

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 26. 7. 2021

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:


Město Dačice

jednající: Ing. Karel Macků, starosta města
sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0603143369/0800

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

WAY project s.r.o.

sídlo: Jarošovská 1123/II, 377 01 Jindřichův Hradec
zastoupený: Josefem Šedivým, jednatelem společnosti
IČO: 63906601
DIČ: CZ63906601
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5694

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

I.

Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo z 26. 7. 2021 o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího ve zhotovení dvou stupňové projektové dokumentace stavby „Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – Trasa 4, Dačice - Bílkov II“ ve stupních: Dokumentace prospolečné územní a stavební řízení (dále též „DUR+DSP“) a Dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též „DPS+ZDS“), která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem Wayproject s.r.o.

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení dokumentace DUR + DSP z důvodu dodatečného požadavku objednatele na zřízení sjezdu na pozemek v k.ú. Bílkov p.č. 483/32. Tento požadavek vyplynul z majetkoprávního jednání s vlastníkem pozemku a zhotovitel jej zapracuje do Dokumentace. Dokumentace je ve fázi vyjadřování dotčených orgánů.

II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly změnit následující článek smlouvy o dílo:

Článek IV – Doba plnění se mění tak, že Článek IV nově zní:

Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I smlouvy o dílo v následujících lhůtách:

DUR + DSP

do 30. 11. 2021,

DPS+ZDS

do 50 dnů od vydání společného povolení stavebním úřadem.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 26. 7. 2021 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne.....

V Jindřichově



.....
za objednatele město Dačice
Ing. Karel Macků, starosta

.....
za zhotovitele WAY project s.r.o.
Josef Šedivý, jednatel