

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/094/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 21/262 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Stání na Vltavské vodní cestě – lokalita Kamýk nad Vltavou

Provedení doplňujícího inženýrskogeologického průzkumu

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: ██████████ obočka Praha

Číslo účtu: ██████████

a

ZHOTOVITELEM

4G consite s.r.o.

Zapsaným v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 119684

Sídlo: Praha 6 – Břevnov, Šlikova 406/29, PSČ 169 00

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: ██████████ jednatel

IČ: 276 24 218

DIČ: CZ27624218

Peněžní ústav: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/094/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 21/262 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 25. 8. 2021, upravuje takto:

1) V čl. VII. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„do 30. 11. 2021“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„do 20. 12. 2021“.

2) V čl. VII. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„a) terénní práce do 29. 10. 2021,

b) laboratorní práce a závěrečná zpráva do 30. 11. 2021.“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„a) terénní práce do 30. 11. 2021,

b) laboratorní práce a závěrečná zpráva do 20. 12. 2021.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/094/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 21/262 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 25. 8. 2021, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
[redacted]
jednatel
4G consite s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt:	Stání na Vltavské vodní cestě – lokalita Kamýk nad Vltavou						
Projekt/stavba:	Provedení doplňujícího inženýrskogeologického průzkumu						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1		
Datum vydání:	15.10.2021	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	4G consite s.r.o., Šlíkova 406/29, Praha 6 – Břevnov						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun termínu plnění.						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	-						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					15.10.2021	
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Posun termínu plnění je dán z důvodu pomalé komunikace ze strany Povodím Vltavy, s.p., ohledně vstupů na dotčené pozemky, kdy dosud nebyl vydán příslušný souhlas. Z tohoto důvodu nebude možné provést vrtné práce v termínu do 29. 10. 2021. Z uvedeného důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění tohoto bodu do 30. 11. 2021 a následného zpracování závěrečné zprávy do 20. 12. 2021.</i></p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Ano, všechna ustanovení (1 - 3) platí. Změna nemá vliv na navýšení ceny jedná se o posun termínu plnění.</p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Není relevantní</i></p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p> <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i></p> <p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i></p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i></p>							
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p> <p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i></p> <p>b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i></p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i></p>							
<p>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</p>							

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>	
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>	
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>	
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>	
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO NE
Cena SoD před změnou	1.018.125,- Kč
Cena SoD po změně	1.018.125,- Kč
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč
Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Dochází k prodloužení termínu pro dokončení díla.</i>	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Není relevantní</i>	
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>	
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>	
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Tímto souhlasím se změnou termínu plnění.</i>
číslo smlouvy : S/ŘVC/094/P/SoD/2021	<i>předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)</i>
-	<i>Předpokládaný termín úhady</i>
	1.018.125,- Kč
	12/2021
garant smlouvy: ██████████	podpis:
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: