

Výtisk č.: 1
Počet listů: 3
Přílohy:

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. j.: KRPA-27354-30/ČJ-2018-0000MN-S ze dne 24. 5. 2019 na
„Realizaci úspor energie v objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Praha
Bartolomějská 306/7, Praha 1“


podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Čl. I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle
IČO: 75151472
DIČ: CZ75151472
Zastoupená: plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele Krajského
ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 3509881/0710
Vyřizuje: Odbor veřejných zakázek
Tel.: 974 823 250-4
Fax: 974 823 257
e-mail: krpa.ovz.podatelna@pcr.cz
dále jen „objednatel“

a

2. APZB trading, s.r.o.
Se sídlem: Vojtěšská 211/6, Nové Město, Praha 1, 110 00
IČO: 24196029
DIČ: CZ24196029
Zastoupena:  - plná moc
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187643
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2364043369/0800
tel.: 724 313 372
e-mail: apzb@email.cz
dále jen „zhotovitel“

uzavírají,

tento dodatek č. 8, kterým se upravuje:

Čl. III.

Cena díla

V průběhu realizace stavby došlo k řadě změn materiálových dodávek či objemu prací. Byly vypracovány změnové listy upřesňující finanční částky jednotlivých rozpočtových položek. Cena díla se tak upravuje následně. Veškeré finanční částky uvedeny včetně DPH 21%.

Nabídková cena díla včetně finanční rezervy	7 224 103,00 Kč
Finanční rezerva	323 574,53 Kč
Vykázaná cenová změna ZL01-ZL04, a to přípočet	1 293 993,15 Kč
odpočet	118 846,70 Kč
navýšení	1 175 146,45 Kč
Cenové navýšení po odpočtu finanční rezervy	851 571,92 Kč
Finanční podíl na vyhotovení PD skutečného provedení stavby	90 750,00 Kč
Navýšení – stavební náklady + PD	942 321,92 Kč
Cena díla celkem	8 166 424,92 Kč

Čl. V.

Doba provádění díla

bod 1. : Termín účinnosti SoD se mění na **30. 11. 2021** z důvodu:

Důvodem k uzavření dodatku je zpracování závěrečného vyhodnocení finančních nákladů stavby na podkladě odsouhlasených změnových listů za vzniklé dodatečné stavební práce, podílu finančních nákladů na vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby zaznamenávající změnu stavby před jejím dokončením v důsledku skrytých vad stavební konstrukce budovy.

Čl. XV.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku, a s obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z tohoto dodatku na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených v člancích smlouvy včetně jejich dodatků.

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
5. Případné spory vzniklé z této smlouvy, dodatků smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky
6. Smluvní strany této smlouvy, dodatků smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
7. V souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejní objednatel smlouvu v Registru smluv.
8. Text smlouvy, dodatek smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této smlouvy a dodatků.
9. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
10. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo v dodatku neuvedená, zůstávají beze změn.

V Praze dne

30 -09- 2021



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
110 01 Praha 1, poštovní příhrádka 122
-1-