

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo CESD 239/2020

„Hájovna Krč - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance - doplnění stávající projektové dokumentace o stavebně konstrukční část a dotčené části techniky prostředí objektu pro povolení změny stavby před dokončením“

**uzavřené dne 27.10.2020
mezi smluvními stranami:**

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. DigiTry Art Technologies s.r.o.

se sídlem: Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 01930249 DIČ: CZ01930249
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupené: xxx
zapsaná v Praze rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C283917
(dále jen „**zhotovitel**“)

dodatek č. 1
(dále jen „**Dodatek**“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Hájovna Krč - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance - doplnění stávající projektové

dokumentace o stavebně konstrukční část a dotčené části techniky prostředí objektu pro povolení změny stavby před dokončením” v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 25.9.2020 dne 27.10.2020 Smlouvou o dílo “Hájovna Krč - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance - doplnění stávající projektové dokumentace o stavebně konstrukční část a dotčené části techniky prostředí objektu pro povolení změny stavby před dokončením”, na základě které se zhotovitel zavázal za podmínek ve smlouvě stanovených vyhotovit projektovou dokumentaci a zajistit nezbytný inženýring (dále jen “Smlouva”).

I.

1. Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto dodatku č.1, jehož předmětem je doplnění stávající projektové dokumentace a vypracování projektové dokumentace pro odstranění stávající stavby dle požadavků stavebního úřadu Městské části Prahy 4. Součástí dokumentace pro odstranění stavby budou i potřebná stanoviska dotčených orgánů. Z výše uvedených důvodů smluvní strany sjednaly prodloužení termínu plnění do 15.10.2022.

II.

1. V článku IV. smlouvy (Doba a místo provedení díla) zní nově odstavec 2 takto:

Termín dokončení díla: smlouva je uzavřena na dobu určitou do 15.10.2022.

2. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:

“Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných více prací, dle cenové nabídky zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové **výši 646 624,00 Kč vč. DPH** (slovy: šest set čtyřicet šest tisíc šest set dvacet čtyři korun českých).

Cena ze smlouvy 239/2020 vč. DPH	586 850,00 Kč
Cena více prací vč. DPH	59 774,00 Kč
Cena celkem vč. DPH slovy	šest set čtyřicet šest tisíc šest set dvacet čtyři korun českých
Cena celkem vč. DPH	646 624,00 Kč

Dochází tedy k navýšení původní ceny celkem o **59 774,00 Kč vč. DPH**, a to z důvodu požadavku MČ Prahy 4 odboru dopravy.

II.

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost Dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha:

1. Cenová nabídka na úpravu a doplnění projektové dokumentace

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Za objednatele:

Ing. Ondřej Palička
Lesy hl. m. Prahy
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:

xxx
jednatel