

**DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO
(PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ)**

Číslo smlouvy Objednatele: 16PU-003998/21

Číslo smlouvy Zhotovitele: 210072

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

**13116, 21032 - D56 - protihluková opatření,
instalace zádržných systémů a úprava SDP - PD+IČ/AD**

uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jen „Dodatek“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ████████ č. ú. ██████████
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: ██████████, ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████, vedoucí prov. úseku
e-mail: ██████████
tel: ██████████
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████, vedoucí oddělení údržby
tel.: ██████████
e-mail: ██████████
██████████
tel.: ██████████
e-mail: ██████████
██████████
tel.: ██████████
e-mail: ██████████
(dále jen „Objednatel“)

a

Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)

s vedoucím společníkem společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: ██████████ č.ú.: ██████████
zastoupen: ██████████, předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████, předseda představenstva
e-mail: ██████████
tel: ██████████
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████, výrobní ředitelka
e-mail: ██████████
tel: ██████████

se společníkem společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

bankovní spojení: ██████████ č.ú.: ██████████

IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

se společníkem společnosti SHB, akciová společnost

se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

bankovní spojení: ██████████ č.ú.: ██████████

IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

se společníkem společnosti PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno

zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

bankovní spojení: ██████████ č. účtu ██████████

IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

se společníkem společnosti VIAPONT, s.r.o.
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení: [REDAKCE], č.ú.: [REDAKCE]
IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

se společníkem společnosti G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení: [REDAKCE], č.ú.: [REDAKCE]
IČO: 64616886, DIČ: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 5.5.2021 Smlouvu o dílo (Prováděcí smlouvu), č. smlouvy Objednatele 16PU-003998/21, číslo smlouvy Zhotovitele 210072 (dále jen „Smlouva“) na zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP a VD-ZDS na zřízení protihlukových opatření na dálnici D56 Ostrava-Hrabová, Nová Bělá, Paskov v km 42,500 – 45,602 provozního staničení (SO 01) a instalace zádržných systémů a úpravy středového dělicího pásu na dálnici D56 v úseku Ostrava – Frýdek-Místek, km 40,400 – 51,500 provozního staničení (SO 02), včetně inženýrské činnosti a autorského doзору.

I.

Předmět dodatku

1. Při zpracování konceptu DÚR vzešel požadavek Krajské hygienické stanice na rozšíření rozsahu protihlukových stěn na komunikaci I/56 Ostrava-Hrabová, Nová Bělá, Paskov nad rámec zadání.

2. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy následovně:

Původní znění:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: **na písemnou výzvu Objednatele**

Doba plnění: zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části služeb v následujících termínech

Výkon autorského dozoru: po dobu realizace jednotlivých staveb

Zpracování projektové dokumentace pro protihluková opatření na dálnici D56 Ostrava-Hrabová, Nová Bělá, Paskov v km 42,500 – 45,602 provozního staničení (SO 01):

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) - koncept	4 měsíce od písemné výzvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) - čistopis	14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu DÚR
IČ pro územní rozhodnutí + podání žádosti o územního rozhodnutí	6 měsíců od písemné výzvy
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - koncept	3 měsíce od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - čistopis	14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu DSP
IČ pro stavební povolení + vydání stavebního povolení	6 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
VD – ZDS - koncept	1 měsíc od vydání pravomocného stavebního povolení
VD – ZDS - čistopis	14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu VD-ZDS

Zpracování projektové dokumentace pro instalaci zádržných systémů a úprava SDP na dálnici D56 Ostrava – Frýdek-Místek v km 40,400 – 51,500 provozního staničení (SO 02):

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - koncept	3 měsíce od vydání pravomocného územního rozhodnutí na SO 01
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - čistopis	14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu DSP
IČ pro stavební povolení + vydání stavebního povolení	6 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
VD – ZDS - koncept	1 měsíc od vydání pravomocného stavebního povolení
VD – ZDS - čistopis	14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu VD-ZDS

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

- protihluková opatření na dálnici D56 Ostrava-Hrabová, Nová Bělá, Paskov v km 42,500 – 45,602 provozního staničení
- instalace zádržných systémů a úprava SDP na dálnici D56 Ostrava – Frýdek-Místek v km 40,400 – 51,500 provozního staničení

se **mění** a **nahrazuje** novým zněním:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: **na písemnou výzvu Objednatele**

Doba plnění: zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části služeb v následujících termínech

Výkon autorského dozoru: po dobu realizace jednotlivých staveb

Zpracování projektové dokumentace pro protihluková opatření na dálnici D56 Ostrava-Hrabová, Nová Bělá, Paskov v km 42,500 – 45,602 provozního staničení (SO 01):

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) - koncept	7 měsíců od písemné výzvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) - čístopis	14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu DÚR
IČ pro územní rozhodnutí + podání žádosti o územního rozhodnutí	9 měsíců od písemné výzvy
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - koncept	3 měsíce od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - čístopis	14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu DSP
IČ pro stavební povolení + vydání stavebního povolení	6 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
VD – ZDS - koncept	1 měsíc od vydání pravomocného stavebního povolení
VD – ZDS - čístopis	14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu VD-ZDS

Zpracování projektové dokumentace pro instalaci zádržných systémů a úprava SDP na dálnici D56 Ostrava – Frýdek-Místek v km 40,400 – 51,500 provozního staničení (SO 02):

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - koncept	3 měsíce od vydání pravomocného územního rozhodnutí na SO 01
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - čístopis	14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu DSP
IČ pro stavební povolení + vydání stavebního povolení	6 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
VD – ZDS - koncept	1 měsíc od vydání pravomocného stavebního povolení
VD – ZDS - čístopis	14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu VD-ZDS

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

- protihluková opatření na dálnici D56 Ostrava-Hrabová, Nová Bělá, Paskov v km 42,500 – 45,602 provozního staničení
- instalace zádržných systémů a úprava SDP na dálnici D56 Ostrava – Frýdek-Místek v km 40,400 – 51,500 provozního staničení

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jeho uzavření Objednatel.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
4. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODEPSÁN
za Objednatele:

PODEPSÁN
Zhotovitele:

ředitel Správy Ostrava

předseda představenstva
společnosti DORPAVOPROJEKT Ostrava a.s.
vedoucí společník společnosti „Morava – RD PP
pro provoz a údržbu PK (2019)“

Datum: 16. 09. 2021

Datum: 13. 9. 2021