



KUJIP0181SUK

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO***ke sml. 2473/21
d. 2021*

uzavřené dne 1. 6. 2021 (ID č. 144 985) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

ID č. 148 757

„SPŠ a SOU Pelhřimov – Friedova, oprava elektroinstalace“**I. Smluvní strany**

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem Kraje Vysočina
k podpisu pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Josef Kadlec, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420 564602362, +420 564602213
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: **EBM TZB, s.r.o.**
se sídlem: Haškova 153/17, 638 00 Brno
zastoupený pro věci smluvní: Dušanem Turečkem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní (změny, dodatky, atd.): Dušan Tureček, Pavel Štěpánek
zástupce pro věci technické: Ing. Mojmír Rohlínek, Josef Kratochvíl
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Mojmír Rohlínek, Josef Kratochvíl
IČO: 292 13 631
DIČ: CZ 292 13 631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 274844294/0300
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 66202

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 6. 2021, ID č. 144 985 (dále jen "Smlouva") je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

24

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.,

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena díla bez DPH	21 199 762,16 Kč
DPH 21%:	4 451 950,05 Kč
Cena díla celkem s DPH činí	25 651 712,21 Kč

slovy: dvacetpětmilionůšestsetpadesátjedenatisícdmsetdvanáct korun českých, 21 hal.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	20 659 800 Kč
DPH 21%:	4 338 558 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	24 998 358 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH	766 428,16 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 226 466,00 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	539 962,16 Kč

III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčena se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

III.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 1, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

III.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

V Brně dne 25.10.2021

V Jihlavě dne 25.10.2021



Dušan Tureček, jednatel

EBM TZB, s.r.o.

Haškova 17, 638 00 BRNO-Lesná

IČ: 292 13 631

Sp. zn.: KS Brno, C 66202 5



Kraj Vysočina

Zřizovatel 1662/97, 586 01 Jihlava

Mgr. Karel Janoušek, člen rady
Kraje Vysočina

44

Stavba: "20-018 - SPŠ a SOU Pelhřimov , Friedova – oprava elektroinstalace" - EBM TZB s.r.o.								
Č. Změny	Popis změny	Aktuální cena	Přípočty	Odpočty	Datum posledního odevzdání	schváleno	Pozn.	Dodatek
01	ZL01 - Demontáž a následná montáž otopných těles	24 367,00 Kč	24 367,00 Kč	- Kč	28. červenec 2021	ano		D1
02	ZL02 - Změna typu svítidel na schodišti 4-5NP	4 871,40 Kč	8 275,40 Kč	3 404,00 Kč	28. červenec 2021	ano		D1
03	ZL03 - Výměna dvířek (krytů)	12 394,42 Kč	12 394,42 Kč	- Kč	5. srpen 2021	ano		D1
04	ZL04 - doplnění keramických soklů na chodbách	95 519,75 Kč	95 519,75 Kč	- Kč	5. srpen 2021	ano		D1
05	ZL05 - Změna SDK kastlíků na chodbách + demontáž SDK	17 438,25 Kč	235 544,25 Kč	218 106,00 Kč	13. říjen 2021	ano		D1
06	ZL06 - Demontáž obložení - kadeřnictví	9 261,29 Kč	9 261,29 Kč	- Kč	30. srpen 2021	ano		D1
07	ZL07 - 18.08.2021 Elektropráce v kadeřnictví	6 488,80 Kč	6 488,80 Kč	- Kč	30. srpen 2021	ano		D1
08	ZL08 - Přípojka vody a odpad pro pračku a sušičku 1. NP	5 841,70 Kč	5 841,70 Kč	- Kč	30. srpen 2021	ano		D1
09	ZL09 - Výměna kobereců, případně lino viz. KD9	259 698,78 Kč	259 698,78 Kč	- Kč	13. říjen 2021	ano		D1
10	ZL10 - Doplnění klimatizace	25 910,70 Kč	25 910,70 Kč	- Kč	23. září 2021	ano		D1
11	ZL11 - Odpočet PHP	4 936,00 Kč	- Kč	4 936,00 Kč	13. říjen 2021	ano		D1
12	ZL12 - SDK (předstěna 2NP)	24 555,00 Kč	24 555,00 Kč	- Kč	13. říjen 2021	ano		D1
13	ZL13 - Nátěr zárubní (barva dle výtahu)	46 127,07 Kč	46 127,07 Kč	- Kč	15. říjen 2021	ano		D1
14	ZL14 - Doplnění IP Brány pro stávající analogové telefony	12 444,00 Kč	12 444,00 Kč	- Kč	13. říjen 2021	ano		D1
14		539 962,16 Kč	766 428,16 Kč	- 226 466,00 Kč				
	Schváleno:	539 962,16 Kč						
	Předloženo:	- Kč						
	SoD:	20 659 800 Kč						
	D1:	539 962,16 Kč						
	Celkem bez DPH:	21 199 762,16 Kč						

EBM TZB, s.r.o.

Maškova 17, 638 00 BRNO-Lesná

IČ: 292 13 631

Sp. zn.: KS Brno, C 66202

Obj: "20-018 - SPŠ a SOU Pelhřimov, Friedova – oprava elektroinstalace"

ESM TZR s.r.o.

ZL01 - Demontáž a následná montáž otopných těles

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celkem [CZK]
Celkem bez DPH							24 367 Kč
731 Ústřední vytápění							24 367 Kč
731 Ústřední vytápění							0 Kč
N			Vypuštění topného systému	kpl	1,0	2 597,0 Kč	2 597 Kč
N			Demontáž otopných těles	ks	14,0	603,0 Kč	8 442 Kč
N			Pomocný materiál	kpl	1,0	1 299,0 Kč	1 299 Kč
N			Montáž otopných těles	ks	14,0	603,0 Kč	8 442 Kč
N			Napuštění a odvzdušnění topného systému	kpl	1,0	2 597,0 Kč	2 597 Kč
N			Koordinace	hod	1,5	660,0 Kč	990 Kč

Přípočty: 24 367 Kč
Odpočty: 0

ZL02 - Změna typu svítidel na schodišti 4-5NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celkem [CZK]
Celkem bez DPH							4 871 Kč
01-5-40 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky							4 871 Kč
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0 Kč
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0 Kč
51	M	3481445V07	LED svítidlo 10, interiérové přisazené LED svítidlo 29W, 3068m, 4000K	kus	-2,0	1 702,0 Kč	-3 404 Kč
54	M	3481445V03	LED svítidlo 14, LED svítidlo monáž přisazenímna zed, opalový asimetr	kus	2,0	4 137,7 Kč	8 275 Kč

Přípočty: 8 275 Kč
Odpočty: -3 404 Kč

ZL03 - Výměna dvířek (krytů)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celkem [CZK]
Celkem bez DPH							12 394 Kč
01-1-01 - Architektonicko-stavební řešení							12 394 Kč
							0 Kč
							0 Kč
N			Víčko pro 5LP/SIL - např. KT 250 V_HB	ks	10,0	70,7 Kč	707 Kč
N			Plastové dvířko 150x300mm - např. HACO 26P98	ks	2,0	134,3 Kč	269 Kč
N			Plechové dvířko 300x300mm - např. HACO 98E84	ks	7,0	595,3 Kč	4 167 Kč
N		781491822	Demontáž vanových dvířek plastových lepených s rámem	ks	19,0	14,7 Kč	279 Kč
N		742111101	Montáž revizních dvířek plastových	ks	19,0	367,0 Kč	6 973 Kč

Přípočty: 12 394 Kč
Odpočty: 0

ZL04 - doplnění keramických soklů na chodbách



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celkem [CZK]
Celkem bez DPH							95 520 Kč
01-1-01 - Architektonicko-stavební řešení							95 520 Kč
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0 Kč
D	771		Podlahy z dlaždic				0 Kč
N		771475014RT6	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	377,2	142,0 Kč	53 555 Kč
N		771475034RW1	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm	m	28,0	211,0 Kč	5 908 Kč
		96	Bourání konstrukcí				0 Kč
N		965081802R00	Bourání soklíků z dlažeb	m	377,2	33,4 Kč	12 597 Kč
		H781	Obklady (keramické)				0 Kč
N		998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	1,1	1 500,0 Kč	1 644 Kč
		S	Přesuny suti				0 Kč
N		979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,0	233,0 Kč	224 Kč
N		979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	1,0	1 210,0 Kč	1 162 Kč
N		979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	28,8	10,2 Kč	294 Kč
			Ostatní materiál				0 Kč
N		597642030	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	44,6	452,0 Kč	20 137 Kč
							0 Kč
Pozn.: bylo rozhodnuto odsekát stávající keramický sokl, který byl přetřený latexovou barvou a nešel oškrávat. Nově bude nahrazeno keramickým soklem Taurus řezaným s dlaždic 300/300							0 Kč

Přípočty: 95 520 Kč
Odpočty: 0

ZL05 - Změna SDK kastlíků na chodbách + demontáž SDK kastlíku v 1NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celkem [CZK]
Celkem bez DPH							17 438 Kč
01-1-01 - Architektonicko-stavební řešení							17 438 Kč
25	K	763111811	1) Demontáž SDK kastlíku v 1NP				0 Kč
			Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opl:	m2	36,7	75,0 Kč	2 756 Kč
							0 Kč
							0 Kč
			2) Změna velikosti SDK kastlíků na chodbách				0 Kč
			1NP - SoD				0 Kč
21	K	763164521	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5	m	-6,4	444,0 Kč	-2 842 Kč
22	K	763164561	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m2	-39,6	694,0 Kč	-27 482 Kč
							0 Kč
			2NP - SoD				0 Kč
35	K	763164541	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	-75,0	595,0 Kč	-44 625 Kč
							0 Kč
			3NP - SoD				0 Kč

Přípočty: 235 544 Kč
Odpočty: -218 106 Kč

44	K	763164541	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5 4NP - SoD	m	84,6	595,0 Kč	-50 337 Kč	0 Kč
30	K	763164541	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5 5NP - SoD	m	81,4	595,0 Kč	-48 433 Kč	0 Kč
34	K	763164541	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5 1NP - Realizace	m	-74,6	595,0 Kč	-44 387 Kč	0 Kč
35	K	763164541	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	6,7	595,0 Kč	3 975 Kč	
22	K	763164561	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5 2NP - Realizace	m2	33,7	694,0 Kč	23 353 Kč	0 Kč
35	K	763164541	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	11,1	595,0 Kč	6 575 Kč	
22	K	763164561	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5 3NP - Realizace	m2	65,7	694,0 Kč	45 596 Kč	0 Kč
35	K	763164541	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	8,4	595,0 Kč	4 968 Kč	
22	K	763164561	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5 4NP - Realizace	m2	65,5	694,0 Kč	45 422 Kč	0 Kč
35	K	763164541	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	5,5	595,0 Kč	3 243 Kč	
22	K	763164561	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5 5NP - Realizace	m2	65,7	694,0 Kč	45 596 Kč	0 Kč
35	K	763164541	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	5,4	595,0 Kč	3 213 Kč	
22	K	763164561	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5 1NP - Doplnění SDK z důvodu posunu prosklené stěny	m2	3,2	694,0 Kč	2 221 Kč	0 Kč
N	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	8,0	405,0 Kč	3 240 Kč	0 Kč
			Pozn.: 					0 Kč
								0 Kč

ZL06 - Demontáž obložení - kadeřnictví

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celkem [CZK]
			Celkem bez DPH				3 261 Kč
			01-1-01 - Architektonicko-stavební řešení				3 261 Kč
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0 Kč
23	K	766411821A	Demontáž truhlářského obložení stěn z prken, uložení pro další použití	m2	29,0	136,0 Kč	3 941 Kč
19	K	763111621A	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka vč.broušení a tmelení	m2	1,7	250,0 Kč	425 Kč
20	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	1,7	60,3 Kč	103 Kč
7	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěně	kus	1,7	1 690,0 Kč	2 873 Kč
P			po demontáži obložení a instalaci SDK nika				0 Kč
7	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěně	kus	0,6	1 690,0 Kč	930 Kč
P			po demontáži bojleru a nových přípojek+dviřka				0 Kč
N	K		Koordinace	hod	1,5	660,0 Kč	990 Kč

Přípočty: 9 261 Kč
Odpočty: 0

ZL07 - 18.08.2021 Elektropráce v kadeřnictví

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celkem [CZK]
			Celkem bez DPH				6 489 Kč
			01-4D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky				6 489 Kč
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0 Kč
N	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěný	ks	6,0	24,4 Kč	146 Kč
N	K	741311815	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez za	ks	3,0	67,4 Kč	202 Kč
N	K	973031614	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 50	ks	9,0	42,3 Kč	381 Kč
12	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	9,0	33,0 Kč	297 Kč
13	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	9,0	5,1 Kč	46 Kč
95	K	741310201	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	kus	3,0	111,3 Kč	334 Kč
100	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zap	kus	6,0	99,7 Kč	598 Kč
N	K		Nezměřitelné montážní práce	hod	2,0	336,0 Kč	672 Kč
			Doplnění zásuvek pro myčku a pračku 1.34				0 Kč
85	M	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	2,0	18,5 Kč	37 Kč
100	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zap	kus	2,0	99,7 Kč	199 Kč
101	M	34555100	zásuvka 1násobná 16A 3553-01289 bílá	kus	2,0	95,3 Kč	191 Kč
N	K	973031614	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 50	ks	2,0	42,3 Kč	85 Kč
12	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	2,0	33,0 Kč	66 Kč
13	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	2,0	5,1 Kč	10 Kč
31	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítkou plný kulatý 3x2,5	m	30,0	20,8 Kč	623 Kč
32	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 B2ca,s1,d0	m	30,0	34,0 Kč	1 021 Kč

Přípočty: 6 489 Kč
Odpočty: 0

K	Doplnění rozvaděče (16A/B/1)	kpl	2,0	295,6 Kč	591 Kč
K	Koordinace	hod	1,5	660,0 Kč	990 Kč

ZL08 - Pripojka vody a odpad pro pračku a sušičku 1. NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celkem [CZK]
Celkem bez DPH							5 842 Kč
01-1 01 - Architektonicko-stavební řešení							5 842 Kč
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0 Kč
N		HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	10,0	365,0 Kč	3 650 Kč
P			1) Demontáž přípojky bojleru a odpadu přetl. Ventilů, včetně vysekání				0 Kč
P			2) Instalace nového přívodu, včetně osazení koncových prvků				0 Kč
P			3) Instalace nového odpadu, včetně osazení koncových prvků				0 Kč
P			4) Sekání drážek na nový přívod vody a odpad				0 Kč
P			5) Vyřezání litinové části odpadu, nahrazeno nový čistící kus v plastu 1x				0 Kč
P			6) Demontáž přívodu vody chodba 1. NP				0 Kč
Materiál							0 Kč
N			PPR koleno 25	kus	1,0	10,9 Kč	11 Kč
N			PPR T kus redukce 25/20	kus	1,0	14,5 Kč	15 Kč
N			PPR T kus redukce 25/20 vni/vně	kus	2,0	9,4 Kč	19 Kč
N			PPR koleno 20	kus	10,0	7,1 Kč	71 Kč
N			PPR záslepka 20	kus	4,0	6,8 Kč	27 Kč
N			PPR nátrubek 20	kus	2,0	6,7 Kč	13 Kč
N			MS č.280 1/2"	kus	1,0	25,1 Kč	25 Kč
N			Bronz prodloužení 1/2x12,5	kus	1,0	50,2 Kč	50 Kč
N			Pračkový ventil SCHELI 1/2x3/4	kus	1,0	201,5 Kč	202 Kč
N			Sifon pračka/sušička dvojité	kus	1,0	194,6 Kč	195 Kč
N			HT čistič	kus	1,0	150,2 Kč	150 Kč
N			HT odbočka 110/50/67,5"	kus	1,0	92,0 Kč	92 Kč
N			HT trubka 110/500	kus	1,0	148,1 Kč	148 Kč
N			HT trubka 110/250	kus	1,0	84,6 Kč	85 Kč
N			HT trubka 40/500	kus	2,0	36,8 Kč	74 Kč
N			HT trubka 40/150	kus	2,0	20,2 Kč	40 Kč
N			HT redukce krátká 50/40 P1	kus	1,0	44,9 Kč	45 Kč
N			HT koleno 40/87,5"	kus	2,0	19,1 Kč	38 Kč
N			HT koleno 40/30"	kus	2,0	19,1 Kč	38 Kč
N			HT koleno 40/45"	kus	2,0	19,1 Kč	38 Kč
N			Sifon pračka pod omít. chrom Al	kus	1,0	88,8 Kč	89 Kč
N			PPR T kus 20	kus	2,0	9,4 Kč	19 Kč
N			PPR NK 20x1/2"	kus	1,0	66,3 Kč	66 Kč
N			PPR KK 20	kus	1,0	213,5 Kč	214 Kč
N			PPR trubka 20PN16 S3.2	kus	4,0	32,3 Kč	129 Kč
N			Mirelon 20/6 PRO vnitřní p.	kus	4,0	9,5 Kč	38 Kč
N			Sifon pračka dvojité kolínko	kus	1,0	206,5 Kč	207 Kč
N			HT přesuvka 110	kus	1,0	55,0 Kč	55 Kč

Přípočty: 5 842 Kč
Odpočty: 0

ZL09 - Výměna koberců, případně lino viz. KD9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celkem [CZK]
Celkem bez DPH							259 699 Kč
01-2 01 - Architektonicko-stavební řešení							259 699 Kč
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0 Kč
40	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	165,5	13,6 Kč	2 251 Kč
41	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neře	m2	165,5	66,5 Kč	11 008 Kč
42	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5	m2	165,5	350,0 Kč	57 939 Kč
43	K	776211111	Lepení textilních pásů vč.lepidla	m2	126,5	158,0 Kč	19 993 Kč
44	M	69751060	koberec zátěžový zátěž 31 - viz skladba č.226	m2	140,0	460,0 Kč	64 400 Kč
45	K	7769001	M+D soklové lišty s vložením pruhu koberce	m	99,4	150,0 Kč	14 910 Kč
64	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem vč.lepidla	m2	39,0	146,0 Kč	5 694 Kč
65	M	28411021A	PVC homogenní antistatické tl 2,00 mm protiskluznost R9	m2	43,0	271,0 Kč	11 653 Kč
66	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	47,0	102,0 Kč	4 794 Kč
67	M	28411003	lišta soklová PVC	m	47,0	22,1 Kč	1 039 Kč
46	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	1,7	476,0 Kč	788 Kč
6	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	165,5	142,0 Kč	23 507 Kč
7	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 m	m2	186,3	64,6 Kč	12 032 Kč
27	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	165,5	136,0 Kč	22 513 Kč
28	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	99,4	13,3 Kč	1 322 Kč
16	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 5 t	t	1,7	484,0 Kč	801 Kč
19	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km t	t	1,7	233,0 Kč	386 Kč
22	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směs t	t	1,7	1 210,0 Kč	2 003 Kč
24	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,7	1 610,0 Kč	2 665 Kč

Přípočty: 259 699 Kč
Odpočty: 0

ZL10 - Doplnění klimatizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celkem [CZK]
Celkem bez DPH							25 911 Kč

Přípočty: 25 911 Kč
Odpočty: 0

01_4B - Zařízení klimatizace							25 911 Kč
D	751-1		CHL - Zařízení 1				0 Kč
3	K	751711134	Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové pro objem místnosti 90	kus	1,0	1 870,0 Kč	1 870 Kč
N	M	CH1.4	Vnitřní nástěnná jednotka vč. infra ovladače (Qch= 2,0 kW)	kus	1,0	6 198,7 Kč	6 199 Kč
8	K	429CH.5.8	Rozvody Cu pro systém Mufti	m	18,0	759,0 Kč	13 662 Kč
34	K	vp_ost001	Stavební přípomoc	hod	1,0	1 265,0 Kč	1 265 Kč
38	K	vp_ost007	Kotvíci, spojovací, těsnící a závěsný materiál	kpl	0,1	29 150,0 Kč	2 915 Kč

Z111 - Odpočet PHP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celkem [CZK]
Celkem bez DPH							4 956 Kč
01 - Architektonicko-stavební řešení							-4 956 Kč
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0 Kč
12	K	953943211	Osazování hasičích přístroje	kus	-2,0	158,0 Kč	-316 Kč
13	M	44932114	přístroj hasičí ruční práškový 21A/113B	kus	-2,0	550,0 Kč	-1 100 Kč
18	K	953943211	Osazování hasičích přístroje	kus	-2,0	158,0 Kč	-316 Kč
19	M	44932114	přístroj hasičí ruční práškový 21A/113B	kus	-2,0	550,0 Kč	-1 100 Kč
19	K	953943211	Osazování hasičích přístroje	kus	-3,0	158,0 Kč	-474 Kč
20	M	44932114	přístroj hasičí ruční práškový 21A/113B	kus	-3,0	550,0 Kč	-1 650 Kč

Přípočty: 0 Kč
Odpočty: -4 956 Kč

Z112 - SDK (předstěna 2NP)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celkem [CZK]
Celkem bez DPH							24 555 Kč
01 - Architektonicko-stavební řešení							-24 555 Kč
D	763		Konstrukce suché výstavby				0 Kč
N	K	763121515	SDK stěna předstěna	m2	30,1	600,0 Kč	18 075 Kč
N	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	16,0	405,0 Kč	6 480 Kč

Přípočty: 24 555 Kč
Odpočty: 0

Z113 - Nátěr zárubní (barva dle výtahu)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celkem [CZK]
Celkem bez DPH							46 127 Kč
01 - Architektonicko-stavební řešení							-46 127 Kč
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0 Kč
N	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	83,7	160,0 Kč	13 392 Kč
N	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	83,7	70,1 Kč	5 867 Kč
N	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	83,7	159,0 Kč	13 308 Kč
N	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	83,7	162,0 Kč	13 559 Kč

Přípočty: 46 127 Kč
Odpočty: 0 Kč
6" 4
7" 2
8" 46
9" 39
11" 1
14" 1
93

Z114 - Doplnění IP Brány pro stávající analogové telefony

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celkem [CZK]
Celkem bez DPH							12 444 Kč
01 - 3 4E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky							-12 444 Kč
D	742		Elektroinstalace - slaboproud SKS				0 Kč
N	K		IP Brána Yeastar NeoGate TA800 (8portů)	ks	2,0	3 972,0 Kč	7 944 Kč
N	K		Konfigurace stávající analogové klapky vč. zapojení	kpl	2,0	2 250,0 Kč	4 500 Kč

Přípočty: 12 444 Kč
Odpočty: 0