



KUJIP01F580V

ku ml. 1392/09 s. 104

Číslo dodatku č. 2: 148653
Číslo dodatku č. 1: 147125
Číslo smlouvy objednatele: 143966
Číslo smlouvy zhotovitele: AQS/2021/13/52011

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dne 20. 04. 2021 podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

pro akci: „II/152 Jemnice - průtah“ mezi následujícími stranami

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Jiří Lojda
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu: 4 200 075 267 / 6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: „Společnost pro Jemnice – průtah“ tj. AQUASYS spol. s r.o.,
VÁHOSTAV-SK, a.s. a STAVBY SR group s.r.o., se sídlem Jamská
2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

Správce společnosti (Společník č.1): AQUASYS spol. s r.o.
adresa: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zástupce pro věci smluvní: Jiří Peřina, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Libor Sobotka, hlavní stavbyvedoucí
IČO: 25344447
DIČ: CZ25344447
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547

Společník č.2: VÁHOSTAV-SK, a.s.
se sídlem Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČ: 313 566 48
DIČ: 20 20 333 216
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného obchodním registrem Okresního soudu Bratislava I., oddíl Sa,
vložka 5996/B
kterou zastupuje:
Ing. Juraj Široký, podpredseda predstavenstva

Mgr. Juraj Široký, MBA, předseda představenstva
Ing. Ivan Kimlička, člen představenstva
Ing. Richard Půček, člen představenstva
Ing. Martin Naď, na základě plné moci

Podnikající na území ČR prostřednictvím

VÁHOSTAV – CZ, organizační složka

se sídlem: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 26153
zastoupená: Ing. Martinem Naďem, vedoucím odštěpného závodu
IČ: 289 46 898
DIČ: CZ28946898

Adresa pro doručování: VÁHOSTAV-CZ, o.s., 28. října 68/165, Ostrava, Mariánské Hory, PSČ 709 00

Společník č.3: STAVBY SR group s.r.o.
adresa: Pančava 128, Příluky, 760 01 Zlín
zástupce pro věci smluvní: Karel Vala, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Karel Vala, jednatel společnosti
IČO: 09224289
DIČ: CZ09224289
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 117918

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku č. 2

2.1. Smluvní strany spolu dne 20. 04. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní zhotovení stavby „II/152 Jemnice - průtah“ (dále též „dílo“ nebo „stavba“) zhotovitelem.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že dojde ke změně etapizace stavby a posunutí dílčího termínu pro uvedení stavby do předčasného užívání v roce 2021. Změna etapizace souvisí zejména s projednáním a odsouhlasením DIO dotčenými orgány. Prodloužení letošního zprovoznění souvisí se souběžně prováděnou stavbou „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Tyršova, Velká Brána a Na Podolí“, kde došlo ke kolizi překládaného vodovodu se stávajícími inženýrskými sítěmi. Prodloužení termínu dokončení přeložky vodovodu v ulici Velká Brána (v km cca 0,240-0,270 v kolizi se stávajícím podzemním vedením VN) má vliv na další prováděné práce, zejména rekonstrukci vozovky v tomto úseku.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1

„3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	předpoklad 04/2021
Uvedení stavby do předčasného užívání (úseky 1 a 4)	do 31. 10. 2021
Uvedení stavby do předčasného užívání (zbývající úseky)	do 30. 9. 2022
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 30. 11. 2022

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	předpoklad 04/2021
Uvedení stavby do předčasného užívání (úseky 1,2 a most)	do 5. 11. 2021
Uvedení stavby do předčasného užívání (zbývající úseky)	do 30. 9. 2022
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 30. 11. 2022

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

Článek 4 – Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 20. 4. 2021 a Dodatku č.1 ze dne 12. 7. 2021 se nemění.

4.2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen elektronicky.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Jihlavě dne

Ve Žďár nad Sázavou, dne

Za objednatele:

Ing. Miroslav Houška
Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Houška
Datum: 2021.10.27
15:14:51 +02'00'

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

Za zhotovitele:

Digitálně
podepsal Jiří
Peřina
Datum:
2021.10.26
18:51:04 +02'00'

**Jiří
Peřina**

Jiří Peřina
jednatel společnosti AQUASYS spol. s r.o.
na základě plné moci ze dne 17.2.2021 za účastníky
společnosti „Společnost pro Jemnice - průtah“ tj.
AQUASYS spol. s r.o. a VÁHOSTAV – CZ a
STAVBY SR group s.r.o., se sídlem Jamská 2488/65,
591 01 Žďár nad Sázavou