

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1371/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 4/2020

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], vedoucí oddělení realizace investic

[redacted], specialista oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

Ateliér Hronek s.r.o.

sídlo: České Budějovice – České Budějovice 3, Otakarova 2696/20,
PSČ 37001

oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Stanislav Hronek, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Stanislav Hronek, jednatel

oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Stanislav Hronek, jednatel

IČO: 280 93 968

DIČ: CZ28093968

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16914

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva byla uzavřena dne 31. 7. 2020 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**PD Štěchovice – rekonstrukce provozní budovy, DPS, AD stavby**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v provedení části prací v jiném než původně předpokládaném množství, než jaké bylo předpokládáno v původní kalkulaci ceny, a změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících

v dodatečných pracích, dodávkách a služeb, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a na základě které byla uvedena smlouvy uzavřena. Tyto změny byly vyvolány objektivní okolností, kterou objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat. Dodatečné práce představují změnu systému vytápění osazením tepelných čerpadel, včetně souvisejících stavebních a legislativních změn. Realizace těchto dodatečných prací je nezbytná pro snížení energetické náročnosti objektu a zajištění ekologičtějšího způsobu vytápění.

II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III. smlouvy „Cena díla a platební podmínky“ odstavec 1. nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):252 000,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 3 (bez DPH):97.000,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 3 (bez DPH):349 000,00 Kč

(slovy: tři sta čtyřicet devět tisíc korun českých).

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (Kalkulace ceny z nabídky zhotovitele ze dne 18. 6. 2020) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (Aktualizovaná kalkulace ceny ze dne 27. 9. 2021).

Článek III. smlouvy o dílo „Cena díla a platební podmínky“ odstavec 3. nově zní:

3. Podkladem pro stanovení ceny díla je Aktualizovaná kalkulace ceny ze dne 27. 9. 2021, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:
Příloha č. 1: Aktualizovaná kalkulace ceny

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Stanislav Hronek
jednatel
Ateliér Hronek s.r.o.