



Dodatek č. 1 Smlouvy o provedení forenzního auditu

Smluvní strany

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje
Bankovní spojení: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Datlab s.r.o.
Se sídlem: Thunovská 179/12, 110 00 Praha 1
IČO: 24213101
DIČ: CZ24213101
Zastoupený: PhDr. Ing. Jiřím Skuhrovcem, PhD., jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 189197 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o provedení forenzního auditu uzavřené dne 30. 06. 2021 č. 2021/03188/OE/DSM na základě výsledků veřejné zakázky s názvem „**Forenzní audit v SSOK, p. o. pro Olomoucký kraj**“ (dále jen „Smlouva o provedení forenzního auditu“). Předmětem plnění je provedení forenzního auditu, jehož cílem je komplexní prošetření zadávání veřejných zakázek u příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje, se sídlem Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 70960399, a to za období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2020.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro dokončení díla.

ZMĚNA SMLOUVY

V souladu s nabídkou Zhotovitele podanou dne 3. 6. 2021 do výběrového řízení na veřejnou zakázku byl Objednatel povinen Zhotoviteli poskytnout součinnost pro řádné plnění díla, za což převzal odpovědnost v Čl. V odst. 10 a 11 Smlouvy o provedení forenzního auditu.

Zhotovitel ve své nabídce podané dne 3. 6. 2021 do výběrového řízení na veřejnou zakázku vyloučil odpovědnost za případná prodlení na straně Objednatele s poskytnutím dat.

Při poskytování součinnosti ze strany Objednatele, respektive auditovaného subjektu Správa silnici Olomouckého kraje, příspěvková organizace, došlo k prodlení s poskytnutím vyžádaných dat, když k poskytnutí finálního souboru dat dle požadavků Zhotovitele došlo později, než stanovil harmonogram předložený v nabídce ze dne 3. 6. 2021 a následně jeho objasnění ze dne 8. 6. 2021.

Zhotovitel po dobu prodlení nemohl zahájit provádění díla, neboť provádění díla bylo neoddělitelně odvislé od poskytnutí vyžádaných dat, čímž v důsledku vzniklo jím nezaviněné prodlení na jeho straně.

K dodání všech požadovaných dokladů k 1. fázi prověřování došlo dne 2. 9. 2021 a od této doby Zhotovitel postupuje dle harmonogramu z nabídky ze dne 3. 6. 2021 a jeho objasnění ze dne 8. 6. 2021.

S ohledem na shora uvedené **čl. III. odst. 1 Termín provedení díla a předání Auditní zprávy Smlouvy** bude nově znít:

III.

Termín provedení díla a předání Auditní zprávy

1. Lhůta pro provedení díla a pro předání konečné auditní zprávy Zhotovitelem uplyne dne 29. 11. 2021. Místem předání je sídlo Objednatele.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 25. 10. 2021 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2021, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.