

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 20-50, uzavřené dne 30. 12. 2020 dle ust. § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci akce s názvem

"Snížení energetické náročnosti budovy SOŠEP Veselí nad Lužnicí - instalace fotovoltaické elektrárny a systému pro technickou úpravu prostředí"

mezi

škola: **Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I**
sídlo: Blatské sídliště 600/I, 391 81 Veselí nad Lužnicí
IČO: 60061855
DIČ: CZ60061855
číslo účtu: 1932301/0710
jednající prostřednictvím: Ing. Ladislav Honsa, ředitel
na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

název: **TOMIreko s.r.o.**
sídlo: Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč
IČO: 283 59 216
DIČ: CZ28359216
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou
(oddíl, vložka) C, 63551
jednající prostřednictvím: Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti

na straně druhé jakožto zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 30. 12. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci akce **"Snížení energetické náročnosti budovy SOŠEP Veselí nad Lužnicí - instalace fotovoltaické elektrárny a systému pro technickou úpravu prostředí"** (dále jen „zakázka“).

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje změna ceny díla.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je:
 - a) Odpočet výmaleb, které nebylo potřeba oproti předpokladu z projektové dokumentace provádět. Dále je součástí rozpočtu syntetický nátěr soklu. V rámci této změny došlo k méněpracem, respektive úspoře v hodnotě – 285.015,98,00 Kč bez DPH. Vícepráce byly vyčísleny na 56.110,88 Kč bez DPH.
 - b) V průběhu provádění prací na rozvodu VZT potrubí bylo dohodnuta změna zákrytu potrubí. Na místo kazetového podhledu bude proveden celoplošný protipožární SDK podhled. Dále dochází k úpravě provedení kastlíků, byla doplněna revizní dvířka, dopočten skutečný rozsah opravované plochy omítek a dodávka dveřních křídel se zárubní. V rámci této změny došlo k méněpracem, respektive úspoře v hodnotě – 203.180,31,00 Kč bez DPH. Vícepráce byly vyčísleny na 119.443,71 Kč bez DPH.
 - c) Vícepráce vzniklé v důsledku provedených prostupů skrz stěny pro rozvod VZT, kdy došlo ke křížení a lokálnímu poškození rozvodů elektroinstalace byly vyčísleny na 120.582,30 Kč bez DP. Tuto skutečnost nemohl zhotovitel ani investor předvídat, jelikož vedení těchto kabelových tras není zaneseno ani v původní dokumentaci stavby.
2. Vzájemným započtením méněprací a víceprací vzešlých ze změn dochází ke změně ceny díla, respektive k jejímu **ponížení** dle § 222, odst. 4, zákona 134/2016 Sb. a to o částku 192.059,40 Kč bez DPH.

III. Cena díla

1. Cena díla dle **čl. IV. odst. 2** Smlouvy se mění následovně:
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle **čl. II. této smlouvy** uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

| | |
|---|-------------------------|
| Původní celková cena bez DPH: | 10.387.660,69 Kč |
| Celková cena bez DPH vč. Dodatku č.1 | 10.195.601,29 Kč |
| DPH (15%, 21%) | 2.141.076,27 Kč |
| Celková cena včetně DPH: | 12.336.677,56 Kč |

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č.1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

Ve Veselí nad Lužnicí, dne 23.8. 2021

V Třebíči, dne 23.8. 2021

Objednatel:



.....

**Střední odborná škola
ekologická a potravinářská,
Veselí nad Lužnicí
Blatské sídliště 600/I
3**

Zhotovitel:



.....

TOMI 
TOMireko

Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
Č: 283 59 216 DIČ: CZ28359216