



MHMPXPGUS6RF

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

k provedení stavby č. 3106 TV Suchdol, etapa 0001 Nový Suchdol – Komunikace:

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/006797/2020

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/2627-841/TC/26/20/09

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581, registrovaný dle §94 zákona č.235/2004 Sb., o DPH v platném znění  
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen jako „Objednatel“)

*pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (T11 – T15):*

### Výstavba – inženýring s.r.o.

se sídlem: Podolské nábřeží 1124/2, 147 00 Praha 4 - Podolí  
IČO: 04298365

(dále jen jako „Příkazník“)

a

### STRABAG a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. oddíl B, vložka 7634

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744 registrovaný dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.  
číslo účtu: 112071233/0300  
zastoupená: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo č. objednatele DIL/21/08/006797/2020 ze 14.9.2020 (dále také jen „**Smlouva**“), upravenou Dodatkem č. 1 ze dne 30.11.2020:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Předmětem Dodatku je změna v zastupující osobě, kdy ředitelem odboru investičního je Ing. Petr Kalina, MBA.
- 2) Na základě skutečnosti, že se v průběhu stavebních prací vyskytla nutnost provedení stavebních prací, které nebyly součástí předmětu díla dle Smlouvy, tj. nebyly stanoveny v soupisu prací a zadávací dokumentaci a tyto práce byly popsány a odsouhlaseny v Potvrzení změny (PoZ2), se v souladu s Částí III. Předmět smlouvy, bod.4, rozšiřuje předmět díla o dodatečně stavební práce specifikované v příloze č. 1 Dodatku.

Jedná se o stavební práce vyvolané z okolností plynoucích z řádného plnění kvalitativních požadavků a zajištění technické funkčnosti díla a z části požadavku MČ Praha Suchbát s následným technickým řešením vedoucím k řádné kolaudaci stavby. Dodatečně stavební práce spočívají v nahrazení lokální sanace zásypu kanalizace, sanací aktivní pláně do hloubky 300 mm v ulicích Keltů, U Myslivny (i U Myslivny doplnění), U Roztockého Háje, Nad Mohylou a Zákolanské. V bezejmenné ulici a v ulici Rýznerova, došlo pouze ke zrušení lokální sanace na kanalizaci. Dále došlo v ulici Zákolanské a Za Rájem k nahrazení konstrukce s vegetační tvárnici za chodník. V ulicích U Roztockého Háje a U Myslivny nahradil trávník část konstrukcí s vegetační tvárnici. Poslední úpravou pak je navýšení počtu osazovaných palisád v ulici Nad Spáleným mlýnem.

Celkem se jedná o navýšení ceny zakázky (vícepráce – méněpráce) v hodnotě 1 228 455,02 Kč bez DPH, z toho dodatečně práce činí 2 516 422,78 Kč bez DPH a nerealizované práce - 1 287 967,76 Kč bez DPH.

Cenový nárůst související se změnami nepřekročí 30% původní hodnoty závazku (jedná se o nárůst 11,89 % za Dodatek č.1 a Dodatek č.2) a hodnota změny (jedná se o 19,80 % za Dodatek č.1 a Dodatek č.2) nepřesáhne 50% původní hodnoty závazku, jsou tedy splněny podmínky pro schválení Dodatku dle ustanovení § 222 odst. 6) a odst. 9) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- 3) Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo č. DIL/21/08/006797/2020 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo
- 4) V souladu se změnou předmětu díla Smlouvy navýšením o dodatečně práce a snížením o nerealizované stavební práce se cena díla mění takto:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s č. DPH
Původní základní cena dle SoD + Dodatek č.1	53 554 196,19 Kč	11 246 381,20 Kč	64 800 577,39 Kč
Cena Dodatku č. 2	1 228 455,02 Kč	257 975,55 Kč	1 486 430,57 Kč
Z toho: Vícepráce	2 516 422,78 Kč	528 448,78 Kč	3 044 871,56 Kč
Méněpráce	- 1 287 967,76 Kč	- 270 473,23 Kč	- 1 558 440,99 Kč

<b>Nová cena SoD vč. Dodatku č. 2</b>	<b>54 782 651,21 Kč</b>	<b>11 504 356,75 Kč</b>	<b>66 287 007,96 Kč</b>
---------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

- 5) **Dodatečné stavební práce mají dopad na lhůtu pro dokončení díla o 28 dní. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. 8.3., část V. Smlouvy. Nové znění je následující :**  
Lhůta pro dokončení Díla se stanovuje na den 31.10.2021
- 6) **Mění se příloha č. 2 Smlouvy – Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů nové ceny díla.**

## **II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 1) **Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.**
- 2) **Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CLS) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení Dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku a výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.**
- 3) **Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek**
- 4) **Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to dnem připojení posledního z nich.**
- 5) **Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.**
- 6) **Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek.**
- 7) **Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům.**

- 8) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své uznávané elektronické podpisy.
- 9) V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1603 ze dne 21.6.2021 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady HMP Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření Dodatku ke Smlouvě v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

## Přílohy

Příloha č.1 FO 3 Potvrzení změny č. PoZ 2

Příloha č.2 Specifikace díla a kalkulace ceny dodatku č. 2

Příloha č.3 Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

Příloha č. 4 Plná moc

### OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Ing. Petr  
Kalina

Podpis:

Jméno: Ing.Petr Kalina, MBA

Funkce: ředitel odboru investičního  
MHMP

Datum:

Digitálně podepsal Ing.  
Petr Kalina  
Datum: 2021.10.27  
15:13:09 +02'00'

### ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

Ing. Jan  
Černý

Podpis:

Jméno: Ing. Jan Černý

Funkce: technický vedoucí oblasti, na základě  
plné moci ze dne 23.7.2021

Datum:

Podepsal Ing. Jan Černý  
DN: cn=Ing. Jan Černý, o=CZ,  
ou=STRABAG a.s., ou=041.2719,  
email=jan.cerny@strabag.com  
Datum: 2021.10.27 12:17:56  
+02'00'

Ing. Michael  
Procházka

Podpis:

Jméno: Ing. Michael Procházka

Funkce: ekonomický vedoucí oblasti, na základě  
plné moci ze dne 23.7.2021

Datum:

Podepsal Ing. Michael Procházka  
DN: cn=Ing. Michael Procházka, o=CZ,  
ou=STRABAG a.s., ou=041.2719,  
email=michael.prochazka@strabag.com  
Datum: 2021.10.27 12:25:54 +02'00'

*Podepsáno elektronicky*

Stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0001 Nový Suchdol		FO 3
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>		<b>č. PoZ 2</b>
PoZ vystavil: <b>STRABAG a.s.</b>	Datum: 31.8.2021	
PoZ na NOZ č.: 1	Dle dodatku č. 2	
Odesláno/předáno:	osobně	osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. DIL/21/08/006797/2020 tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro uzavření Dodatku č. 2.</p> <p>Nejedná se o podstatnou změnu závazku o zadávání veřejných zakázek, dle § 222 odst. 6) a 9) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Souhrn víceprací celkem činí 15,84 %, hodnota změny činí celkem 19,80 %, tedy celková hodnota závazku nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.</p> <p>Celkové navýšení ceny zakázky činí 11,89 %, tedy nepřekročí 30% původní hodnoty závazku.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 1 228 455,02 Kč	Změna lhůty dokončení díla: 28 dní	
Nová cena díla pro Dodatek č. 2 (bez DPH): 54 782 651,21 Kč	Nová lhůta dokončení díla: 31.10.2021	
<p><b>Důvod ke změně:</b> Tyto změny jsou vyvolané následným technickým řešením vedoucím k řádné kolaudaci stavby a požadavkem MČ Praha Suchdol.</p>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo č. DIL/21/08/006797/2020 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Poznámka:		
Podpis zmocněnce Objednatele: INV MHMP Ing. Petr Kalina, MBA	Podpis zmocněnce Mandatáře Výstavba – inženýring s.r.o.	Podpis zmocněnce Zhotovitele STRABAG Ing. J. Šestný

### Specifikace Díla a kalkulace ceny Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - rekapitulace rozpočtu

#### Cena díla Smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1

	stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0001 Nový Suchdol - Komunikace
Celkem bez DPH	53 554 196,19
DPH	11 246 381,20
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>64 800 577,39</b>

#### Navýšení díla Dodatku č. 2

	stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0001 Nový Suchdol - Komunikace		
	celkem odpočet	celkem připočet	celkem
	-1 287 987,76	2 516 422,78	1 228 455,02
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>1 228 455,02</b>

#### Nová cena díla Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo

	stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0001 Nový Suchdol - Komunikace
Celkem bez DPH	54 782 651,21
DPH	11 504 356,75
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>66 287 007,96</b>

Výstavba - inženýring s.r.o.: Ing. Milan Želozný

Zhotovitel: STRABAG a.s.









## Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců - provozovatelů

Příloha č. 3

Číslo stavby: 3106

Číslo a název etapy: 0001 Nový Suchdol - Komunikace

Název stavby: TV Suchdol

Číslo SOD: DIL/21/08/006797/2020

Dodatek č. 2

1	Číslo a název objektu	2	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců - provozovatelů (uvest pouze správce, týkající se konkrétní stavby)						9
			Celková cena díla dle objektů	3	4	5	6	7	
			PVS	Kolektory	TSK	MČ	THMP-VO	Ostatní	
<b>SO 01</b>	<b>Komunikace a chodníky</b>	<b>54 630 000,29</b>				<b>54 630 000,29</b>			
SO 01.1	Rekonstrukce ulice Keltů	7 549 342,18				7 549 342,18			
SO 01.2	Rekonstrukce ulice Nad Spáleným mlýnem	5 930 218,43				5 930 218,43			
SO 01.3	Rekonstrukce ulice U Myslivny - doplnění	757 067,79				757 067,79			
SO 01.4	Rekonstrukce ulice U Roztockého Háje	8 779 830,82				8 779 830,82			
SO 01.5	Rekonstrukce ulice Ryznerova	3 488 950,53				3 488 950,53			
SO 01.6	Rekonstrukce ulice Nad Mohybou	5 595 454,28				5 595 454,28			
SO 01.7	Rekonstrukce ulice Nad Bezejmenná	1 186 514,83				1 186 514,83			
SO 01.8	Rekonstrukce ulice Zákolanská	1 533 279,96				1 533 279,96			
SO 01.9	Rekonstrukce ulice Za Rájem	4 403 220,16				4 403 220,16			
SO 01.10	Rekonstrukce ulice Armádní	11 602 497,90				11 602 497,90			
SO 01.11	Rekonstrukce ulice U Myslivny	3 803 623,41				3 803 623,41			
<b>SO 02</b>	<b>Vegetační úpravy</b>	<b>152 650,92</b>				<b>152 650,92</b>			
	<b>Celkem zákl. cena</b>	<b>54 782 651,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 782 651,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DPH 21%</b>	<b>11 504 356,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 504 356,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cena stavby vč. DPH</b>	<b>66 287 007,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 287 007,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

V Praze dne:

Příkazník:  
Výstavba

podpis, datum, razítko

**PLNÁ MOC**

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**  
se sídlem: Praha 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00  
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
jejmž jménem jednají: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva  
Ing. Pavel Bryhcín, člen představenstva

**z m o c ň u j e**

své zaměstnance

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.

**Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.**

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2022.

V Praze dne dle el. podpisů.

Ing. Ondřej Novák  
Digitálně podepsal  
Ing. Ondřej Novák  
Datum: 2021.07.23  
11:35:46 +02'00'

Ing. Ondřej Novák  
předseda představenstva  
STRABAG a.s.

Ing. Pavel Bryhcín  
Digitálně podepsal  
Ing. Pavel Bryhcín  
Datum: 2021.07.23  
12:33:14 +02'00'

Ing. Pavel Bryhcín  
člen představenstva  
STRABAG a.s.

**Zmocnění přijímám:**