

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO.
Oprava kanalizace Kroměříž, ulice Bartořova

Evidenční číslo objednatele: OV1600055

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Sídlo:	Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán:	představenstvo
Zastoupen:	Ing. Ladislavem Lejsalem, předsedou představenstva
Registrace:	KS Brno, oddíl B, vložka 1147
IČ:	49451871
DIČ:	CZ49451871
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	2002-691/0100
tel.:	573 517 111
e-mail:	vak.km@vak-km.cz

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

Zhotovitel:	VEGI, s. r. o.
Sídlo:	U Rejdiště 3469/18, 767 01 Kroměříž
Zastoupen:	Ing. Radomírem Foukalem, jednatelem společnosti
Registrace:	KS Brno, oddíl C, vložka 27655
IČ:	25345583
DIČ:	CZ25345583
Bankovní spojení:	KB, a. s.
Číslo účtu:	8312350217/0100
tel:	573 331 561-2
e-mail:	vegi.km@volny.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Z důvodů zjištěných při výstavbě si objednatel objednal práce nad rámec položkového rozpočtu v souladu s odst. 3.5 smlouvy o dílo evidenční číslo objednatele OV1600055 uzavřené dne 19.12.2016 a smlouva o dílo se mění v následujících bodech:

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Byl upraven rozsah díla daný projektovou dokumentací a výkazem výměr o provedení víceprací a méněprací v rozsahu:
- Vícepráce - rozšíření výkopů k napojení dešťových vpustí a domovních přípojek z důvodů obcházení většího počtu křížení s inženýrskými sítěmi
 - Méněpráce – nezpravení povrchů komunikací z důvodů komplexní rekonstrukce komunikace v rámci jiné stavby

3. Cena za dílo

- 3.1 Cena díla je sjednána na základě nabídky zhotovitele a je sjednána jako cena za vyhotovení celého díla včetně všech souvisejících činností a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady nutné k předání řádně vyhotoveného díla objednateli. Cena díla se snižuje o rozdíl víceprací a méněprací ve výši 29 288,-,-Kč bez DPH (dle dodatku č.2 položkového rozpočtu zpracovaného v jednotkových smluvních cenách a činí:

Cena za dílo bez DPH:

3 247 982,-Kč

Cena za vícepráce dle dodatku č.1 bez DPH	300 981,-Kč
Cena za dílo včetně víceprací dle dodatku č.1 bez DPH	3 548 963,-Kč
Cena za vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH	113 923,-Kč
Cena za méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH	- 143 211,-Kč
Cena za dílo dle dodatku č.2 bez DPH	3 519 675,-Kč
<u>DPH z celkové ceny za dílo:</u>	<u>739 132,-Kč</u>

Celková cena vč. DPH: 4 258 807,-Kč

7. Termíny vyhotovování díla:

7.1 Předpokládaná doba vyhotovování díla: 17 týdnů

7.2 Předání staveniště: 19.12.2016

7.3 Zahájení stavby: 19.12.2016

7.4 Ukončení díla: 31.3.2017

Dokončením díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č.2 ke smlouvě evidenční číslo objednatele: OV1600054 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č.1- Položková rozpočet víceprací

Příloha č.2- Položková rozpočet méněprací

Příloha č. 3- Položkový rozpočet díla včetně víceprací a méněprací

V Kroměříži dne:27.3.2017

V Kroměříži dne: 27.3.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ladislav Lejsal
předseda představenstva

.....
Ing. Radomír Foukal
jednatel společnosti