

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele:.....

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 02.02.2018 CES 372/2018 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED] k zajištění investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:ZEROSTAV inženýring, a.s.

se sídlem: Na Vantrokách 352/16, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: Ústí nad Labem, vložka B 1970
zastoupená: Robertem Leschem, místopředsedou představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 28673042
DIČ: CZ28673042
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 9417703001/5500
telefon: [REDACTED]
email: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Termín díla, mění se:

Prodloužení termínu dokončení díla do 30.11.2021 z důvodu změny PD. Změna se týká armaturní šachty v km 0,00. AŠ bude namísto plánované sanace stávající ŽB provedena jako nová (prefabrikovaná). O změně bylo rozhodnuto na základě zjištěného skutečného stavu AŠ. V souvislosti s realizací nové AŠ bude nutné zajistit dmtž nadzemního NN vedení. Odstávka vedení je možná pouze v omezeném čase, tj. v prázdninovém období v r.2021. Změna je projekčně zpracována v dodatku PD č.1.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.4

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

27

Robert Lesche
místopředseda představenstva
ZEROSTAV inženýring, a.s.
ZEROSTAV inženýring, a.s.
Na Vantrokách 352/16
Ústí nad Labem 400 01
IČO: 286 73 042 6

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 4 / 2021	
Zhotovitel: ZEROSTAV inženýring, a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 22.10.2021		
Název akce: CV035039 Údlice, Smetanova – rekonstrukce vodovodních řadů					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Změna termínu dokončení stavby					
<p>Prodloužení termínu dokončení díla do 30.11.2021 z důvodu změny. Změna se týká armaturní šachty v km 0,00. AŠ bude namísto plánované sanace stávající ŽB kce provedena jako nová (prefabrikovaná). O změně bylo rozhodnuto na základě zjištěného skutečného stavu AŠ. V souvislosti s realizací nové AŠ bude nutné zajistit dmtž nadzemního NN vedení. Odstávka vedení je možná pouze v omezeném čase, tj. v prázdninovém období v r.2021. Změna je projekčně zpracována v dodatku PD č.1.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:		0,00 Kč + DPH			
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla :		
0,00 Kč + DPH			do 30.11.2021/o 518 dní		
Navrhovanou změnou nedojde k navýšení rozpočtu.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0% nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst.5 a 6 ZZVZ činí bez 853 287,90 Kč DPH, tj. 18,90% nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 53 702,59 Kč bez DPH, tj. 1,19% nabídkové ceny.					
Cenový nárůst všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ (vícepráce – méněpráce) činí 799 585,31 Kč, tj. 17,71% nabídkové ceny					
Počet připojených listů specifikací :					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.4. včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Datum ... 22. 10. 21					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE, NEMĚNÍ

nedojde ke změně zhotovitele – NE, NEDOJDE

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky –

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

22.10.2021
Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

25.10.21
Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

27.10-2021

27.10-2021

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.