

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Mostě dne

Obídnatel:

Zhotovitel:




Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Oldřich Vojtř
Tomáš Strejc
jedenatel společnosti WOHER s.r.o.

WOHER s.r.o.
K.H.Borovského 1174/4A
434 01 Most
Česká republika
IČ: 627 42272
Tel.: +420 777 707 014
E-mail: woher@woher.cz



NÁVRH ZMĚNY			číslo : 02/2021	
Zhotovitel:	WOHER s.r.o., K.H.Borovského 1174/4A, 434 01 Most			
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.	Datum:	21.10.2021	
Název akce: MO 012 016 Horní Jiřetín, Okružní - rekonstrukce vodovodu				
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	Faxem:	Osobně: X / 27.10.2021
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Příloha č.3 - Záznam z KD č.6 - strana 7, 8			
	Příloha č.2 - SITUACE			
	Příloha č.1 - 2x Položkový rozpočet Odpočet + Přípočet			
	Příloha č.4 - Zápis v SD str. 577975			
Příloha č.5 – Stanovisko geotechnika ke kvalitě zemních prací				
Popis a zdůvodnění změny:				
Cenová změna				
<u>MĚNĚPRÁCE:</u>				
ULOŽENÍ POTRUBÍ DO RÝHY V KOMUNIKACI dle DPS: 56,9 bm (st. 550,9 ÷ 610,5 m)				
<u>VÍCEPRÁCE:</u>				
ÚPRAVY NA POTRUBÍ VE STÁVAJÍCÍ TRASE dle SKUTEČNOSTI: 111,2 bm (st. 550,9 ÷ 662,1 m)				
1) průzkum - zjištění průběhu trasy délky 111,2 m, kopané sondy na začátku a konci trasy, profil potrubí PE d 63 mm, uloženo v potrubí PE d 110 mm				
2) náhradní zásobování potrubím d 63 mm délky 120,0 m, odstavení z provozu stávajícího potrubí d 63 mm délky 111,2 m				
3) vytažení potrubí d 63 mm z chráničky d 110 mm: 1.pokus - vytaženo - 0,0 m				
4) výkop rýhy délky 5,0 m (st. 556,5 ÷ 561,5 m) a délky 11,0 m (st. 648,1 ÷ 659,1 m)				
5) vytažení potrubí d 63 mm z chráničky d 110 mm: 2.pokus - vytaženo - 9,0 m (st. 550,9 ÷ 559,9 m)				
6) zatažení potrubí HDPE d 63 mm do chráničky - 9,0 m (st. 550,9 ÷ 559,9 m) a uložení potrubí HDPE d 63 mm do rýhy - 3,0 m a do chráničky - 3,0 m (st. 656,1 ÷ 662,1 m)				
7) tlaková zkouška, proplach dezinfekce, odběry vzorků na novém potrubí HDPE d 63 mm délky 15,0 m a na stávajícím potrubí PE d 63 mm délky 96,2 m				
8) přepojení potrubí a zprovoznění, obsyp a zásyp potrubí v rýze délky 16,0 m, demontáž a odvoz potrubí provizorního vodovodu PE d 63 mm délky 120,0 m + trasové šoupátko DN 50 mm s příslušenstvím (st. 550,9 m)				
ÚPRAVA PODLOŽÍ A KONSTRUKCE VOZOVKY DLE ZJIŠTĚNÝCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK V RÝZE A DLE DOPORUČENÍ GEOTECHNIKA 223,1 bm (st. 327,8 ÷ 550,9 m)				

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěné v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem - 78 729,90 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 3 565 870,04 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Navrhovanou změnou dojde ke snížení rozpočtu o částku: 78 729,90 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 184 065,43 Kč bez DPH, tj. 5,050 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 262 795,33 Kč bez DPH, tj. 7,211 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 a ZZVZ činí 184 065,43 Kč bez DPH, tj. 5,050 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 262 795,33 Kč bez DPH, tj. 7,211 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací: Změnový rozpočet - 15 , Situace - 1 , Záznám z KD - 2 , Zápis v SD - 1 , Stanovisko geotechnika ke kvalitě zemních prací - 1					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					Datum
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny: Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze směrnych cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.					
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)					

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 12,261 % a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

bez AD

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum *20. 10. 21*

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum *20. 10. 21*

Datum *07. 10. 21*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být

zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.