






6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno | | Index navrhovatele: | Číslo SO nebo PS: D1_01 | Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č. 011 |
| Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný | Změna má vliv do následujících profesí: | D1_01 Budova G1 a G2 | | |
| | Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) | | | |
| | | | | |
| Název změny: Směsný odpad ve výkopech | | | | |
| Položka, popis: Tento změnový list řeší navýšení množství směsného odpadu oproti předpokladu. Při výkopových pracích v prostoru milánské stěny byl nalezen směsný stavební odpad. | | | | |
| Důvod změny: Dlo požadavku investora. | | | | |
| Přílohy: položkový rozpočet, dokladová část | | | | |
| Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 1 135 989,- Kč bez DPH konečná cena: 1 135 989,- Kč bez DPH | | Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 1 135 989,- Kč bez DPH snížení ceny o: | | Vyplní GD (nehodící se škrtněte) |
| Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením: | | | ANO / <input checked="" type="radio"/> NE | Vyplní GP / PM |
| Dopady do HMG GD: | | celkový počet dní: 0 | NE | Vyplní GD / provádějíci změnu |
| Vyjádření zástupce GD | <input checked="" type="radio"/> SOUHLASÍME / <input type="radio"/> NESOUHLASÍME | Datum a podpis:  27.10.21 | | |
| Vyjádření zástupce GP | <input checked="" type="radio"/> SOUHLASÍME / <input type="radio"/> NESOUHLASÍME | Datum a podpis:  27.10.21 | | |
| Vyjádření zástupce Správce stavby | <input checked="" type="radio"/> SOUHLASÍME / <input type="radio"/> NESOUHLASÍME | Datum a podpis:  27.10.21 | | |
| Vyjádření zástupce Objednatel - PM | <input checked="" type="radio"/> SOUHLASÍME / <input type="radio"/> NESOUHLASÍME | Datum a podpis:  27.10.21 | | |
| Vyjádření zástupce Objednatel | SCHVÁLIL / <input checked="" type="radio"/> NESCHVÁLIL | Datum a podpis:  27.10.21 | | |
| Důvod zamítnutí (vyplní O): | | | | |
| Rozdělovník: | | 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD | | |

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 011 - Směsný odpad ve výkopech

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 20.10.2021

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 135 989,30

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | #ODKAZI | #ODKAZI |
| DPH snížená | 15,00% | #ODKAZI | #ODKAZI |

Cena s DPH v CZK 1 374 547,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 011 - Směsný odpad ve výkopech

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 20.10.2021

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 1 135 989,30 | 1 374 547,05 |
| D1_01 | Budova G1 a G2 | 1 135 989,30 | 1 374 547,05 |
| D1_01_1- D12 | Stavební - Dotazy 2020_11_04 | 1 135 989,30 | 1 374 547,05 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 011 - Směsný odpad ve výkopech

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 20.10.2021

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IC:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 135 989,30

sniž přenesená
nulová

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
15,00%
0,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 135 989,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 011 - Směsný odpad ve výkopech

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo:

Praha

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 135 989,30

HSV - Práce a dodávky HSV

1 135 989,30

1 - Zemní práce

1 135 989,30

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 011 - Směsný odpad ve výkopech

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo:

Praha

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

XXXXXXXXXX

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 1 135 989,30 | |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 1 135 989,30 | |
| D | | 1 | Zemní práce | | | | 1 135 989,30 | |
| 41 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | -1 072,700 | 170,00 | -182 359,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | zemina v prostoru u milánské stěny | | | | | |
| | W | | viz vážní listky a fotodokumentace | | 1 072,700 | | | |
| 496 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 1 072,700 | 1 229,00 | 1 318 348,30 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | směsný odpad v prostoru u milánské stěny | | | | | |
| | W | | viz vážní listky a fotodokumentace | | 1 072,700 | | | |

