

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D2_03	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č. 009
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D2_03 Kanalizace		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)			
Název změny: Čerpání splaškové kanalizace				
Položka, popis: Čerpání splaškové kanalizace z parkoviště P2 do prostoru vedle retenční nádrže v termínu od 21.9.2021 do 26.10.2021. V PD vedla splašková kanalizace vedle retenční nádrže, ve skutečnosti vedla spl. kan. pod retenční nádrží. Tuto kanalizaci bylo nutno odčerpávat.				
Důvod změny: Dle požadavku investora.				
Přílohy: položkový rozpočet				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 137 969,- Kč bez DPH konečná cena: 137 969,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 137 969,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: celkový počet dní: 0			NE	Vyplní GD / provádějící změnu
Vyjádření zástupce GD	<u>SOUHLASÍME</u> / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 21.10.21		
Vyjádření zástupce GP	<u>SOUHLASÍME</u> / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted]		
Vyjádření zástupce Správce stavby	<u>SOUHLASÍME</u> / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted]		
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	<u>SOUHLASÍME</u> / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 27.10.21		
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / <u>NESCHVÁLIL</u>	Datum a podpis: [redacted] 27.10.2021		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník: 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 9 - ČERPÁNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2_03-D05 - Kanalizace - Dotazy 2020_08_06

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 26.10.2021

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ

DIČ:

Poznámka:**Cena bez DPH****137 969,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 356,00	21,00%	26 324,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****166 942,85****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 9 - ČERPÁNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2_03-D05 - Kanalizace - Dotazy 2020_08_06

Místo:

Praha

Datum:

26.10.2021

Zadavatel:

Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

ZMĚNOVÝ LIST Č. 9 - ČERPÁNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

137 969,30

HSV - Práce a dodávky HSV

137 969,30

009 - Ostatní konstrukce a práce

137 969,30

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 9 - ČERPÁNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2_03-D05 - Kanalizace - Dotazy 2020_08_06

Místo:

Praha

Datum:

26.10.2021

Zadavatel:

Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							137 969,30	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				137 969,30	
D	009		Ostatní konstrukce a práce				137 969,30	
K	952905121		Čerpání fekálií ze zatopených prostor	HR	74,000	1 070,00	79 180,00	CS ÚRS 2021 02
W			Čerpání fekálií 2 hodiny denně po dobu 37 dnů					
W			2*37		74,000			
2	K	115108111	Pohotovost záložního čerpadla na v do 20 m	den	37,000	340,90	12 613,30	CS ÚRS 2018 01
W			Čerpání fekálií 2 hodiny denně po dobu 37 dnů					
W			37		37,000			
K	HZS1291		Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	148,000	312,00	46 176,00	CS ÚRS 2021 02
W			Čerpání fekálií 2 hodiny denně po dobu 37 dnů					
W			(2*37)*2		148,000			