

DODATEK Č. 5

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku
Křižanov – Sklené nad Oslavou“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4249/2019

ISPROFOND: 5623720023, 5623720024

a

SPOLEČNOST: „Společnost Vysočina“

založená Smlouvou o společnosti ze dne 3. 9. 2019

se sídlem: TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
jejímiž účastníky jsou:

Vedoucí člen společnosti: **TSS GRADE, a.s.**

se sídlem: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 802 723, DIČ: 2020281571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č.
5590/B,

zastoupena: Ing. Dušan Chovanec, předseda představenstva a Ing. Marek Choma, člen
představenstva

podnikající na území České republiky prostřednictvím:

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



se sídlem: Pražákova 1008/69, 639 00 Brno-Štýřice, Česká republika
IČ: 02765055, DIČ: CZ02765055,
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka č. 26126
Zastoupena: Ing. Marek Choma, vedoucí odštěpného závodu

Účastník společnosti: **ELTRA, s.r.o.**

se sídlem: Rampová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČ: 31 674 267, DIČ: 2020495004
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košice I, oddíl Sro, vložka č. 3236/V
zastoupena: Ing. Tomáš Kondor, jednatel a Ing. Roman Schütz, jednatel

Účastník společnosti: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, Česká republika
IČ: 253 17 628, DIČ: CZ25317628
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 2144
zastoupená: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Účastník společnosti: **Doprastav, a.s.**

se sídlem: Drieňová 27, 826 56, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 333 320, DIČ: 2020372497
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 581/B
zastoupena: Mgr. Roman Guniš, člen představenstva a Ing. Peter Milan, člen představenstva
podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu:

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Střížkov, Praha, Česká republika
IČ: 492 81 429, DIČ: CZ49281429
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 8328
Zastoupená: Ing. Václav Pavlovský, vedoucí odštěpného závodu

Účastník společnosti: **PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika
IČ: 430 05 560, DIČ: CZ43005560
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1006
Zastoupená: Ing. Pavel Zuzula, člen představenstva a Ing. Martin Hanáček, MBA, člen představenstva

Korespondenční adresa:

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno

Bank. spojení: xxx

IBAN: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: ZOD/19047/001



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 12. 2019 na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou“ (dále jen „Dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 10, 15, 35, 41, 55, 59, 86, 96, 98, 30, 36, 42, 46, 60, 90, 95, 106 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	59 484 556,16 Kč
Méně práce	- 12 820 036,67 Kč
Cena díla bez DPH ve znění předchozích dodatků.....	1 919 351 877,63 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 5	46 664 519,49 Kč
Nová Cena díla bez DPH.....	1 966 016 397,12 Kč

- 1.2. Smluvní strany dále shodně konstatují, že dalším důvodem uzavření tohoto Dodatku je vypořádání změnových listů stavby, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo dojít ke konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených změnovými listy:

PS 02-28-01.1	Žst. Sklené nad Oslavou, definitivní SZZ
PS 02-07-02	Žst. Sklené nad Oslavou, rozvodna nn
SO 02-16-01	Žst. Sklené nad Oslavou, železniční spodek
SO 02-17-01	Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek
SO 02-16-02	Žst. Sklené nad Oslavou nástupiště
SO 02-19-01	Žst. Sklené nad Oslavou, podchod v km 68,596
SO 02-27-01	Žst. Sklené nad Oslavou, kanalizace
SO 02-18-01	Žst. Sklené nad Oslavou, zpevněné plochy
PS 03-14-02	TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, DOK
PS 04-14-02	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, přenosové zařízení
PS 01-14-01	ŽST Křižanov, místní kabelizace
PS 01-14-03	ŽST Křižanov, sdělovací zařízení
PS 01-14-05	ŽST Křižanov, EZS
PS 01-14-07	ŽST Křižanov, informační zařízení
PS 01-14-08	ŽST Křižanov, kamerový systém
PS 01-14-09	ŽST Křižanov, příprava pro DOZ



PS 90-14-01.1	DDTS, sdělovací zařízení
PS 01-13-01	ŽST Křižanov, úprava trafostanice SŽDC 22/0,4 kV
SO 01-17-01	ŽST Křižanov, železniční svršek
SO 01-16-01	ŽST Křižanov, železniční spodek
SO 04-17-01	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, železniční svršek
SO 04-16-01	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, železniční spodek
SO 04-16-02	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, návrh sanace svahu km 66,950 - 68,500
SO 01-16-02	ŽST Křižanov, nástupiště
SO 90-38-01.1	Kácení a náhradní výsadba
SO 01-27-01	ŽST Křižanov, kanalizace
SO 01-18-01	ŽST Křižanov, zpevněné plochy
SO 01-15-07	ŽST Křižanov, kabelovod
SO 01-01-01	ŽST Křižanov, trakční vedení
SO 01-06-01	ŽST Křižanov, EOv
SO 01-06-02	ŽST Křižanov, rekonstrukce osvětlení nástupišť
SO 01-06-03	ŽST Křižanov, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice
SO 01-06-04	ŽST Křižanov, rekonstrukce kabelových rozvodů
SO 01-06-06	ŽST Křižanov, DOÚO
SO 04-06-01	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, úprava přípojky nn pro BTS v km 66,025
SO 01-15-06	žst. Křižanov, demolice
SO 01-15-02	žst. Křižanov, technologická budova

(dále jen „Vymezené SO a PS“) v Době pro uvedení Díla do provozu, tedy v době do 9. 6. 2021.

Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn správce stavby a že tyto práce budou dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu. S ohledem na smluvní podmínku upravenou v pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, který stanoví, že do doby podpisu změnového listu stavby oběma Smluvními stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje zahrnutí prací obsažených ve změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě o Dílo, dohodly se smluvní strany na tom, že ke konečnému předání dodatečných stavebních prací obsažených ve změnových listech dojde až po podpisu změnových listů a uzavření dodatku ke Smlouvě o Dílo.



Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení Doby pro uvedení do provozu na Vymezených SO a PS do 30. 8. 2021, přičemž celková Doba pro dokončení Díla se nemění. Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje výhradně z důvodů dokončení administrace změnových listů a zahrnutí dodatečných prací do Vyúčtování.

Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo a následně budou dodatečné práce na Vymezených SO a PS zahrnuty do Vyúčtování.

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro uvedení do provozu a v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, kromě zahrnutí dodatečných prací na Vymezených SO a PS do Vyúčtování.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

- 1.3. V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně Doby pro uvedení do provozu stanovené v Příloze nabídky a ve Smluvních podmínkách takto:

„8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

*Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději **do 9. 3. 2021***

vyjma následujících Vymezených SO a PS, které budou uvedeny do provozu do 9. 6. 2021:

PS 02-28-01.3	Žst. Sklené nad Oslavou, provizorní SZZ
SO 90-38-01	Kácení a náhradní výsadba
PS 04-28-01.3	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, provizorní TZZ
PS 02-14-09	Žst Sklené nad Oslavou, příprava pro DOZ
PS 02-14-05	Žst. Sklené nad Oslavou, EZS
PS 02-14-07	Žst. Sklené nad Oslavou, informační zařízení
PS 02-14-08	Žst. Sklené nad Oslavou, kamerový systém
PS 02-05-01	Žst. Sklené nad Oslavou, zařízení DŘT včetně doplnění DŘT a řídicího systému na ED Havlíčkův Brod
SO 02-19-02	Žst. Sklené nad Oslavou, most v km 69,154
SO 02-15-05	Žst. Sklené nad Oslavou, kabelovod
SO 02-15-01	Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB



SO 02-01-01	Žst. Sklené nad Oslavou, trakční vedení
SO 02-06-03	Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice
SO 02-06-04	Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce kabelových rozvodů
SO 02-12-01	Žst. Sklené nad Oslavou, úprava přípojky vn
SO 02-10-02	Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů cizích správců
PS 02-13-02	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 25/0,4 kV pro EOVS
PS 02-13-03	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 25/0,4 kV pro ZZ
PS 02-28-01	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 6/0,4 kV
SO 02-06-01.1	Žst. Sklené nad Oslavou, EOVS
SO 02-06-02.2	Žst. Sklené nad Oslavou, EOVS – kabelové lávky v km 69,154
SO 02-04-01	Žst. Sklené nad Oslavou, rozvod kabelu vn 6 kV
SO 02-06-02	Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce osvětlení nástupišť
SO 02-06-06	Žst. Sklené nad Oslavou, DOÚO
SO 02-12-02	Žst. Sklené nad Oslavou, přípojka vn pro ZZ
SO 02-12-03	Žst. Sklené nad Oslavou, přípojka vn pro EOVS
SO 02-06-07	Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanice 6/0,4 kV
SO 02-06-08	Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanice 22/0,4 kV
SO 02-06-09	Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění TS 25/0,4 kV pro EOVS
SO 02-06-10	Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ
PS 01-28-01.1	ŽST Křižanov, definitivní SZS
PS 01-28-01.2	ŽST Křižanov, klimatizace technologických místností
PS 01-28-01.3	ŽST Křižanov, provizorní SZS
PS 05-28-01	ŽST Velké Meziříčí, úvazka TZS
PS 03-28-01	TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, TZS
PS 04-28-01.1	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, definitivní TZS



<i>PS 03-14-01.1</i>	<i>TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, traťový kabel</i>
<i>PS 03-14-03</i>	<i>TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, traťový kabel</i>
<i>PS 04-14-01</i>	<i>TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, traťový kabel</i>
<i>PS 01-05-01</i>	<i>ŽST Křižanov, zařízení DŘT včetně doplnění DŘT a řídicího systému na ED Havlíčkův Brod</i>
<i>PS 90-05-02.1</i>	<i>DDTS, silnoproudá zařízení</i>
<i>PS 01-13-02</i>	<i>ŽST Křižanov, úprava trafostanice 25/0,4 kV pro EOV</i>
<i>PS 01-07-01</i>	<i>ŽST Křižanov, demontáž dieselažregátu</i>
<i>PS 01-07-02</i>	<i>ŽST Křižanov, rozvodna nn</i>
<i>PS 01-29-01</i>	<i>ŽST Křižanov, výtahy</i>
<i>SO 03-17-01</i>	<i>Žel. přejezd v km 29,080 (P3923)</i>
<i>SO 01-19-01</i>	<i>ŽST Křižanov, most v km 61,357</i>
<i>SO 01-19-04</i>	<i>ŽST Křižanov, návěštní lávka v km 60,869 = 33,100</i>
<i>SO 04-19-01</i>	<i>TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, most v km 62,843</i>
<i>SO 04-19-02</i>	<i>TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, most v km 63,405</i>
<i>SO 04-19-10</i>	<i>TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, úpravy silničního nadjezdu v km 64,940</i>
<i>SO 04-10-02</i>	<i>TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů cizích správců</i>
<i>SO 90-38-01.1</i>	<i>Kácení a náhradní výsadba</i>
<i>SO 01-27-01</i>	<i>ŽST Křižanov, kanalizace</i>
<i>SO 01-18-01</i>	<i>ŽST Křižanov, zpevněné plochy</i>
<i>SO 01-15-07</i>	<i>ŽST Křižanov, kabelovod</i>
<i>SO 01-01-01</i>	<i>ŽST Křižanov, trakční vedení</i>
<i>SO 04-01-01</i>	<i>TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, trakční vedení</i>

Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje (SO 01-17-01.3 – ŽST Křižanov, železniční svršek – následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje; SO 02-17-01.3



- Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek – následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje; SO 03-17-01.3 – Žel. přejezd v km 29,080 (P3923) – následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje; SO 04-17-01.3 – TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, železniční svršek – následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje), bude provedena do 5 měsíců ode dne uvedení do provozu, tj. 9. 3. 2021",

dále vyjma následujících Vymezených SO a PS, které budou uvedeny do provozu do **30. 8. 2021**:

PS 02-28-01.1	Žst. Sklené nad Oslavou, definitivní SZZ
PS 02-07-02	Žst. Sklené nad Oslavou, rozvodna nn
SO 02-16-01	Žst. Sklené nad Oslavou, železniční spodek
SO 02-17-01	Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek
SO 02-16-02	Žst. Sklené nad Oslavou nástupiště
SO 02-19-01	Žst. Sklené nad Oslavou, podchod v km 68,596
SO 02-27-01	Žst. Sklené nad Oslavou, kanalizace
SO 02-18-01	Žst. Sklené nad Oslavou, zpevněné plochy
PS 03-14-02	TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, DOK
PS 04-14-02	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, přenosové zařízení
PS 01-14-01	ŽST Křižanov, místní kabelizace
PS 01-14-03	ŽST Křižanov, sdělovací zařízení
PS 01-14-05	ŽST Křižanov, EZS
PS 01-14-07	ŽST Křižanov, informační zařízení
PS 01-14-08	ŽST Křižanov, kamerový systém
PS 01-14-09	ŽST Křižanov, příprava pro DOZ
PS 90-14-01.1	DDTS, sdělovací zařízení
PS 01-13-01	ŽST Křižanov, úprava trafostanice SŽDC 22/0,4 kV
SO 01-17-01	ŽST Křižanov, železniční svršek
SO 01-16-01	ŽST Křižanov, železniční spodek



SO 04-17-01	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, železniční svršek
SO 04-16-01	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, železniční spodek
SO 04-16-02	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, návrh sanace svahu km 66,950 - 68,500
SO 01-16-02	ŽST Křižanov, nástupiště
SO 90-38-01.1	Kácení a náhradní výsadba
SO 01-27-01	ŽST Křižanov, kanalizace
SO 01-18-01	ŽST Křižanov, zpevněné plochy
SO 01-15-07	ŽST Křižanov, kabelovod
SO 01-01-01	ŽST Křižanov, trakční vedení
SO 01-06-01	ŽST Křižanov, EOV
SO 01-06-02	ŽST Křižanov, rekonstrukce osvětlení nástupišť
SO 01-06-03	ŽST Křižanov, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice
SO 01-06-04	ŽST Křižanov, rekonstrukce kabelových rozvodů
SO 01-06-06	ŽST Křižanov, DOÚO
SO 04-06-01	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, úprava přípojky nn pro BTS v km 66,025
SO 01-15-06	žst. Křižanov, demolice
SO 01-15-02	Žst. Křižanov, technologická budova.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny Doby pro uvedení do provozu mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 10, 15, 35, 41, 55, 59, 86, 96, 98, 30, 36, 42, 46, 60, 90, 95, 106 je součástí uvedených ZL, které mají smluvní strany k dispozici.



- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 2.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven v osmi (8) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel pět (5) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze, dne 20.8.2021
Za Objednatele:

V Brně, dne 12.8.2021
Za Zhotovitele:
Za TSS GRADE, a.s.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Dušan Chovanec
předseda představenstva

.....
Ing. Marek Choma
člen představenstva

Za ELTRA, s.r.o.

.....
Ing. Tomáš Kondor
konatel

.....
Ing. Roman Schütz
konatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby
a.s.

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Za Doprastav, a.s.

.....
Ing. Peter Milan
člen představenstva

.....
Mgr. Roman Guniš
člen představenstva

Za PORR a.s.

.....
Ing. Pavel Zuzula
člen představenstva

.....
Ing. Martin Hanáček, MBA
člen představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ROZPOČET

Rekonstrukce traťového úseku Křížanov - Sklené nad Oslavou (mlmo)

Rekapitulace nákladů stavby

Objekt č.	Název položky	Cena bez DPH	Cena dle dod. č. 4	Vícepráce ZL		Cena dle dod. č. 5
				10,15,35,41,55,59,86,96,98	Méněpráce ZL 35, 41	
SO 04-10-02	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů cizích správců	3 000 487,66	3 000 487,66			3 000 487,66
	Náhradní výsadby a vegetační úpravy					
SO 90-38-01.1	Kácení a náhradní výsadba	6 377 684,07	6 377 684,07			6 377 684,07
	Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)					
SO 01-27-01	ŽST Křížanov, kanalizace	2 636 452,51	2 636 452,51			2 636 452,51
	Pozemní komunikace					
SO 01-18-01	ŽST Křížanov, zpevněné plochy	3 120 416,03	3 120 416,03			3 120 416,03
	Kabelovody, kolektory					
SO 01-15-07	ŽST Křížanov, kabelovod	13 353 398,76	13 353 398,76			13 353 398,76
	Pozemní stavební objekty					
SO 01-15-01	ŽST Křížanov, stavební úpravy ve VB					
SO 01-15-0.1	ŽST Křížanov, stavební úpravy ve VB - stavební část	695 738,74	695 738,74			695 738,74
SO 01-15-0.2	ŽST Křížanov, stavební úpravy ve VB - elektroinstalace	79 451,73	79 451,73			79 451,73
SO 01-15-02	ŽST Křížanov, technologická budova	727 168,28	727 168,28			727 168,28
SO 01-15-03	ŽST Křížanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV					
SO 01-15-03.1	ŽST Křížanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - stavební část	4 940 183,27	4 940 183,27			4 940 183,27
SO 01-15-03.2	ŽST Křížanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - elektroinstalace	655 071,28	655 071,28			655 071,28
SO 01-15-03.3	ŽST Křížanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - vzduchotechnika	593 379,80	593 379,80			593 379,80
SO 01-15-04	ŽST Křížanov, zastřešení výstupu z podchodu a přístřešek na nástupišti	3 993 947,73	3 993 947,73			3 993 947,73
SO 01-15-05	ŽST Křížanov, orientační systém	1 203 075,44	1 203 075,44			1 203 075,44
SO 01-15-06	ŽST Křížanov, demolice	1 682 116,62	1 682 116,62			1 682 116,62
	Trakční vedení					
SO 01-01-01	ŽST Křížanov, trakční vedení	64 026 900,76	64 951 276,47			64 951 276,47
SO 01-01-03	ŽST Křížanov, připojení TR EOV 25/0,4kV na TV	2 114 225,80	2 114 225,80			2 114 225,80
SO 01-01-04	ŽST Křížanov, připojení TR ZZ 25/0,4kV na TV	1 782 892,21	1 782 892,21			1 782 892,21
SO 01-01-05	ŽST Křížanov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	1 179 426,24	1 179 426,24			1 179 426,24
SO 01-01-06	ŽST Křížanov, převěšení ZOK na nové trakční podpěry	106 945,58	106 945,58			106 945,58
SO 04-01-01	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, trakční vedení	96 784 531,40	100 811 011,70			100 811 011,70
SO 04-01-03	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	3 279 902,37	3 279 902,37			3 279 902,37
SO 04-01-04	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, převěšení ZOK na nové trakční podpěry	907 446,30	907 446,30			907 446,30
	Ohřev výměn (elektrický - EO, plynový - POV)					
SO 01-06-01	ŽST Křížanov, EO, OV	2 129 078,89	2 129 078,89			2 129 078,89
	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládaní odpojovačů					
SO 01-06-02	ŽST Křížanov, rekonstrukce osvětlení nástupiště	4 484 977,38	4 484 977,38			4 484 977,38
SO 01-06-03	ŽST Křížanov, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	10 071 595,26	10 071 595,26			10 071 595,26
SO 01-06-04	ŽST Křížanov, rekonstrukce kabelových rozvodů	3 435 565,89	3 435 565,89			3 435 565,89
SO 01-06-05	ŽST Křížanov, přeložky silnoproudých rozvodů nn	967 771,97	967 771,97			967 771,97
SO 01-06-06	ŽST Křížanov, DOÚO	5 071 286,70	5 071 286,70	221 446,26		5 292 732,96
SO 01-12-01	ŽST Křížanov, úprava přípojky vn	636 748,12	636 748,12			636 748,12
SO 01-12-02	ŽST Křížanov, přípojka vn pro ZZ	175 278,52	175 278,52			175 278,52
SO 01-12-03	ŽST Křížanov, úprava přípojky vn pro EO, OV	731 937,33	731 937,33			731 937,33
SO 03-06-01	TÚ Velké Meziříčí – Křížanov, železniční přejezd v km 29,080 - napájení	672 934,86	672 934,86			672 934,86
SO 04-04-01	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, přeložky kabelu vn 6 kV	3 165 392,34	3 165 392,34			3 165 392,34
SO 04-04-02	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, rozvod kabelu vn 6 kV	15 258 388,30	15 258 388,30			15 258 388,30
SO 04-06-01	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, úprava přípojky nn pro BTS v km 66,025	916 600,41	916 600,41			916 600,41
SO 04-12-01	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, úprava přípojky vn pro BTS v km 66,025	366 166,66	366 166,66			366 166,66
	Ukolejnění kovových konstrukcí					
SO 01-01-02	ŽST Křížanov, ukolejnění kovových konstrukcí	3 334 779,70	3 334 779,70			3 334 779,70
SO 04-01-02	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, ukolejnění kovových konstrukcí	5 226 727,46	5 226 727,46			5 226 727,46
	Vnější uzemnění					
SO 01-06-07	ŽST Křížanov, uzemnění trafostanice 6/0,4 kV	579 747,98	579 747,98			579 747,98
SO 01-06-08	ŽST Křížanov, uzemnění trafostanice 22/0,4 kV	716 730,12	716 730,12			716 730,12
SO 01-06-09	ŽST Křížanov, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ	225 920,76	225 920,76			225 920,76
SO 04-04-03	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanice 6/0,4 kV	105 282,05	105 282,05			105 282,05
	Náklady stavby celkem	1 263 001 241,93	1 283 339 797,46	39 513 516,37	4 797 487,84	1 318 055 825,99

ROZPOČET

REKAPITULACE SOUBORU STAVEB

ISPROFIN	Název stavby	Cena bez DPH	Cena dle dod. č. 4	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle dod. č. 5
5623720023	Rekonstrukce traťového úseku Křížanov - Sklené nad Oslavou (mimo)	1 263 001 241,93	1 283 339 797,46	39 513 516,37	4 797 487,84	1 318 055 825,99
5623720024	Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou	635 815 462,42	636 012 080,17	19 971 039,79	8 022 548,83	647 960 571,13
	Náklady celkem	1 898 816 704,35	1 919 351 877,63			1 968 016 397,12

ROZPOČET

Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou

Objekt č.	Název položky	Cena bez DPH	Cena dle dod. č. 4	Vícepráce ZL 30,36,42,46,60,90,95,106	Méněpráce ZL 30,36,46,90	Cena dle dod. č. 5
	Ostatní a vedlejší náklady					
SO 98-98	Všeobecný objekt	24 204 726,60	24 200 327,60	3 116 983,14		27 317 310,74
	Technologická část					
	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)					
PS 02-28-01.1	Žst. Sklené nad Oslavou, definitivní SZZ	84 347 316,06	84 742 306,91			84 742 306,91
PS 02-28-01.2	Žst. Sklené nad Oslavou, klimatizace technologických místností	645 121,40	645 121,40			645 121,40
PS 02-28-01.3	Žst. Sklené nad Oslavou, provizorní SZZ	33 144 219,56	32 787 075,27	850 913,28		33 637 988,55
	Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů					
PS 02-14-01	Žst. Sklené nad Oslavou, místní kabelizace	18 247 841,75	18 247 841,75			18 247 841,75
	Rozhlasové zařízení					
PS 02-14-06	Žst. Sklené nad Oslavou, rozhlasové zařízení	1 157 424,02	1 157 424,02			1 157 424,02
	Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)					
PS 02-14-03	Žst. Sklené nad Oslavou, sdělovací zařízení	2 499 800,30	2 499 800,30			2 499 800,30
	Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.)					
PS 02-14-04	Žst. Sklené nad Oslavou, ASHS	1 088 233,68	1 088 233,68			1 088 233,68
PS 02-14-05	Žst. Sklené nad Oslavou, EZS	1 416 648,89	1 416 648,89	192 803,77	301 280,09	1 308 172,57
	Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)					
PS 02-14-02	Žst. Sklené nad Oslavou, úprava dálkové kabelizace	1 922 096,22	1 922 096,22			1 922 096,22
	Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém)					
PS 02-14-07	Žst. Sklené nad Oslavou, informační zařízení	7 135 413,96	7 135 413,96	7 907 757,49	5 435 703,90	9 607 467,55
PS 02-14-08	Žst. Sklené nad Oslavou, kamerový systém	5 635 505,74	5 635 505,74	1 342 586,78	1 380 989,76	5 597 102,76
	Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení					
PS 02-14-09	Žst. Sklené nad Oslavou, příprava pro DOZ	2 559 723,25	2 559 723,25	737 970,00	268 379,28	3 029 313,97
PS 90-14-01	Žst. Sklené nad Oslavou, DDTS, sdělovací zařízení	4 349 430,16	4 349 430,16			4 349 430,16
	Dispečerská řídicí technika (DŘT)					
PS 02-05-01	Žst. Sklené nad Oslavou, zařízení DŘT včetně doplnění DŘT a řídicího systému na ED Havlíčkův Brod	2 265 358,00	2 292 838,00			2 292 838,00
PS 90-05-01	Žst. Sklené nad Oslavou, DDTS, silnoproudá zařízení	796 374,00	796 374,00			796 374,00
	Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)					
PS 02-13-01	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV	4 699 339,30	4 699 339,30			4 699 339,30
PS 02-13-02	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 25/0,4 kV pro EOV	2 496 274,35	2 496 274,35			2 496 274,35
PS 02-07-01	Žst. Sklené nad Oslavou, demontáž dieselaagregátu	144 051,25	144 051,25			144 051,25
	Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS)					
PS 02-08-01	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 6/0,4 kV	2 440 857,20	2 440 857,20	504 062,05		2 944 919,25
	Provozní rozvod silnoproudu					
PS 02-07-02	Žst. Sklené nad Oslavou, rozvodna nn	6 782 472,90	6 782 472,90			6 782 472,90
	Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení					
PS 02-13-03	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 25/0,4 kV pro ZZ	1 091 573,55	1 091 573,55			1 091 573,55
	Stavební část					
	Železniční svršek a spodek					
SO 02-16-01	Žst. Sklené nad Oslavou, železniční spodek	42 334 437,40	42 334 437,40			42 334 437,40
SO 02-17-01	Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek					
SO 02-17-01.1	Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek	127 664 684,42	127 323 864,60	4 313 886,10	258 262,08	131 379 488,62
SO 02-17-01.3	Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek - následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje	2 238 529,80	2 238 529,80			2 238 529,80
SO 90-17-01	Žst. Sklené nad Oslavou, výstroj trati	185 930,71	185 930,71			185 930,71
	Nástupiště					
SO 02-16-02	Žst. Sklené nad Oslavou, nástupiště	10 567 852,87	10 567 852,87			10 567 852,87
	Mosty, propustky, zdi					
SO 02-19-01	Žst. Sklené nad Oslavou, podchod v km 68,596	52 425 596,98	53 028 793,99	650 141,99		53 678 935,98
SO 02-19-02	Žst. Sklené nad Oslavou, most v km 69,154	10 037 383,78	10 037 383,78	90 335,69	377 933,72	9 749 785,75
	Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)					
SO 02-27-01	Žst. Sklené nad Oslavou, kanalizace	12 739 494,69	12 739 494,69			12 739 494,69
	Pozemní komunikace					
SO 02-18-01	Žst. Sklené nad Oslavou, zpevněné plochy	1 297 351,42	1 297 351,42			1 297 351,42
	Kabelovody, kolektory					

ROZPOČET

Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou

Objekt č.	Název položky	Cena bez DPH	Cena dle dod. č. 4	Vícepráce ZL		Cena dle dod. č. 5
				30,36,42,46,60,90,95,106	Méněpráce ZL 30,36,46,90	
SO 02-15-05	Žst. Sklené nad Oslavou, kabelovod	11 376 824,62	11 376 824,62			11 376 824,62
	Pozemní stavební objekty					
SO 02-15-01	Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB					
SO 02-15-01.1	Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB - Stavebně technické řešení	3 769 831,02	3 769 831,02	133 566,44		3 903 397,46
SO 02-15-01.8	Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB - Vzduchotechnická zařízení	452 571,72	452 571,72	130 033,06		582 604,78
SO 02-15-01.10	Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 330 293,03	1 330 293,03			1 330 293,03
SO 02-15-02	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV					
SO 02-15-02.1	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Stavebně technické řešení	3 895 488,46	3 895 488,46			3 895 488,46
SO 02-15-02.8	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Vzduchotechnická zařízení	666 768,65	666 768,65			666 768,65
SO 02-15-02.10	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	599 576,70	599 576,70			599 576,70
SO 02-15-02.11	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Hromosvod	72 761,68	72 761,68			72 761,68
	Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích					
SO 02-15-03	Žst. Sklené nad Oslavou, zastřešení výstupu z podchodu	14 182 387,39	14 182 387,39			14 182 387,39
	Orientační systém					
SO 02-15-04	Žst. Sklené nad Oslavou, orientační systém	793 609,81	793 609,81			793 609,81
	Demolice					
SO 90-38-01	Žst. Sklené nad Oslavou, kácení a náhradní výsadba	660 570,93	660 570,93			660 570,93
	Trakční vedení					
SO 02-01-01	Žst. Sklené nad Oslavou, trakční vedení	54 531 072,73	54 404 385,73			54 404 385,73
SO 02-01-03	Žst. Sklené nad Oslavou, připojení TR EOV 25/0,4kV na TV	1 692 084,65	1 692 084,65			1 692 084,65
SO 02-01-04	Žst. Sklené nad Oslavou, připojení TR ZZ 25/0,4kV na TV	589 187,60	589 187,60			589 187,60
SO 02-01-05	Žst. Sklené nad Oslavou, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	707 420,40	707 420,40			707 420,40
SO 02-01-06	Žst. Sklené nad Oslavou, převěšení ZOK na nové trakční podpěry	309 622,05	309 622,05			309 622,05
	Ohřev výměn (elektrický - EO, plynový - PO)					
SO 02-06-01.1	Žst. Sklené nad Oslavou, EO	8 647 334,71	8 647 334,71			8 647 334,71
SO 02-06-01.2	Žst. Sklené nad Oslavou, EO - kabelové lávky v km 69,154	138 329,30	138 329,30			138 329,30
	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládaní odpojovačů					
SO 02-04-01	Žst. Sklené nad Oslavou, rozvod kabelu vn 6 kV	4 094 991,22	4 094 991,22			4 094 991,22
SO 02-06-02	Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce osvětlení nástupišť	6 517 952,41	6 517 952,41			6 517 952,41
SO 02-06-03	Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	14 916 135,84	14 916 135,84			14 916 135,84
SO 02-06-04	Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce kabelových rozvodů	2 782 368,21	2 782 368,21			2 782 368,21
SO 02-06-05	Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky silnoproudých rozvodů nn	5 909 003,23	5 909 003,23			5 909 003,23
SO 02-06-06	Žst. Sklené nad Oslavou, DOÚO	7 892 882,50	7 892 882,50			7 892 882,50
SO 02-12-01	Žst. Sklené nad Oslavou, úprava přípojky vn	964 972,17	964 972,17			964 972,17
SO 02-12-02	Žst. Sklené nad Oslavou, přípojka vn pro ZZ	977 089,58	977 089,58			977 089,58
SO 02-12-03	Žst. Sklené nad Oslavou, přípojka vn pro EO	943 544,65	943 544,65			943 544,65
	Ukolejnění kovových konstrukcí					
SO 02-01-02	Žst. Sklené nad Oslavou, ukolejnění kovových konstrukcí	2 439 425,16	2 439 425,16			2 439 425,16
	Vnější uzemnění					
SO 02-06-07	Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanice 6/0,4 kV	561 652,30	561 652,30			561 652,30
SO 02-06-08	Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanice 22/0,4 kV	1 358 562,05	1 358 562,05			1 358 562,05
SO 02-06-09	Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění TS 25/0,4 kV pro EO	1 271 507,91	1 271 507,91			1 271 507,91
SO 02-06-10	Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ	1 462 116,01	1 462 116,01			1 462 116,01
	Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních					
SO 02-10-02	Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů cizích správců	2 106 192,44	2 106 192,44			2 106 192,44
	Přeložky a úpravy sdělovacích vedení					
SO 02-10-01	Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC	8 525 493,80	8 525 493,80			8 525 493,80
SO 02-10-01.1	Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC - kabelové lávky v km 69,154	114 773,28	114 773,28			114 773,28
	Náklady stavby celkem	635 815 462,42	636 012 080,17	19 971 039,79	8 022 548,83	647 960 571,13

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2045669

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8f279e48-2898-4dca-85f0-d2868724cef5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.11.2021 12:58:02



d000e784-34d6-4b1e-b69c-af2ce2a1c9be