



## DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo tohoto dodatku č. 3 Objednatele – SÚSPK: 8510000745

číslo smlouvy Objednatele - SÚSPK: 8500004403

-

číslo tohoto dodatku č. 3 Objednatele – SMP: -----

číslo smlouvy Objednatele - SMP: 2020/002137

číslo tohoto dodatku č. 3 Zhotovitele: -----

číslo smlouvy Zhotovitele: -----

### Objednatel:

#### 1. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Koterovská 462/162, Koterov, Plzeň 2 – Slovany

IČO: 720 53 119

DIČ: CZ72053119

zapsána: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 737

bankovní spojení: 5146600001/5500

zastoupená: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

(dále také jako „SÚSPK“ anebo jako „Objednatel – SÚSPK“)

#### 2. Statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

bankovní spojení: 4819860277/0100

zastoupené: Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP

(dále také jako „SMP“ anebo jako „Objednatel – SMP“)

SÚSPK a SMP dále společně také jako „Objednatel“

a

### Zhotovitel:

#### Společnost Křimická – Karlovarská

##### 1. BERGER BOHEMIA a.s. (Společník 1, správce společnosti)

se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

IČO: 45357269

DIČ: CZ45357269



zapsána: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217  
zastoupena: Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva  
Ing. Ladislav Provod, člen představenstva

## 2. Metrostav a.s. (Společník 2)

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
IČO: 00014915  
zapsána: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758  
zastoupena: Ing. Václav Apolín, ředitel divize 1, Metrostav a.s.  
(na základě plné moci)

(dále také jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 17. 4. 2020 uzavřena smlouva o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal svým nákladem a na své nebezpečí provést pro Objednatele řádně a včas dílo – stavbu s názvem „Městský okruh – úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni (dále jen „Smlouva“).

1.2. Objednatel a Zhotovitel v rámci realizace Díla zjistili nutnost změn Díla, které jsou popsány v následujících změnových listech: změnový list č. 21 - 39, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku (dále jen „Změnové listy“) včetně jejich rekapitulace, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

1.3. Veškeré vícepráce a méněpráce uvedené ve Změnových listech č. 21 – 23, č. 30 – 33 a č. 35 - 39 jsou nepodstatnou změnou Smlouvy (závazku):

- a) jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel (zadavatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky,

tudíž lze o tyto vícepráce a méněpráce změnit Smlouvu na základě ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.

1.4. Veškeré vícepráce a méněpráce uvedené ve Změnových listech č. 24 – 29 a č. 34 jsou nepodstatnou změnou Smlouvy (závazku), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku, tudíž lze o tyto vícepráce a méněpráce změnit Smlouvu na základě ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.

1.5. Celková cena víceprací dle Změnových listů činí částku 5.327.234,50 Kč bez DPH.

1.6. Celková cena méněprací dle Změnových listů činí částku -6.248.835,72 Kč bez DPH.

1.7. Celková finanční bilance víceprací a méněprací představuje změnu Ceny Díla o částku **-921.601,22 Kč bez DPH.**



1.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že byl dodržen postup pro případ změny Smlouvy předvídaný v čl. 26 Smlouvy.

1.9. Na základě těchto skutečností je nutná změna Smlouvy a Smluvní strany mění Smlouvu, tak jak je v článku II. tohoto Dodatku specifikováno.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

Text odst. 5.1. Smlouvy bude nově znít:

Cena za Dílo je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, **v celkové výši 1.807.031.887,25 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná ve vztahu k Položkovému rozpočtu (dále také jako „Cena Díla“). K Ceně Díla bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“) v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon o DPH“). Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se Zákonem o DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH změněna.

2.1. Termín realizace Díla není tímto Dodatkem dotčen.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem svého uzavření a účinnosti dnem svého uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel - SÚSPK.

3.2. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti. Není-li v tomto Dodatku řečeno jinak, podmínky a definice uvedené v tomto Dodatku korespondují s podmínkami a definicemi uvedenými ve Smlouvě.

3.3. Tento Dodatek Smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Příloha č. 1 – Změnové listy

Příloha č. 2 – Rekapitulace změnových listů

### Za Objednatele:

V Plzni dne

.....  
**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace**  
Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

.....  
**Statutární město Plzeň**

Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP

**Za Zhotovitele:**

V Plzni dne

.....  
**BERGER BOHEMIA a.s.**

Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva

.....  
**BERGER BOHEMIA a.s.**

Ing. Ladislav Provod, člen představenstva

.....  
**Metrostav a.s.**

Ing. Václav Apolín, ředitel divize 1, Metrostav a.s.  
na základě plné moci