

DODATEK Č. 1

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-3436/2020/FLO
č. smlouvy zhotovitele: 120-095
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214993/5323530036

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice - Planá“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dláždřená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: I [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Bankovní spojení: č. účtu: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je úprava termínu plnění 3. dílčí etapy na den 15. 11. 2021. Změna termínu vzniká na základě skutečnosti, že do doby vydání Dodatku č. 1 ke Smlouvě nevydal Drážní úřad v Plzni společné povolení. Dokumentaci k podání žádosti o společné povolení Zhotovitel odevzdal na Drážním úřadě ve smlouvě stanoveném termínu tj. 30. 07. 2021. Z důvodu, že Drážní úřad v Plzni k datu 30. 09. 2021 zahájil, ale zatím nevydal společné povolení, nelze dodržet termín 3. dílčí etapy při dodržení lhůt ze Stavebního zákona a Správního řádu. V návaznosti na výše uvedené smluvní strany shodně konstatují, že na základě čl. 7.8. Smlouvy nebude uplatněna smluvní pokuta za prodlení.

Jedná se o dodatek termínový, jímž se posouvá termín plnění 3. dílčí etapy na den 15. 11. 2021, přičemž závěrečný termín ukončení Díla zůstává stejný.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11. 2. smlouvy na její úpravě takto:

1) **Článek 4 – Lhůty provedení díla**

- ruší se stávající text odstavce 4.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Etapa	Termín plnění <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, čistopis DUSP v podrobnostech PDPS vč. EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 15.11.2021	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci

4. dílčí etapa – ukončení díla	10 měsíců (předpoklad 02/2022 – 11/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 10 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
-----------------------------------	--	--	---

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

2) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text odstavce 6.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. ■■■■ celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění – do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. ■■■■ celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění – do 15. 11. 2021, max. 30 % celkové ceny díla bez AD** (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.
- Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **Ukončení díla – do ukončení SOD na realizaci stavby (předpoklad 11/2022),** fakturace ceny za Autorský dozor ve výši **odpovídající položce č. 17 tabulky uvedené v bodě 5.2 této Smlouvy.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

3) Změna adresy pro zasílání daňových dokladů – faktur

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm, nebo
- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

II.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze

Za objednatele:



01.11.2021 13:34
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel
Stavební správa západ

V Praze

Za zhotovitele:



Datum: 2021.10.27
13:14:06 +02'00'

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.