

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	02-11-2021
PODATELNA 2	
Č.j.:	1929/E/21

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Jméno: **TECHPROFI HK, s.r.o.**
Zápis v obchod. rejstříku: u KS v HK, oddíl C, vložka 16393
Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti
Sídlo: K Dolíkám 716/7a, 503 11 Hradec Králové
Doručovací adresa: K Dolíkám 716/7a, 503 11 Hradec Králové
IČ: 25941283
DIČ: CZ25941283
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený: [redacted] ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 25. 10. 2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to „ZŠ Štefánikova – výměna 1x kanalizačního a 1x vodovodního stoupacího potrubí v pavilonu U3 v místě školní družiny“ a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. II. smlouvy o dílo blíže vymezen předmětnou smlouvou o dílo včetně přílohy č. 1, tj. soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
 - protiprašné obalení konstrukcí a prvků fólií;
 - vybourání montážních otvorů v dotčených místech;
 - demontáž kanalizačního a vodovodního stoupacího potrubí vč. přípojovacích potrubí k umývadlům;
 - dodávka a montáž nového kanalizačního a vodovodního stoupacího potrubí vč. přípojovacích potrubí k umývadlům;
 - zazdívka montážních otvorů;
 - provedení omítek, výmaleb a keramických obkladů za umývadly;
 - dodávka a montáž umývadel vč. baterií a zápachových uzávěrech na určených místech;
 - provedení závěrečného čistého úklidu;
 - odvoz a likvidace odpadu.
3. Vzhledem ke skutečnosti, že Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, jenž sídlí v budově ZŠ Štefánikova – pavilon U3, Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové, přerušilo z důvodu hluku při výuce práce na výměně stoupacího kanalizačního a vodovodního potrubí v pavilonu U3, musí zhotovitel odložit demontáže generující hluk na víkend 30. - 31. 10. 2021.
4. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na posunu termínu pro dokončení a předání díla na 12. 11. 2021.
5. V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III. Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3., 4. a 5. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění tak, že čl. III. odst. 2 předmětné smlouvy o dílo bude znít následovně:
 2. *Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): **nejpozději do 12. 11. 2021***
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 29. 10. 2021

V Hradci Králové dne -2. 11. 2021

ZA ZHOTOVITELE:



TECHPROFI HK, s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

