

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**č. 2021/12/0396**  
**(dále jen „dodatek“)**  
**Parkoviště na ul. Školní v Ostravě - Porubě**  
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451

**Příjemce (zasílací adresa):**

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba  
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba  
zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou Ph.D.  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1649335379/0800  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová, tel. č. 702 297 168,  
e-mail: jjurajdova@moporuba.cz, Ing. Roman Gajdušek, tel. č. 607 043 247, e-mail  
rgajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2419  
zastoupená: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva  
IČO: 25869523  
DIČ: CZ25869523  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 27-4176700287/0100  
telefon: 585 757 041, email: ids@ids-olomouc.cz  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Matušek, ředitel divize liniové  
stavby

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0396 ze dne 22. 7. 2021, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Parkoviště na ul. Školní v Ostravě - Porubě“.

## II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce:
2. Vzhledem ke špatnému technickému stavu původní vozovky, na kterou se má nová vozovka napojit, bude provedeno rozšíření opravy horní obrusné plochy asfaltu. Jedná se o vícepráce ve výši 296 778,- Kč bez DPH – viz. změnový list č. 1, který je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku.  
Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.  
Vyčíslení víceprací: 296 778,- Kč bez DPH.  
Dojde k navýšení ceny díla celkem o : 296 778,- Kč bez DPH – viz položkový změnový rozpočet – příloha č.1, tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy: 2 698 843,51 Kč bez DPH.

Cena díla po započtení víceprací: 2 995 621,51 Kč bez DPH.

3. S ohledem na výše uvedené vícepráce ve výši 296 778,- Kč bez DPH se smluvní strany dohodly, na nové ceně díla, která činí 2 995 621,51 Kč bez DPH (slovy: dva miliony devět set devadesát pět tisíc šest set dvacet jedna korun českých padesát jedna haléřů).

## III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0396 ze dne 22. 7. 2021, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č.1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací a jejich cena.
2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2021/12/0396 ze dne 22. 7. 2021, které nejsou výslovně dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0396 ze dne 22. 7. 2021, rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2629/RMOb1822/67, ze dne 27.10.2021.

Příloha č. 1 – položkový změnový rozpočet

V Ostravě dne: 02.11.2021

V Ostravě dne: 02.11.2021

---

za objednatele  
Mgr. Petra Brodová, MPA  
místostarostka

---

za zhotovitele  
Ing. Petr Buchta  
předseda představenstva