

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
[redacted]
člen představenstva

SG Geotechnika a.s.

.....
[redacted]
členka představenstva

SG Geotechnika a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Příloha č.2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/091/P/SoD/2021 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Tato příloha je nedílnou částí výše specifikované SMLOUVY.

Nabídkový rozpočet

A. Inženýrskogeologický průzkum

číslo položky	druh práce	mj.	cena / mj. Kč	počet mj.	cena celkem Kč
1	Vrtné práce v řečišti – doprava soupravy – příprava pracoviště – vyhloubení IG jádrových vrtů – odběr vzorků – likvidace pracoviště	bm	4 500,-	38	████████
2	Vrtné práce na břehu – doprava soupravy – příprava pracoviště – vyhloubení a likvidace IG jádrových vrtů – zjištění úrovně naražené a ustálené HPV – odběr vzorků – likvidace pracoviště	bm	2 500,-	6	██████-
3	Zajištění pontonu pro realizaci vrtných prací, včetně vyvážení, stabilizace a všech souvisejících prací	kpl	230 000,-	1	████████
3a	Doprava techniky na lokality Klavary a Kostomlátky po silnici z důvodu přerušení splavnosti na LVC	kpl	80 000,-	1	████████
4	Laboratorní rozbory zemin (hornin) – indexové zkoušky (vlhkost, zrnitost, mez konzistence u jemnozrnných zemin)	ks	1 450,-	22	████████
5	Laboratorní rozbory hornin: – pevnost v prostém tlaku	ks	1 500,-	3	████████
6	Zkrácený rozbor podzemní vody pro stavební účely (agresivita dle ČSN EN 206-1)	ks	1 000,-	3	████████
7	Chemické rozbory výluhů zemin v rozsahu dle platných právních předpisů a dle původní vyhlášky č. 294/2005 Sb. (dle tab. 2.1, 4.1, 10.1, 10.2)	ks	17 500,-	3	████████
8	Přípravné a organizační práce, splnění administrativních povinností dle zákona, povolení prací v řečišti, souhlasy, IS, vytyčení	kpl	50 000,-	1	████████
9	Sledování a řízení prací, geologická dokumentace sond, zaměření sond a profilů	kpl	40 000,-	1	████████
10	Vyhodnocení, závěrečná zpráva	kpl	25 000,-	3	████████
Celkem (bez DPH)					752 900

Položky 1, 2, 4, 5, 6 a 7 jsou měřenými položkami a jejich skutečné naměřené množství představuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazenou změnu závazku ze SMLOUVY, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

B. Měření bludných proudů

číslo položky	druh práce	mj.	cena / mj. Kč	počet mj.	cena celkem Kč
1	Provedení měření výskytu bludných proudů na lokalitě vč. dopravy	kpl	7 000,-	4	██████
2	Přípravné a organizační práce, splnění administrativních povinností dle zákona, povolení, souhlasy, geodetické zaměření polohy elektrod	kpl	2 000,-	4	██████
3	Vyhodnocení, závěrečná zpráva z měření bludných proudů vč. návrhu vhodné protikorozi ochrany	kpl	7 000,-	4	██████
Celkem (bez DPH)					64 000

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt:	Ochranná stání na Labské vodní cestě						
Projekt/stavba:	Provedení inženýrskogeologického průzkumu a měření bludných proudů						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1		
Datum vydání:	27.10.2021	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 [REDAKOVANÉ]						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Úprava způsobu dopravy techniky na lokality Kostomlátky a Klavary s ohledem na vydané OOP SPS a přerušení splavnosti LVC						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/091/P/SoD/2021						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					01.10.2021	
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní, posun celkového zakázky:</u> Při organizaci techniky pro práce z vodní hladiny na lokalitách Klavary a Kostomlátky bylo zjištěno, že splavnost LVC je dočasně přerušena odstávkou na PK Obříství až do 31.12.2021. Informaci o přerušení plavby vydala SPS opatřením obecné povahy zveřejněným dne 20.9.2021. V době podpisu SoD nebyla tato skutečnost známa a pro nastěhování techniky bylo počítáno se standardním využitím dopravy po labsko-vltavské vodní cestě. Namísto využití dopravní cesty tak bude nutno dopravit veškerou techniku na tahačích po silnici, složit na místě jeřábem. Úprava se týká i následného odstěhování techniky. Uvedené vyžaduje navýšení smluvní ceny na zajištění náhradní dopravy 80.000,00 Kč bez DPH a prodloužení termínu terénních prací do 20. 12. 2021.</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: <i>Není relevantní.</i></p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - <i>Není relevantní.</i></p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: <i>ANO.</i></p> <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>ANO. Oddělení prací není žádoucí z hlediska odpovědnosti za kvalitu výsledků průzkumu a již proběhlé práce. Veškeré práce na průzkumu musí být řízeny odpovědným řešitelem průzkumu v souladu s platným zněním zákona č. 62/1988 Sb.</i></p> <p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>ANO.</i></p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>ANO.</i></p>							
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p> <p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i></p> <p>b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i></p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i></p>							

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	736.900,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Změna ve způsobu dopravy techniky na lokality Klavary a Kostomlátky si vyžádá posun termínu realizace technických prací do 20.12.2021 a odevzdání výsledků průzkumu do 31.1.2022.</i>
Cena SoD po změně	816.900,- Kč	
jedná se o změnu o 10,86 %	80.000,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : <i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu a dochází k posunu konečného termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>		
číslo smlouvy : S/ŘVC/091/P/SoD/2021	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : A	709.060,00 Kč 201.949,00 Kč	12/2021 02/2022
garant smlouvy: [REDAKCE]	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: [REDAKCE]	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: [REDAKCE]	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	