

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 12.04.2021 pro zhotovení stavby
„Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště, Třeboň“

Číslo smlouvy objednatele: 750/6277/21

Číslo smlouvy zhotovitele: 2021-008

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Třeboň,**
zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
IČ: 002 47 618,
DIČ: CZ 00247618
datová schránka ID: 4cbbvj4
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, č.ú: xxxxxxxxxxxxxxxx,
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx,
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako objednatel díla (dále jen „**objednatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

a

Dodavatel: **Lesostavby Třeboň a.s.**
zastoupená: Ing. Pavlem Šimou, předsedou představenstva
se sídlem: Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 Třeboň
spisová značka: B553 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328
datová schránka ID: idtexsd
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, č.ú: xxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako dodavatel díla (dále jen "**dodavatel**" nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12.04.2021 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „**dodatek**“).

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřely mezi sebou dne 12.04.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla pro objednatele pod názvem stavby „Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „**smlouva**“).
- 2) Smluvní strany se proto na základě tohoto dodatku dohodly na změně smlouvy o dílo v čl. IV (Doba plnění) spočívající v prodloužení lhůty na dokončení díla.

- 3) Dále se smluvní strany domluvily na rozšíření předmětu smlouvy a s tím související změně ceny díla dle změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ve formě Přílohy (dále jen „Příloha“).

III. Změny smlouvy o dílo

- 1) V článku IV. Doba plnění se znění odstavce dokončení díla ruší a nově zní takto:
Termín dokončení díla, tj. provedení všech prací a dodávek a předání dokončeného díla kompletního díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla: do 204 kalendářních dnů od zahájení realizace díla.
- 2) V článku II. Předmět plnění se znění odstavce II.1 na konci doplňuje o nový text, který zní:
Předmětem díla je provedení dodatečných prací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
- 3) V článku V. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se znění odst. V.1 ruší a nově zní takto:
V.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla cenu ve výši:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena díla dle SoD	9.487.141,00 Kč	1.992.300,00 Kč	11.479.441,00 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 1	69.531,82 Kč	14.601,68 Kč	84.133,50 Kč
Cena díla celkem včetně Dodatku č. 1	9.556.672,82 Kč	2.006.901,68 Kč	11.563.574,50 Kč

IV. Závěrečné ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 12.04.2021 nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) dodavatel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 575/2021-84 ze dne 19.10.2021.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha: Změnový list č. 1

V Třeboni dne 01.11.2021
za objednatele

V Třeboni dne 29.10.2021
za dodavatele

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
na základě pověření

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
na základě pověření