

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA



č: 2021/01075
OR/21/75216

Oblednavatel:

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Číslo účtu: 222907724/0300

Dodavatel:

AZ Optimal s.r.o.
Presy 853
53821 Slatiňany
IČ: 27510468 DIČ: CZ27510468
Číslo účtu: 35-8652020257/0100

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 18.10.2021

Objednáváme u Vás:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
1,000		<p>Objednáváme projekční práce na dopracování PD k projektu OPŽP - Realizace úspor energie - OA a Jazyková škola s právem SJZ Pardubice - hlavní objekt školy a tělocvična, dle vaší nabídky ze dne 31. 8. 2021. Cena bez DPH 118 000,- Kč Cena s DPH 142.780,- Kč</p> <p>Termín plnění: do 31. 12. 2021 Splatnost faktury: 30 dnů Na faktuře bude uveden název projektu: Realizace úspor energie – OA a Jazyková škola s právem SJZ Pardubice - hlavní objekt školy a tělocvična, OPŽP</p> <p>Příloha: cenová nabídka ze dne 31. 8. 2021</p>	142 780,00

Podepsáno dne: 21. 10. 2021
Miroslav Janovský Mgr.
vedoucí odboru rozvoje

Vyřizuje:

Tel :
e-mail:

referent oddělení pro řízení OR

Potvrzení
22.10.2021

Výpočet ceny PD - na akci:

„OA - Pardubice – II. ETAPA – PŘIPOJENÍ ČÁSTI „LIBUŠE“
dle ceníku UNIKA 2017

Rozšíření zadání:

Na stávající výměňkovou stanici, která je umístěna v sousedním objektu, jehož vlastníkem není Pardubický kraj, je napojena Hlavní budova OA, Tělocvična se zázemím a dále i budova „Libuše“. V rámci zadání DSP a DPS stavby RÚE – OA Pce byl požadavek řešit odpojení Hlavní budovy a Tělocvičny se zázemím od stávající výměňkové stanice a vybudovat nový výměňník. V tomto rozsahu byla projektová dokumentace vypracována. Během IČ stavebník rozšířil zadání o nové napojení budovy „Libuše“.

Tento požadavek přinesl nutnost upravit dokončenou projektovou dokumentaci v rozsahu:

- Lokalizace a trasování stávajícího napojení ÚT a TUV budovy Libuše
- Lokální doměření stávajícího stavu
- Úprava části DPS ÚT (doplnění výměňkové stanice, propojení na stávající rozvody)
- Úprava části DPS TUV (doplnění výměňkové stanice, propojení na stávající rozvody)
- Úprava části DPS výměňkové předávací stanice
- Úprava položkového rozpočtu

Pásmo náročnosti dle čl. 3.5.15. pro stavby občanské je stupeň III , rekonstrukce IV.
Soubor výkonů IČ – z pol. č. 6 a č.7, tab. 3.3.1., který je obsahem smlouvy je procentní podíl z tabulkové hodnoty 46 %

Navrhovaná cena bez DPH činí : 118 000,- Kč

Termín realizace : 12/2021

V Slatiňanech 31.8. 2021

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] jednatel [REDACTED]
[REDACTED]