

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	01-11-2021
PODATELNA 2	
Č.j.:	1925/E/21

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:
číslo účtu:

kontaktní osoba:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52

ředitelem

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

64809447

CZ64809447

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:
číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Letecké služby Hradec Králové a.s.

u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2624

ředitelem, předsedou představenstva

členem představenstva

Piletická 151, Rusek, 500 03 Hradec Králové

Piletická 151, Rusek, 500 03 Hradec Králové

27520668

CZ27520668

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 4. 10. 2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem: „**Obnova vodorovného značení vzletové a přistávací dráhy RWY 15L/33R letiště Hradec Králové**“, a to na základě cenové nabídky ze dne 21. 9. 2021, vypracované zhotovitelem, schválené objednatelem (dále jen jako „dílo“) a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl určen předmětnou smlouvou o dílo a cenovou nabídkou – nabídkovým listem zhotovitele ze dne 21. 9. 2021.
3. V rámci díla měly být provedeny především následující práce:
 - obnova vodorovného značení betonové vzletové a přistávací dráhy (označení RWY 15L/33R) v souladu s projektovou dokumentací „Letiště Hradec Králové značení pohybových ploch“.
4. S ohledem na nepříznivé klimatické podmínky se smluvní strany, v souladu s čl. IV. odst. 3 smlouvy o dílo, dohodly na úpravě termínu pro dokončení a předání díla, a to na jeho prodloužení do 21.10.2021.
5. V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.
Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4. a 5. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění tak, že čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo bude nově znít následovně:

2. Termín dokončení a předání: nejpozději do 21. 10. 2021.
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.


IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 8.10.2021


V Hradci Králové dne 8.10.2021

ZA ZHOTOVITELE:





TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

ZA OBJEDNATELE:



LSHK a.s.



LSHK a.s.

