

DODATEK č. 5 ke smlouvě o dílo č. 20SMP008

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

„Rekonstrukce ul. Nemocniční, Šumperk“

I.

SMLUVNÍ STRANY


- | | |
|---|---|
| 1. Objednatel: | Město Šumperk |
| sídlo: | nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk |
| zastoupené: | |
| ve věcech smluvních: | Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou |
| ve věcech technických: | Ing. Pavlem Volfem, vedoucím strategického rozvoje, územního plánování a investic |
| IČO: | 00303461 |
| DIČ: | CZ00303461 |
| bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk,
27-1905609309/0800 |
| email: | ██████████ |
| 2. Zhotovitel: | Cekr CZ s.r.o., |
| sídlo: | Mazalova 57/2, 787 01 ŠUMPERK |
| zastoupené: | |
| ve věcech smluvních: | Ing. Luděkem Cekrem, jednatelem společnosti |
| ve věcech technických: | ██████████ |
| IČO: | 27821251 |
| DIČ: | CZ27821251 |
| Zapsaná v OR vedeného krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 43013 | |
| Bankovní spojení: | ČSOB pobočka Šumperk |
| Číslo účtu: | 218475738/0300 |
| Tel: | ██████████ |
| Email: | ██████████ |

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu hospodárnosti stavebně správního řízení (sloučení územního řízení a stavebního řízení, sjednocení a zkrácení správních lhůt) na změně následujících ustanovení smlouvy o dílo č. 20SMP008 ze dne 21.5.2019, dodatku č. 1 ze dne 13.9.2019 a dodatku č. 2 ze dne 6.5.2020 a dodatku č. 3 ze dne 18.12.2020 a dodatku č. 4 ze dne 25.5.2021.



Mění se termín plnění dle čl. IV. bodu č. 4.1.:

Původní termín plnění:

Termín odevzdání PD pro územní řízení vč. dokladové části: 30.09.2021

Termín odevzdání PD pro stavební povolení vč. dokladové části: 30.11.2021

Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr: 31.01.2021

Nový termín plnění:

Termín odevzdání PD pro společné povolení vč. dokladové části: **31.01.2022**

Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr: **do 1 měsíce od výzvy objednatele**

Tento dodatek č. 5 byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 3474/21 ze dne 14.10.2021.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 20SMP008 tímto dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek č. 5 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

Za objednatele 25. 10. 2021
V Šumperku dne:

Ing. Jakub Jirgl
2. místostarosta

Za zhotovitele 2021-10-21
V Šumperku dne:

Ing. Luděk Cěkř
jednatel společnosti