

## **DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-3238/2020**

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-20-006-GAEA**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

[ePodatelnaORUNL@spravazeleznice.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznice.cz)

#### **Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

[ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: XXX

zastoupena: Zdeňkem Pavlem – prokuristou

Martinem Kománkem – prokuristou

#### **Korespondenční adresa:**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem (dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

### **Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Chřibská ON – oprava (demolice části, střecha, plášť, VPP)**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65020165** uzavřely dne 31. 08. 2020 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva o dílo“).

- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 6.3 Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

#### **Předmět dodatku**

- 2.1. Článek 3.3 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena Díla bez DPH: **12 105 294,60 Kč***

*slovy: dvanáct milionů sto pět tisíc dvě stě devadesát čtyři korun českých a šedesát haléřů.*

*Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.*

- 2.2 **Rekapitulace vývoje ceny díla:**

<i>Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:</i>	<i>10 704 818,20 Kč</i>
<i>Cena díla bez DPH dle všech předchozích dodatků:</i>	<i>11 710 536,02 Kč</i>
<i>Cena Dodatku č. 3 bez DPH (vícepráce):</i>	<i>+ 394 758,58 Kč</i>
<b><i>Nová cena díla bez DPH (základní+vícepráce)</i></b>	<b><i>12 105 294,60 Kč</i></b>

- 2.3 Článek 6.15 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se doplňuje o novou přílohu:  
**„Příloha č. 12: Změnový list stavby č. 3“**

#### **Odůvodnění dodatku**

- 3.1. Odůvodnění je podrobně popsáno v příloze č. 1, Změnovém listu č. 3 a jeho přílohách, tohoto Dodatku.

#### **Závěrečná ujednání**

- 4.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2. Tento Dodatek je sepsán ve **dvou** vyhotoveních, jedno pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
- 4.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

**Přílohy:** Změnový list stavby č. 3 se všemi přílohami

V Ústí nad Labem dne 27. 10. 2021

.....  
Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace

V Ústí nad Labem dne 26. 10. 2021

.....  
Zhotovitel

**Zdeněk Pavel**

prokurista

STRABAG Rail a.s.

.....  
**Martin Kománek**

prokurista

STRABAG Rail a.s.

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku**  
(změny během výstavby)

<b>Název veřejné zakázky</b>	<b>Chřibská ON – oprava (demolice části, střecha, plášť, VPP)</b>		
<b>Ev. č. VZ</b>	<b>65020165</b>		
<b>Označení/ číslo původní Smlouvy</b>	<b>E650-S-3238/2020</b>		
<b>Pořadové číslo změnového listu na stavbě</b>	<b>3</b>		
<b>Změna se týká těchto SO, PS, JV</b>	<b>SO.01.1. – Architektonicky-stavební řešení, statická část</b>		
<b>Iniciátor změny</b>	<b>Investor</b>		
<b>Předběžný souhlas (kdy/kým)</b>			

**1. Zdůvodnění víceprací dle § 222/4 ZZVZ:**

Z dodatečného požadavku investora bude realizováno parkovací stání pro osobní automobily. Bude realizován zpevněný povrch z betonové dlažby lemován betonovými silničními obrubami, budou realizovány dodatečné práce spojené s úpravou zpevněných i ostatních ploch.

**Vícepráce celkem:** 394 758,58 Kč bez DPH

<b>Cena díla dle SOD</b>	<b>10 704 818,20 Kč bez DPH</b>
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	<b>11 710 536,02 Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	<b>12 105 294,60 Kč bez DPH</b>

<b>Změny z tohoto ZL celkem</b>	<b>Kč</b>	<b>% změna z ceny SoD - § 222/5, 6</b>	<b>% změna z ceny SoD - § 222/4</b>
<b>VÍCEPRÁCE</b>	394 758,58	0,00 %	3,68 %
<b>MÉNĚPRÁCE</b>		0,00 %	0,00 %
<b>SALDO<sup>i</sup> (§ 222/ 5 a/nebo 6)</b>		<b>0,00 %</b>	
<b>SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)</b>			<b>3,68 %</b>

<b>Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření</b>	<b>Saldo [%]</b> (§ 222/ 5 a/nebo 6)	<b>Změny de minimis [%]</b> (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	5,79 %	8,55 %
Hodnota změn tohoto ZL	0,00 %	3,68 %
<b>CELKEM</b>	<b>5,79 %</b>	<b>12,23 %</b>

**ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace** | ANO  | NE

**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu** | ANO  | NE

**Navržený způsob zatřídění změn/bilance: § 222/4 ZZVZ**

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b)  z jiného PA
- c)  z rezervy stavby
- d)  z předschválených nákladů stavby
- d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

**SCHVALUJI**

**ZAMÍTÁM**

**SCHVALUJI S PODMÍNKOU**

**Finanční vyjádření změny v Kč :**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
		394 758,58		
<b>Celkem:</b>	11 710 536,02	394 758,58		12 105 294,60

**1) Zhotovitel: funkce, subjekt**

Jméno: XXX

Strabag Rail, a.s.

Datum: 22. 10. 2021 Podpis .....

**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 22. 10. 2021 Podpis .....

**3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno:

Datum:

Podpis .....

**4) Stanovisko přednosty odborné správy:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 22. 10. 2021 Podpis .....

**5) Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 22. 10. 2021 Podpis .....

**6) Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 22. 10. 2021 Podpis .....

**7) Rozhodnutí ředitele OŘ:**

Schvaluji  Zamítám

Jméno: XXX

Datum: 22. 10. 2021 Podpis .....

**Příloha změnového list**

1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*

---

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021006  
Stavba: Chříbská ON-úprava okolních ploch

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 22. 10. 2021

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>394 758,58</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>394 758,58</b>	<b>82 899,30</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>477 657,88</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021006

**Stavba:** Chřibská ON-úprava okolních ploch

Místo: Datum: 22. 10. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>394 758,58</b>	<b>477 657,88</b>
<b>SO-01</b>	<b>Úprava okolních ploch</b>	394 758,58	477 657,88



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2047228

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** fe0a688c-80b0-40de-8396-b8c7ee3b6baa

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.11.2021 08:58:05



d20923f5-4e07-470e-8ba4-f989e2487129