

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2021/0459/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 17R-603/2021 ze dne 29.9.2021

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí Odboru
stavebních investic a oprav ÚMČ P-4
IČ 00063584, DIČ CZ 00063584
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

zapsaný v OR sp. zn. B487, vedená Krajským soudem v Českých
Budějovicích
zastoupený: Františkem Kubů, předsedou představenstva
a Jiřím Kosem, členem představenstva
se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec
IČ 46679120, DIČ CZ46679120
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1.1. Podle usnesení 10R-324/2021 ze dne 19.5.2021 byla dne 16.6.2021 se zhotovitelem STATUS stavební a.s., s.r.o., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ 46679120 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2021/0459/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „**ZŠ Na Chodovci 2700, Praha 4 – rekonstrukce sportovních ploch, 1. Etapa**“.

1.2. Tímto dodatkem se předmět díla rozšiřuje o vícepráce, spočívající v odstranění škváry v rozsahu, který byl ve skutečnosti na místě zjištěn, oproti předpokladu, uvedeném v dokumentaci. Dále se nebude provádět oprava části přístupové komunikace u vjezdové brány.

II. Cena díla

2.1. Celková cena za vícepráce bez DPH činí 413.230,50 Kč
(DPH 21% je 86.778,41 Kč, 500.008,91 Kč vč. DPH)
Cena méněprací bez DPH činí 117.011,62 Kč
(DPH 21% je 24.572,44 Kč, 141.584,07 Kč vč. DPH)

Celková cena za dílo po započtení méně a víceprací:

2.637.312,58 Kč bez DPH
553.835,64 Kč DPH 21%
3.191.148,22 Kč vč. DPH

Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce a rozpočet méněprací je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Doba zhotovení díla


3.1. Doba zhotovení díla se prodlužuje o 35 kalendářních dnů.

IV. Závěrečná ustanovení



4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2021/0459/OSIO ze dne 16.6.2021 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.



V Praze dne..... - 2 -11- 2021


Irena Michalcová,
starostka městské části Praha 4




Františkem Kubů, předseda představenstva

Jiří Kos, člen představenstva

Příloha: rozpočet víceprací a méněprací

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.	
V Praze dne..... - 2 -11- 2021	
 člen Zastupitelstva městské části Praha 4	 člen Zastupitelstva městské části Praha 4

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 302133-2-1

Stavba: Změnové listy ZŠ Na Chodovci 2700, Praha 4 - rekonstrukce sportovních ploch, 1. Etapa.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 4

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Status stavební a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			296 218,88
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	296 218,88	62 205,96
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			358 424,84
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 302133-2-1

Stavba: Změnové listy ZŠ Na Chodovci 2700, Praha 4 - rekonstrukce sportovních ploch, 1. Etapa.

Místo: Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: MČ Praha 4

Projektant:

Zhotovitel: Status stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		296 218,88	358 424,84
01	Méněpráce	-117 011,62	-141 584,06
02	Vícepráce	413 230,50	500 008,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změňové listy ZŠ Na Chodovci 2700, Praha 4 - rekonstrukce sportovních ploch, 1.

Etapa:

Objekt:

01 - Méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 9. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 4

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Status stavební a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-117 011,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-117 011,62	21,00%	-24 572,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-141 584,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy ZŠ Na Chodovci 2700, Praha 4 - rekonstrukce sportovních ploch, 1. Etapa.

Objekt:

01 - Méněpráce

Místo:

Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 4

Projektant:

Zhotovitel:

Status stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-117 011,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

-117 011,62

D 1

Zemní práce

-96 244,74

1	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-380,414	253,00	-96 244,74
---	---	-----------	--	---	----------	--------	------------

W

PŮVODNÍ STAV

W

-(309,192*1,90-85,46)

-502,005

W

nový stav

W

4*12*0,15*1,9"hráště beach

13,680

W

2,00*2,09*0,25*1,9 "viz. přílohy PD : D.1.1.5

1,986

W

(339,00-125,00)*0,20*1,9 "nový chodník viz. přílohy PD : C

81,320

W

37,00*0,35 *1,9 "nový vjezd viz. přílohy PD : C

24,605

W

Součet

-380,414

D 5

Komunikace pozemní

-20 766,88

2	K	577144212X13	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuštění tl. 50 mm oprava vjezdu	m2	-27,875	390,00	-10 871,25
3	K	577145113X14	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 50 mm oprava vjezdu	m2	-27,875	355,00	-9 895,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy ZŠ Na Chodovci 2700, Praha 4 - rekonstrukce sportovních ploch, 1.

Etapa:

Objekt:

02 - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MČ Praha 4

Zhotovitel:

Status stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

413 230,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	413 230,50	21,00%	86 778,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

500 008,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy ZŠ Na Chodovci 2700, Praha 4 - rekonstrukce sportovních ploch, 1. Etapa.

Objekt:

02 - Vícepráce

Místo:

Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 4

Projektant:

Zhotovitel:

Status stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

413 230,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

413 230,50

D 1

Zemní práce

413 230,50

1	K	171201223	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	t	275,487	1 500,00	413 230,50
	W		Odpočet				
	W		bývalé škvárová běžecká dráha část				
	W		$-((111,85-38,00)*5,00*0,10+37,90*(2,40+1,85)/2*0,10)*1,900$		-85,460		
	W		Skutečnost				
	W		Běžecká dráha				
	W		0,235*74*5*1,9		165,205		
	W		skok do dálky				
	W		0,278*2,7*36,5*1,9		52,054		
	W		hřiště beach				
	W		0,275*12,5*22*1,9		143,688		
	W		Součet		275,487		