

SD/00033/2021/1
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

1) Objednatel:

Název: **Město Tábor**
se sídlem: Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 01 Tábor
zastoupené: starostou města Ing. Štěpánem Pavlíkem
IČO: 00253014
DIČ: CZ00253014
bankovní spojení: xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce pro věci smluvní: Ing. Štěpán Pavlík
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, xxx. xxx xxx xxx
Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, xxx. xxx xxx xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2) Zhotovitel:

Název: **HES stavební s.r.o.**
sídlím: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4
IČO: 281 43 213
DIČ: CZ281 43 213
jednající: xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, xxxxx x xxxxxx
xxxxxx
zástupce pro věci smluvní: xxxxxx xxxxxxxx
zástupce pro věci technické: xxxxxx xxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxx xx
číslo účtu: xxx xxx xxxxxxxxxxxx
tel. +420 732 116 479 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
odborné vedení provádění stavby – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
- obor autorizace: Dopravní stavby
- číslo autorizace: xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx x obor autorizace: Mosty a inženýrské konstrukce
číslo autorizace: xxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany uzavřely v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky názvem „*Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku par.č. 494 v Táboře*“ dne 23.02.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby „*Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku par.č. 494 v Táboře*“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
- 1.2 Vzhledem ke změně statického řešení realizace díla, které bylo vyvoláno objektivními okolnostmi vzešlými z realizace díla, a s tím souvisejícími změnami realizační dokumentace, nelze dohodnuté dílo dokončit a předat v původně dohodnutém termínu dle Smlouvy o dílo.
- 1.3 Proto se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení kompletního předmětu plnění díla čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy o dílo následujícím textem:
„Dokončení kompletního předmětu plnění veřejné zakázky (díla) vč. předání a převzetí díla do 30.6.2022.
Předání a převzetí dokladové části včetně DSPS: do 1 měsíce od dokončení stavebních prací.
Předání a převzetí díla: do 5 dnů ode dne předání dokladové části a DSPS.
- 1.4 V ostatním zůstává text Smlouvy o dílo bez změny.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými uzavřít Smlouvu o dílo a její dodatky.
- 2.2 Osoba podepisující tento dodatek za Zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro jeho platné uzavření.
- 2.3 Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.4 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, jeho obsahu porozuměly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.5 Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Objednatel:

V Táboře 2021

.....
Město Tábor

Ing. Štěpán Pavlík, starosta města

Zhotovitel:

V Praze 2021

.....
HES stavební s.r.o.

xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx