

## Změnový list č. 1 ze dne 14. 10. 2021

Název stavby:	<b>Dodání a montáž venkovního výukového altánu z akátového dřeva pro MŠ Zdeňka Fibicha v Mostě.</b>	
Číslo smluvního vztahu:	787/OI/2021	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most	AFC Servis DC a.s.	
Radniční 1/2	Březová 62	
434 01 Most	405 02 Děčín 2	
Na základě oznámení projektanta o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu Objednávky, bod 7 přílohy č. 1. Změna se týká doby plnění.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
Lhůta dodání: do 15.10.2021		
<u>Nové řešení:</u>		
Lhůta dodání: do 23.11.2021		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
Vzhledem ke špatné situaci s dodávkami dřeva na trhu došlo k opoždění dodávek pro výrobu altánu, dodavatel dřeva nebyl schopen materiál dodat ve smluveném termínu. Rovněž došlo k vysokému nárůstu nemocnosti zaměstnanců zhotovitele.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	236 699,77 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	—
Nová cena díla bez DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.10.2021
Nový termín dokončení díla:	<b>23.11.2021</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 15.10. 2021

Podpis:

[redacted signature]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 15.10. 2021

Podpis:

[redacted signature]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): -----

Datum:

Podpis:

[redacted signature]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 15.10. 2021

Podpis:

[redacted signature]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 15.10. 2021

Podpis:

[redacted signature]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 15.10. 2021

Podpis:

[redacted signature]

Příloha ZL: Žádost o prodloužení termínu

Statutární město Most,  
Radniční 1/2, 434 69 Most

**Věc: Žádost o prodloužení termínu akce „ Dodávka a montáž venkovního výukového altánu Mš Fibicha „**

Dobrý den ,  
na základě objednávky č. 787/OI/2021 a vysoké nemocnosti našich zaměstnanců Vás tímto žádáme o  
prodloužení termínu dodání díla o 30 pracovních dní .

Nový termín ukončení akce : 23.listopadu

Předem děkujeme za kladnou odpověď.

Těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem

Reditel divize I.

**AFC Servis DC a.s.**

Březová 137/62, 405 01, Děčín III

mobil: +420 606 873

E-mail: @afcservisdc.cz

V Děčíně dne 11. října 2021