

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY**

### **Název zakázky: „Odstranění propadu rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena:

**Korespondenční adresa:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

**Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645300013/2015

ISPROFOND: 5 213 130 002

a

**STRABAG Rail a. s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1370,

zastoupená:

bank. spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-15-026/DHAB

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Odstranění propadu rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany“ uzavřené dne 20.08.2015.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujících změnách a doplněních Smlouvy:

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

### 1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna části ustanovení článku 3. Předmět, cena a harmonogram postupu prací Smlouvy, odstavce 3.3.

Ruší se níže uvedený text:

Cena Díla bez DPH: 227 444 944,39 Kč

Slovy: *dvě stě dvacet sedm miliónů čtyři sta čtyřicet čtyři tisíc devět set čtyřicet čtyři korun českých třicet devět haléřů,*

a nahrazuje dále uvedeným textem:

**Cena Díla bez DPH dle uzavřené Smlouvy: 227 444 944,39 Kč**

**Vícepráce 8 314 167,03 Kč**

**Méněpráce 8 786 381,30 Kč**

**Nová Cena Díla bez DPH: 226 972 730,12 Kč**

**Slovy: *dvě stě dvacet šest miliónů devět set sedmdesát dva tisíc sedmset třicet korun českých dvanáct haléřů***

Na základě tohoto Dodatku č. 1 tedy dochází ke snížení ceny Díla o částku ve výši 472 214,27 Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát dva tisíc dvě stě čtrnáct korun českých a dvacet sedm haléřů), a to ve smyslu změnového listu č.1 a zápisu z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění.

### 1.2 Článek 5. Závěrečná ustanovení – bod 5.12. se mění takto:

Ruší se stávající text Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla a nahrazuje se novým textem.

Upravená Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako Příloha č. 3 a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| <u>Příloha č. 1</u> | Kopie Změnového listu č.1  |
| <u>Příloha č. 2</u> | Kopie Zápisu z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění                                 |
| <u>Příloha č. 3</u> | Rozpis Ceny Díla (Příloha č. 4 Smlouvy) – nové znění platné ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1 |

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 25.1.2016

V Ústí nad Labem dne 06.01.2016

.....

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace