

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Odstranění propadu rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena:

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645300013/2015

ISPROFOND: 5 213 130 002

a

STRABAG Rail a. s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1370,

zastoupená:

bank. spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-15-026/DHAB

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Odstranění propadu rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany“ uzavřené dne 20.08.2015.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujících změnách a doplněních Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna části ustanovení článku 3. Předmět, cena a harmonogram postupu prací Smlouvy, odstavce 3.3.

Ruší se níže uvedený text:

Cena Díla bez DPH: 226 972 730,12 Kč

Slovy: *dvě stě dvacet šest miliónů devět set sedmdesát dva tisíc sedmset třicet korun českých dvanáct haléřů,*

a nahrazuje dále uvedeným textem:

Cena díla bez DPH dle uzavřené Smlouvy: 226 972 730,12 Kč

Vícepráce 0,- Kč

Méněpráce - 68 116,68 Kč

Nová cena Díla bez DPH: 226 904 613,44 Kč

Slovy: *dvě stě dvacet šest miliónů devět set čtyři tisíc šest set třináct korun českých čtyřicet čtyři haléřů*

Na základě tohoto Dodatku č. 2 dochází ke snížení ceny díla o částku ve výši 68 116,68 Kč (slovy: šedesát osm tisíc sto šestnáct korun českých a šedesát osm haléřů), a to v důsledku nedočerpání změnového listu č.1 - na základě protokolů o skutečné výměře provedených prací, potažmo tedy na smyslu změnového listu č. 2.

1.2 Článek 5. Závěrečná ustanovení – bod 5.12. se mění takto:

Ruší se stávající text přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla a nahrazuje se novým textem.

Upravená příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako příloha č. 1 a v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

- 2.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je následující příloha:

Příloha č. 1 Rozpis Ceny Díla (příloha č. 4 Smlouvy) – nové znění platné ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 27.10.2016

V Ústí nad Labem dne 10.10.2016

.....

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....