

Číslo dodatku objednatele: 1965D1/2021/OI

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1965/2021/OI/VZ ze dne 30.07.2021

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

DEV COMPANY, spol. s r.o.
Čs. legii 145/18, 702 00 Ostrava–Moravská Ostrava

zastoupena jednatelem
Ing. Markem Vavrečkou

IČO: 47679620
DIČ: CZ47679620 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. smlouvy o dílo č. 1965/2021/OI/VZ ze dne 30.07.2021 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby „Havarijní sesuv půdy v k. ú. Stará Plesná“ z důvodu vzniklých víceprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a cena díla.

Čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavce 1. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:

Předmětem smlouvy jsou také vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 5 smlouvy, specifikované položkovým rozpočtem.

Čl. III.

Cena díla se zvyšuje o vícepráce ve výši 1 072 398,41 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	2 262 302,91 Kč
DPH	475 083,61 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 737 386,52 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Čl. IV.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 5 (evidenční list změny stavby č. 1), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Čl. V.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 07848/RM1822/121 ze dne 26.10.2021.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1965/2021/OI/VZ ze dne 30.07.2021 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Ing. Marek Vavrečka
jednatel



Příloha č. 1 Dodatku

Příloha č. 5 Smlouvy

Evidenční list změny stavby č. 1					
Název a evidenční číslo stavby: Havarijní sesuv půdy v k.ú. Stará Plesná Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 801, SO 999		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS SO 801. SO 999	Číslo změny stavby: 1		
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 16.07.2019, číslo smlouvy objednatele: 2098/2019/OI/IVZKÚ Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P19V00151826 Objednavatel: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava IČO 00845451 Zhotovitel: DEV Company s.r.o., Čs. Legií 145/18, 702 00 Ostrava, IČO 47679620					
Gen.projektant (autorský dohled): Geoengineering spol. s r.o. Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava IČO 47668121 Technický dozor stavebníka (TDS): MEDEXIM Ostrava s.r.o. Jarkovska 328/20, 724 00 Ostrava IČO 50777621					
Popis a zdůvodnění změn: Celkové VCP: Celkové MP: Celková Balance:					
SO 801 rozšíření plochy sanace Po odstranění náletových křovin a vyhodnocení skutečného stavu havarijního svahu bylo z bezpečnostních důvodů rozhodnuto zasahovat celou plochu svahu pomocí skaliních sítí a kotvů. Odkrytý svah představuje jeden propojený skaliní útvar, jehož stabilizní poměry je třeba řešit komplexně. Skaliní svah vykazuje známky degradace v celé ploše, tzv. "Plesnáská" břídlíce je v některých místech uvolněná a musí dojít k mechanickému odtěžení a dozajistění		1 057 398,41	0,00	1 057 398,41	
SO 999 prováděcí dokumentace V rámci zjištěné skutečnosti viz výše uvedený bod, je nutné dopracovat prováděcí dokumentaci včetně geodetického zaměření a vytvoření 2D modelů pro projekční část. V rámci inženýrské činnosti proběhne vypracování RDS a DSPS		15 000,00	0,00	15 000,00	
Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP)	%
1 072 398,41	0,00	1 072 398,41	90,12	1 072 398,41	90,12
Přílohy: 1) Změnový rozpočet SO 801 2) Změnový rozpočet SO 999 3) Geotechnický posudek 4) Fotodokumentace		Počet paré Příjemce: 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Projektant (autorský dozor)			
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum 14.10.2021 podpis		
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum 15.10.2021 podpis		
TDS	souhlasím	jméno	datum 15.10.2021 podpis		
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum 15.10.21 podpis		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré.		