

# Smlouva o dílo

ev. číslo objednatele: 9/2021

ev. číslo zhotovitele: IN/CZ – 016/2021

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2586 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„1092 / Výměna ocelových podchodů na výtlačku DN500 Štěpánov - Černovír“

## SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel** : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**,  
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany  
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ostravě

**statutární zástupce** : **Mgr. Miroslava Ferancová**  
předsedkyně představenstva  
**RNDr. Ivan Kosatík**  
ředitel společnosti

**ve věcech technických** : **Ing. Jiří Kožušníček**, technický náměstek  
**Ing. Jiří Kantorek**, investiční technik

**IČ** : 47675772

**DIČ** : CZ47675772

**Bankovní spojení** :

**č.ú.** :

**Telefon** :

**Email** : vhs@vhs-ol.cz

**Zhotovitel** : „Sdružení Štěpánov – Černovír 2021“

**zastoupeno reprezentantem sdružení INSTA CZ s.r.o.**

**vedoucí člen sdružení** : **INSTA CZ s.r.o.**,  
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc  
společnost je zapsána v odd. C a vl. 15855 obchodního  
rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě





**statutární zástupce** : **Vladimír Erben**, jednatel společnosti

**Ing. Jan Všeticka**, obchodní ředitel

**ve věcech technických** **Ing. Zdeněk Šmíd**, výrobní ředitel





**IČ** : 25374311

**DIČ** : CZ25374311

**Bankovní spojení** :   
**č.ú.** :   
**Telefon** :   
**Fax** :   
**Email** : insta@insta.cz

**Zhotovitel – účastník sdružení** VPK Suchý s.r.o.  
Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky  
společnost je zapsána v odd. C a vl. 95134 obchodního  
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze

**statutární zástupce** : Ladislav Suchý, jednatel společnosti

**IČ** : 27085201  
**DIČ** : CZ27085201  
**Bankovní spojení** :   
**č.ú.** :   
**Telefon** :   
**Fax** :   
**Email** : vpksuchy@vpksuchy.cz

Vzhledem k tomu, že Objednatel přijal Zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu „Výměna ocelových podchodů na výtlačku DN500 Štěpánov - Černovír“ a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši

**16 947 180,07 CZK bez DPH**

slovy: šestnáctmilionudevětsetčtyřicetsedmtisícstoosmdesátkorunčeskýchsedmhaléřů

v termínu pro předání staveniště od července 2021 a v termínu pro dokončení díla do 31.8.2022, které mohou být změněny pouze v souladu s níže uvedenými Obchodními podmínkami,

**dohodli se Objednatel a Zhotovitel takto:**

## **1. Obchodní podmínky**

- 1.1 **Všeobecné obchodní podmínky** použité pro tuto smlouvu o dílo jsou:  
„Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s.“ pro zhotovení stavby, jsou přikládány ke smlouvě v příloze č. 2 a tvoří její nedílnou součást.  
**Zvláštní obchodní podmínky.** Výše uvedené všeobecné podmínky zůstávají plně v platnosti, pokud zvláštní podmínky nestanoví něco jiného. Zvláštní podmínky rozvíjejí, doplňují nebo upravují všeobecné podmínky platné pro smlouvu v případě potřeby.

V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi Všeobecnými podmínkami a Zvláštními podmínkami platí ustanovení ve Zvláštních podmínkách.

## ad. 1.2 Zvláštní obchodní podmínky

### Část I. Obecná ustanovení

#### Článek 2 – Priorita dokumentů

##### Odstavec (1)

*Vymazat odstavec(1) a nahradit následujícím:*

(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

- a) Smlouva o dílo včetně Zvláštních obchodních podmínek a Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s., pro zhotovení stavby (příloha č.2 této SoD)
- b) Stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy
- c) zadávací dokumentace – dokumentace pro provádění stavby
- d) rozpočet oceněný Zhotovitelem (příloha č.1 této SoD)

#### Článek 3 – Definice pojmů

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

(19) Provozovatel – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany. Společnost, která má s Objednatelům uzavřenou smlouvu o nájmu, provozování a údržbě veškerého infrastrukturního majetku. Během realizace je nutné dbát pokynů s ohledem na provozované zařízení a umožnit kontrolu prováděných prací provozovatelem.

### Část II. Povinnosti Objednatele

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

Funkci technického dozoru investora bude na stavbě vykonávat:

Jméno : 

Kontakt : 

##### Odstavec (2)

*Vymazat první větu a bod a) a nahradit následujícím:*

(2) Objednatel je povinen předat Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště:

- a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě a 1x v elektronické formě.

*Vymazat body b) c)*

### Část III. Povinnosti Zhotovitele

##### Odstavec (1)

*Vymazat body a) b) c) a nahradit následujícím:*

- a) se smlouvou o dílo a projektovou dokumentací
- b) s podmínkami uvedenými ve smlouvách uzavřených s vlastníky dotčených pozemků, které jsou součástí dokladové části PD

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

Funkci stavbyvedoucího bude na stavbě vykonávat autorizovaná osoba:

Jméno : 

Kontakt : 

Funkci autorského dozoru bude na stavbě vykonávat:

Jméno : Objednatel nemá sjednán

Kontakt : 

**Odstavec (2)**

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

Zhotovitel musí umožnit bezpečné provozování objektů provozovatelem, bez oznámení a svolení nesmí manipulovat a zasahovat do systému zásobování pitnou vodou.

Plánovaná odstávka vodovodního řadu musí být s provozovatelem v předstihu min. 20 dnů dohodnuta z důvodu včasného informování odběratelů.

**Část IV. Podzhotovitelé****Odstavec (1)**

Na konec článku doplnit následující:

Objednatel si vymíňuje, že v rámci realizace stavby nesmí být montáž - pokládka vodovodního potrubí z tvárné litiny prováděna poddodavately.

Zhotovitel je povinen v případě, že při plnění díla využije podzhotovitele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho podzhotoviteli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout zadavateli do 3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele údaje o všech svých podzhotovitelích a na základě žádosti objednatele předložit objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito podzhotoviteli. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel nesplnil povinnost zabezpečit podobné smluvní podmínky pro své podzhotovitele (obdobné vůči smlouvě mezi objednatelem a vybraným zhotovitelem), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý zjištěný případ.

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění dle uzavřené smlouvy, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. V případě, že zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům ve smyslu tohoto ustanovení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každou opožděnou platbu těmto podzhotovitelům.

**Část V. Předmět a rozsah díla****Článek 1 – Rozsah díla jako předmětu smlouvy****Bod a)**

Místo díla:

- IO 01 Podchod pod komunikací č. III/44616 Moravská Huzová – Benátky (na pozemcích k.ú. Moravská Huzová, par. č. 200/115, 949/1)
- IO 02 Přečhod přes šachtu AŠ 3174 (na pozemcích k.ú. Moravská Huzová, par. č. 200/101, 200/102)
- IO 03 Podchod pod komunikací č. III/4468 Štarnov – Benátky (na pozemcích k.ú. Moravská Huzová, par. č. 200/1, 944/1, 1118/33)
- IO 04 Podchod pod Sitkou (na pozemcích k.ú. Moravská Huzová, par. č. 1118/54, 1118/55, 956, 1165/136, 1165/102)
- IO 05 Přečhod přes šachtu AŠ 3173 a AŠ 3172 (na pozemku k.ú. Štarnov, par. č. 953/3)

- IO 06 Podchod pod Grygavou (na pozemcích k.ú. Štarnov, par. č. 920/4, 1074/1, 1074/2, 1074/3 a k.ú. Moravská Loděnice par. č. 311/1)
- IO 07 Přejchod přes šachtu AŠ 2598 (na pozemku k.ú. Moravská Loděnice par. č. 313/15)
- IO 08 Přejchod přes šachtu AŠ 2597 (na pozemku k.ú. Moravská Loděnice par. č. 361/1)
- IO 09 Podchod pod Trusovickým potokem (na pozemcích k.ú. Hlušovice, par. č. 317/5, 314, 361, 317/7, 308/7, 308/6)
- IO 10 Přejchod přes šachtu AŠ 3170 (na pozemku k.ú. Černovír, par. č. 809/252)

#### Zadávací dokumentace:

Název: „Výměna ocelových podchodů na výtlaku DN500 Štěpánov - Černovír“, zpracovala společnost Ing. Petr Poštulka, Albrechtova 652/36, 783 35 Horka nad Moravou pod zak. č. P-2019.019 v 07/2019“, autorizoval Ing. Petr Poštulka, AI v oboru vodohospodářské stavby, č. autorizace 1200138.

#### Územní rozhodnutí a stavební povolení:

Výměna všech přechodů a podchodů bude provedena ve stávající trase a niveletě proto nebylo územní rozhodnutí a stavební povolení vyřízeno.

#### Základní údaje o stavbě:

Jedná se o výměnu deseti míst ocelových podchodu a přechodu na výtlaku DN 500 Štěpánov – Černovír, která bude prováděna ve stávající trase a při odstávce vodovodního řadu. Před započítím prací budou v odkryta nápojná místa a místa lomů, přesná trasa, lomy a kolena budou přizpůsobena skutečnému uložení stávajícího potrubí.

Navrženým trubním materiálem je potrubí z tvárné litiny (TLT) PN10 hrdlové dle ČSN EN 545:2011. Vnitřní vyložení z cementové malty, vně povlak ze slitiny zinku a hliníku (85% Zn, 15% Al) s plošnou hmotností min. 400 g/m<sup>2</sup> s krycí vrstvou.

Trouby budou opatřeny násuvným hrdlovým spojem jištěným proti podélnému posunu a tahu (např. systém BLS).

Celkové délky výměn potrubí: DN 500 je 180 m, DN 300 je 36 m.

## Článek 2 – Zhotovení stavby

### Nahradit n) následujícím:

n) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy:

- Před předáním staveniště doloží zhotovitel smlouvu o odstraňování odpadů s oprávněným provozovatelem koncového zařízení na odpovídající množství a druh odpadu vzniklého realizací díla.
- K předání stavby doloží Zhotovitel doklady o likvidaci odpadů vystavené oprávněným provozovatelem koncového zařízení s uvedením místa vzniku, původce odpadu, druhu a množství přijatého odpadu, datumu vzniku, IČP původce, IČŽ oprávněného provozovatele.

## Článek 4 – Geodetické zaměření skutečného provedení díla

### Odstavec (1)

*doplnit následujícím:*

- (1) Provedení zaměření bude odpovídat směrnicí objednatele, která bude předána zhotoviteli při předání staveniště.

### odstavec (2)

*doplnit následujícím:*

- (2) Pro parcely dotčené stavbou budou zpracovány geometrické plány pro potřeby vkladu vzniku práva věcného břemene do katastru nemovitostí. Geometrické plány budou před jejich ověřením na Katastrálním úřadě předloženy objednateli ke kontrole. Geometrické plány ověřené katastrálním úřadem zhotovitel předá objednateli 4x v tištěné formě a 1 x v elektronické formě a to jak v otevřených formátech (výkresové přílohy\*.dwg/\*.dgn, textové \*.doc/\*.docs) , tak také v \*.pdf formátu

## Část VII. Změna ceny

### Odstavec (3)

*Nahradit b) následujícím zněním:*

V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku ÚRS v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

## Část VIII. Platební podmínky

### Článek 2 – Postup fakturace

#### Odstavec (5)

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

Faktura musí obsahovat také číslo smlouvy objednatele a název stavby v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě.

### Článek 3 – Zádržné

#### Odstavec (3)

*Vymazat odstavce (3)a (4) a vložit následující:*

- (3) Částka rovnající se 10 % ze soupisu provedených prací sloužící jako zádržné, bude uvolněna objednatelem zhotoviteli díla následovně:  
první část zádržného ve výši 5 % z ceny za dílo bude objednatelem zhotoviteli uvolněna do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí celého díla a odstranění případných závad a nedodělků z tohoto protokolu.  
druhá část zádržného ve výši 5 % z ceny za dílo zadržena objednatelem jako jištění záručních výkonů zhotovitele bude objednatelem zhotoviteli uvolněna do 5 dnů po uplynutí záruční lhůty. Jištění záručních výkonů zhotovitele může být po dohodě

smluvních stran nahrazeno bankovní garancí ve stejné výši, kterou předá zhotovitel objednateli při převzetí díla nebo kdykoliv později za běhu záruční doby. V tomto případě bude zhotoviteli výše pozastávky dle tohoto bodu pozastavené ceny za dílo uvolněna do 5 dnů po předání výše uvedené bankovní garance. Bankovní záruka bude sjednána jako neodvolatelná, bezpodmínečná, bez možnosti námitek a splatná na první písemnou žádost Objednatele. Bankovní záruka musí mít dobu platnosti minimálně do uplynutí záruční lhůty.

*Pozastávky budou objednatelem zhotoviteli uvolněny pouze na základě písemného požadavku zhotovitele prokazatelně doručeného objednateli.*

## **Část X. Pojištění Zhotovitele díla**

### **Článek 1 – Pojištění Zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám**

#### **Odstavec (2)**

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

Výše pojistné částky je sjednána 60 000 000 Kč.

Požadujeme min. pojistnou částku ve výši 10 000 000,-Kč.

#### **Odstavec (3)**

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

Objednatel požaduje předložit potvrzení příslušné pojišťovny o pojištění Zhotovitele v požadované výši.

### **Článek 4 – Pojištění díla – stavebně montážní pojištění**

#### **Odstavec (3)**

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

Výše pojistné částky je sjednána ve výši 5 000 000 Kč.

Požadujeme min. pojistnou částku ve výši 5 000 000 Kč.

#### **Odstavec (4)**

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

Objednatel požaduje předložit potvrzení příslušné pojišťovny o pojištění Zhotovitele v požadované výši.

## **Část XI. Bankovní záruky**

### **Článek 1 – Bankovní záruka za řádné provedení díla**

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

Bankovní záruka za řádné provedení díla se nesjednává.

### **Článek 2 – Bankovní záruka za řádné dokončení díla**

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

Bankovní záruka za řádné dokončení díla se nesjednává.

### **Článek 3 – Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek**

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek se nesjednává.

## **Část XII. Staveniště**

### **Článek 2 – Organizace předání a převzetí staveniště**

#### **Odstavec (3)**

*Vymazat bod e) a nahradit následujícím:*

- e) doklady o existenci stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí jsou součástí dokladové části PD. Vlastní vytýčení včetně úhrady za vytýčení zajišťuje Zhotovitel.

### **Článek 4 – Vybudování zařízení staveniště**

#### **Odstavec (4)**

*Vymazat odstavec (4) a nahradit následujícím:*

- (4) Objednatel nevyžaduje vybudovat prostory pro osoby vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.

## **Část XIII. Provádění díla**

### **Článek 3 – Harmonogram výstavby**

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

- (7) V harmonogramu prací bude zohledněno provádění související investiční akce provozovatele vodovodu MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ v rozvodné síti města Olomouce v období do konce června 2021 a od října 2021. Z těchto termínů související investiční akce vyplývá, že zhotovitel nebude moci provádět stavební práce na 6ti Inženýrských objektech IO 05 až IO 10 z důvodu využití prameniště Chomoutov k čerpání podzemních vod do ÚV Černovír. V roce 2021 budou provedeny minimálně IO 01 až IO 04. Předpokládané předání staveniště: 07/2021. Termín pro dokončení díla: do 31.8.2022 s přestávkou pracovní činností v zimním období od 1.11.2021 do 31.3.2022.

## **Část XIV. Technologické zařízení**

### **Článek 2 – Individuální vyzkoušení**

*Nahradit text následujícím:*

Individuální zkoušky na díle nebudou prováděny.

### **Článek 3 – Komplexní vyzkoušení**

#### **Odstavec (1)**

*Nahradit text následujícím:*

Komplexní zkoušky nebudou prováděny.

### **Článek 4 – Zkušební provoz**

*Nahradit text následujícím:*

Účast Zhotovitele na zkušebním provozu se nesjednává.

## **Část XV. Bezpečnost práce**

*Vložit následující článek ke stávajícímu textu:*

### **Článek 4 – Plán BOZP a koordinátor BOZP**



- (1) Vzhledem k tomu, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, zajistil Objednatel zpracování plánu BOZP. Plán BOZP je součástí zadávací dokumentace – příloha G. S tímto plánem budou všichni pracovníci Zhotovitele prokazatelně seznámeni. Objednatel poskytne Zhotoviteli IRR (informace k rizikům na straně provozovatele) k provozování vodovodu nejpozději v termínu předání staveniště. Zhotovitel je povinen uzavřít s provozovatelem MOVO a.s. dohodu o zajištění BOZP na jednom pracovišti a prokazatelně jej seznámit s vlastním vyhodnocením rizik pro tuto stavbu  
K termínu předání staveniště zpracuje a předloží Zhotovitel vlastní harmonogram výstavby a seznam rizik na stavbě.
- (2) V případě zvolení jiné technologie či pracovního postupu, než jaký byl projektem předpokládán je Zhotovitel do 8 dnů před prováděním těchto prací seznámit koordinátora BOZP, příp. zástupce Objednatele s riziky vznikajícími při této činnosti, včetně opatření, která přijal k jejich odstranění
- (1) Objednatel v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb. ustanoví pro výkon funkce koordinátora BOZP osobu z řad certifikovaných koordinátorů BOZP, jejíž identifikační údaje vč. kontaktních osob sdělí Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s takovou osobou. Koordinátor BOZP má v souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. povinnost:
  - a) informovat Zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla a která zjistil na staveništi během postupu prací,
  - b) upozornil Zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém Zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy. K tomu je oprávněn navrhopat přiměřená opatření,
  - c) oznámit Objednateli případy zjištěné podle bodu b), nebyla-li Zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy.
- (2) Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona č. 309/2006 Sb.
- (3) Pro účely vedení záznamů o udělených smluvních pokutách dle části XXII, článku 4a této smlouvy zpracují zástupci smluvních stran (koordinátor BOZP či jiný pověřený zástupce objednatele za Objednatele a stavbyvedoucí Zhotovitele) bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele jako vzor jednoduchý formulář, ve kterém budou uvedeny alespoň následující údaje:
  - a) název stavby
  - b) identifikace místa stavby, na kterém došlo k porušení předpisů BOZP
  - c) popis rozsahu porušení předpisů BOZP, kdo, za jakých podmínek a na jakém místě staveniště nebo stavby předpisy BOZP porušit
  - d) datum a hodina, kdy bylo porušení předpisů zjištěno
  - e) podpis koordinátora BOZP (či jiného pověřeného zástupce Objednatele)
  - f) podpis přítomného odpovědného pracovníka Zhotovitele, jímž potvrdí převzetí dokladu.Formulář bude koordinátor BOZP (či jiný pověřený zástupce Objednatele) dle potřeby vyplňovat přímo na stavbě ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení si ponechá a druhé předá stavbyvedoucímu.

## **Část XVII. Předání a převzetí díla**

### **Článek 4 – Doklady nezbytné k předání a převzetí díla**

**Odstavec (1)**

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

- k) geodetické zaměření skutečného provedení a do 4 týdnů po převzetí stavby geometrické plány dle části V, článku 4, odst.2.

**Část XXII. Smluvní pokuty**

*Vložit následující článek 5a za článek 5:*

**Článek 5a – Smluvní pokuty za nedodržování BOZP na staveništi**

Pokud koordinátor BOZP (popř. i Objednatel sám) zjistí nedostatky Zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, a to ve výši:

- (1) 200 Kč v případě porušení povinnosti podle Části XV. Článku 3 odst.1, za každý zjištěný případ porušení,
- (2) 2.000 Kč v případě porušení povinnosti podle Části XV. Článku 2 odst.1, za každý zjištěný případ porušení,
- (3) 3.000 Kč v případě porušení povinnosti podle Části XV. Článku 4 odst.4, za každý zjištěný případ porušení.

**2. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení**

- 2.1 Zhotovitel prohlašuje, že v době podpisu smlouvy je natolik seznámen se staveništem, dispozičním uspořádáním stávajícího technologického zařízení a stávajících objektů, včetně podzemních a nadzemních inženýrských sítí v takové míře, že je schopen realizovat dílo podle této smlouvy.
- 2.2 Smlouva vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 2.3 Smluvní strany splní svoje závazky, plynoucí z této smlouvy, včas a řádně a budou se ze všech sil snažit najít vzájemně přijatelná řešení veškerých problémů, které by se mohly vyskytnout v souvislosti s provedením díla.
- 2.4 Všechna práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 2.5 Podmínky smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami s uvedením, kdy dodatek nabude účinnosti.
- 2.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu. Smlouva je rovněž vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
- 2.7 Právní vztahy založené touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VHS Olomouc, a.s., které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 2.8 Zhotovitel je seznámen s povinností Objednatele uveřejnit tuto smlouvu na registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv.

2.9 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv vnitřních výhrad a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy.

2.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby

Příloha č. 2 - Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s.

V Olomouci dne.....

Za Objednatele:

V Olomouci dne .....

Za Zhotovitele:

.....  
Mgr. Miroslava Ferancová  
předsedkyně představenstva

.....  
Vladimír Erben, jednatel společnosti

.....  
RNDr. Ivan Kosatík  
Ředitel společnosti

.....  
Ing. Jan Všeticka, obchodní ředitel