

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021/003** **Výměna vodovodu ul. Svitavská, Moravská Třebová**

Změnový list č.1 doměrkový

Objednatel: **Skupinový vodovod Moravskotřebovska** **IČO: 72053453**
 Nádražní 1430/6 **DIČ: CZ72053453**
 57101 **Moravská Třebová**

Zhotovitel: **EVT Stavby s.r.o.** **IČO: 25260766**
 V Zahradkách 2155/3 **DIČ: CZ25260766**
 56802 **Svitavy**

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			10 431,73
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-15 000,00
Celkem			-4 568,27

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-4 568,27 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-4 568,27 CZK**

v _____ dne **31.10.2021**



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Změnový list č.1 - doměrkový změnový list	0,00	-4 568,27		-4 568,27	100
01	Vícepráce	0,00	83 432,17		83 432,17	####
02	Méněpráce	0,00	-88 000,44		-88 000,44	1 926
Celkem za stavbu					-4 568,27	100

Položkový rozpočet

S:	2021/003	Výměna vodovodu ul. Svitavská, Moravská Třebová
O:	02	Změnový list č.1 - doměrkový změnový list
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				83 432,17
1	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 80	kus	6,00000	326,80	1 960,80
		lemový nákrůžek : 3		3,00000		
		čelní těsnění : 3		3,00000		
2	857262121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	2,00000	418,40	836,80
		spojka synoflex : 1		1,00000		
		přírubové koleno : 1		1,00000		
3	857312121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	7,00000	522,40	3 656,80
		lemový nákrůžek : 2		2,00000		
		čelní těsnění : 2		2,00000		
		redukce přírubová : 2		2,00000		
		přírubové koleno : 1		1,00000		
4	857314121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150	kus	2,00000	716,00	1 432,00
		T kus : 2		2,00000		
5	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	3,50000	19,10	66,85
		Začátek provozního součtu				
		pd : 33,5		33,50000		
		skutečnost : 37		37,00000		
		Mezisoučet		70,50000		
		Konec provozního součtu				
		37-33,5		3,50000		
6	871211121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	3,80000	29,20	110,96
		Začátek provozního součtu				
		PD : 22,2		22,20000		
		skutečnost : 26		26,00000		
		Mezisoučet		48,20000		
		Konec provozního součtu				
		26-22,2		3,80000		
7	871311121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	6,61000	100,00	661,00
		Začátek provozního součtu				
		PD : 61,39		61,39000		
		skutečnost : 68		68,00000		
		Mezisoučet		129,39000		
		Konec provozního součtu				
		68-61,39		6,61000		
8	877242121	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	7,00000	113,20	792,40
		koleno : 5+2		7,00000		
9	877252121	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	1,00000	128,80	128,80
		koleno : 1		1,00000		
10	877312121	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 160 mm	kus	7,00000	178,40	1 248,80
		koleno : 4		4,00000		
		spojka : 3		3,00000		
11	11	Lemový nákrůžek SDR11, PN16 D90/DN80	ks	3,03000	197,12	597,27
		3*1,01		3,03000		
12	13	Čelní těsnění s ocel.výztuží PN16 D90/DN80	ks	3,03000	106,40	322,39
		3*1,01		3,03000		
13	14	Spojka Synoflex hrdlo/hrdlo DN 100/100, 7974	ks	1,01000	5 536,19	5 591,55

Položkový rozpočet

S:	2021/003	Výměna vodovodu ul. Svitavská, Moravská Třebová
O:	02	Změnový list č.1 - doměrkový změnový list
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1*1,01		1,01000		
14	19	Lemový nákržek SDR11, PN16 160/DN150	ks	2,02000	439,03	886,84
		2*1,01		2,02000		
15	21	Čelní těsnění s ocel.výztuží PN16 D160/DN150	ks	2,02000	902,72	1 823,49
		2*1,01		2,02000		
16	23	Potrubí PE100 RC - SafeTech RC voda SDR11 32x3,0, v návinu 100 m	m	3,55250	33,60	119,36
		Začátek provozního součtu				
		pd : 33,5		33,50000		
		skutečnost : 37		37,00000		
		Mezisoučet		70,50000		
		Konec provozního součtu				
		specifikace : (37-33,5)*1,015		3,55250		
17	24	Potrubí PE100 RC - SafeTech RC voda SDR11 63x5,8, v návinu 100 m	m	3,85700	109,76	423,34
		Začátek provozního součtu				
		pd : 22,2		22,20000		
		skutečnost : 26		26,00000		
		Mezisoučet		48,20000		
		Konec provozního součtu				
		specifikace : (26-22,2)*1,015		3,85700		
18	27	Potrubí PE100 RC - SafeTech RC voda SDR11 160x14,6, v návinu 100 m	m	6,70915	632,80	4 245,55
		Začátek provozního součtu				
		PD : 61,39		61,39000		
		skutečnost : 68		68,00000		
		Mezisoučet		129,39000		
		Konec provozního součtu				
		specifikace : (68-61,39)*1,015		6,70915		
19	28650101	Spojka přesuvná tlaková PVC PipeLife DN 80 mm	kus	1,01000	177,00	178,77
20	286501101	Oblouk hrdlový tlakový PVC PipeLife DN 80 mm 11°	kus	2,02000	269,50	544,39
21	2865190020	Koleno 90° d90 SDR17 PE100RC PN10	kus	2,02000	376,50	760,53
22	2865190021	Koleno 90° d110 SDR17 PE100RC PN10	kus	1,01000	693,00	699,93
23	2865190046	Koleno 45° d90 SDR11 PE100RC PN16	kus	5,05000	359,00	1 812,95
24	2865190050	Koleno 45° d160 SDR11 PE100RC PN16	kus	4,04000	1 546,00	6 245,84
25	33	Elektrospojka PE100 SDR11 D160	ks	3,03000	523,03	1 584,78
		3*1,01		3,03000		
26	50	Zemní souprava tel.pro šoup. E1 DN65-80 (2,5-3,5m), 9500	ks	2,02000	3 381,30	6 830,23
		2*1,01		2,02000		
27	55259819	Přechod přír. Duktus FFR DN 150/ 80 EWS L 200 mm	kus	1,01000	4 545,00	4 590,45
28	55259820	Přechod přír. Duktus FFR DN 150/100 EWS L 200 mm	kus	1,01000	4 550,00	4 595,50
29	55259983	Koleno přírubové Duktus Q DN 100-90° EWS	kus	1,01000	4 310,00	4 353,10
30	55259985	Koleno přírubové Duktus Q DN 150-90° EWS	kus	1,01000	7 255,00	7 327,55
31	552599954	Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 150/100	kus	1,01000	9 180,00	9 271,80
32	552599956	Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 150/150	kus	1,01000	9 635,00	9 731,35

Položkový rozpočet

S:	2021/003	Výměna vodovodu ul. Svitavská, Moravská Třebová
O:	02	Změnový list č.1 - doměrkový změnový list
R:	02	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-12 560,40
1	113151113	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	-104,67000	120,00	-12 560,40
		komunikace : -0,50*2*(58,87+45,80)		-104,67000		
Díl: 5		Komunikace				-20 934,00
2	1	Modifikovaná elastická záhlavka spar	m	-209,34000	100,00	-20 934,00
		komunikace : -2*(58,87+45,80)		-209,34000		
Díl: 8		Trubní vedení				-27 762,15
3	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	-1,00000	326,80	-326,80
		spojka : -1		-1,00000		
4	871251121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	-9,11000	75,00	-683,25
		Začátek provozního součtu				
		PD : 237,81+3,80		241,61000		
		skutečnost : 232,5		232,50000		
		Mezisoučet		474,11000		
		Konec provozního součtu				
		232,5-241,61		-9,11000		
5	877242121	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	-5,00000	113,20	-566,00
		spojka : -5		-5,00000		
6	877252121	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	-6,00000	128,80	-772,80
		spojka : -5		-5,00000		
		T kus : -1		-1,00000		
7	877312121	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 160 mm	kus	-1,00000	178,40	-178,40
		t kus : -1		-1,00000		
8	10	Spojka Synoflex hrdlo/hrdlo DN 80/80, 7974	ks	-1,01000	4 823,85	-4 872,09
		Začátek provozního součtu				
		PD : 5		5,00000		
		skutečnost : 4		4,00000		
		Mezisoučet		9,00000		
		Konec provozního součtu				
		specifikace : (4-5)*1,01		-1,01000		
9	26	Potrubí PE100 RC - SafeTech RC voda SDR11 110x10,0, v návínu 100 m	m	-9,24665	303,52	-2 806,54
		Začátek provozního součtu				
		PD : 237,81+3,80		241,61000		
		skutečnost : 232,5		232,50000		
		Mezisoučet		474,11000		
		Konec provozního součtu				
		specifikace : (232,5-241,61)*1,015		-9,24665		
10	28	Elektrospojka PE100 SDR11 D90	ks	-5,05000	227,36	-1 148,17
		-5*1,01		-5,05000		
11	29	Elektrospojka PE100 SDR11 D110	ks	-5,05000	281,12	-1 419,66
		-5*1,01		-5,05000		
12	32	Elektro T-kus rovnoram. PE100 SDR11, PN16 D110	ks	-1,01000	922,89	-932,12
		-1*1,01		-1,01000		
13	35	Elektro T-kus reduk. PE100 SDR11, PN16 D160/90	ks	-1,01000	7 371,86	-7 445,58
		-1*1,01		-1,01000		
14	49	Zemní souprava tel.pro šoup. E1 DN65-80 (1,3-1,8m), 9500	ks	-2,02000	1 680,01	-3 393,62

Položkový rozpočet

S:	2021/003	Výměna vodovodu ul. Svitavská, Moravská Třebová
O:	02	Změnový list č. 1 - doměrkový změnový list
R:	02	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-2*1,01		-2,02000		
15	54	Tvarovka na tupo oblouk 11° SDR11, PN16 D90	ks	-1,01000	785,12	-792,97
		-1*1,01		-1,01000		
16	56	Tvarovka na tupo oblouk 30° SDR11, PN16 D90	ks	-2,02000	814,23	-1 644,74
		-2*1,01		-2,02000		
17	60	Tvarovka na tupo redukce SDR11, PN16 D160/110	ks	-1,01000	771,69	-779,41
		-1*1,01		-1,01000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-8 373,60
18	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	-209,34000	40,00	-8 373,60
		Před záhlvkou spar : -2*(58,87+45,80)		-209,34000		
Díl: 97		Prorážení otvorů				-3 370,29
19	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-9,21096	43,90	-404,36
		Živice : -9,21096		-9,21096		
20	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	-18,42192	11,00	-202,64
		Příplatek za další 2 km : -9,21096*2		-18,42192		
21	62	Poplatek za skládku živice	t	-9,21096	300,00	-2 763,29
		živice : -9,21096		-9,21096		
Díl: ON		Ostatní náklady				-15 000,00
22	67	Rozbor zeminy - prokázání nezávadnosti výkopku, před uložením na skládku	soubor	-1,00000	15 000,00	-15 000,00