



<b>+OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>			číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	EVOSA spol. s.r.o.			
Investor:	Město Tanvald	Datum: 1.9.2021		
Název akce: Realizace energetických úspor v objektu radnice č.p. 359 Tanvald				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Izolace, omítky, parapety, plošina a žaluzie</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
<u>Vícepráce</u>				
1) Z protipožárních důvodů se ocelové nosníky musí obložit minerální izolací. Při montáži minerální vaty na půdě se zjistilo, že je v rozpočtu započítána pouze jedna vrstva tl. 120 mm, mají být dvě. Dle odst. 6, § 222.				
2) Při vybourání oken dochází k vypadnutí velkých částí ostění, které je potřeba vyrovnávat, dolepovat pomocí polystyrenu a následně štukovat v mnohem větším rozsahu, než se počítalo. Dle odst. 6, § 222.				
3) Po zaměření parapetních desek se zjistila větší výměra, než uvádí rozpočet. Dle odst. 6, § 222.				
4) Pro zachování bezpečnosti se rozhodlo, že montáž venkovních parapetů a začištění venkovních ostění se provede z vysokozdvizné plošiny. Dle odst. 6, § 222.				
<u>Méněpráce</u>				
1) Po zaměření žaluzií se zjistilo, že proběhne montáž méně kusů, než je uvedeno v rozpočtu. Zároveň dojde k vyčerpání rezervy na nepředpokládané náklady, uvedené výše. Dle odst. 6, § 222.				
Tyto změny jsou bez vlivu na tepelné vlastnosti.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**

Příloha: rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	EVOSA spol. s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Bedřich Kramár	
Datum:	1.9.2021	



Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny: Izolace, omítky, parapety, plošina a žaluzie**

**Popis a zdůvodnění změny:**

Vícepráce

1) Z protipožárních důvodů se ocelové nosníky musí obložit minerální izolací. Při montáži minerální vaty na půdě se zjistilo, že je v rozpočtu započítána pouze jedna vrstva tl. 120 mm, mají být dvě. Dle odst. 6, § 222.

2) Při vybourání oken dochází k vypadnutí velkých částí ostění, které je potřeba vyrovnávat, dolepovat pomocí polystyrenu a následně štukovat v mnohem větším rozsahu, než se počítalo. Dle odst. 6, § 222.

3) Po zaměření parapetních desek se zjistila větší výměra, než uvádí rozpočet. Dle odst. 6, § 222.

4) Pro zachování bezpečnosti se rozhodlo, že montáž venkovních parapetů a začistění venkovních ostění se provede z vysokozdvizné plošiny. Dle odst. 6, § 222.

Méněpráce

1) Po zaměření žaluzií se zjistilo, že proběhne montáž méně kusů, než je uvedeno v rozpočtu. Zároveň dojde k vyčerpání rezervy na nepředpokládané náklady, uvedené výše. Dle odst. 6, § 222.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

- **107 792,80 Kč**

Cena víceprací bez DPH:

**541 624,32 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

**433 831,52 Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

4.11.2021

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 1.9.2021

Datum: 1.9.2021

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):