

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700210026

na akci: Mratínský potok, Miškovice, oprava opevnění PB, ř. km 10,600-10,630

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové**
Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel**

závod Pardubice
Adresa závodu: **Cihelna 135, 530 09 Pardubice**
Osoba oprávněná k podpisu: **XXX**

Zástupce pro věci technické: **XXX**

IČ: **70890005**
DIČ: **CZ70890005**
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473**

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **V & J Stavební, a.s.**
Adresa sídla: **Jetenovice 48, 341 01 Horažďovice**

Statutární orgán: **Janusz Gawlik**
Osoba oprávněná k podpisu: **Janusz Gawlik**
Zástupce pro věci technické: **Janusz Gawlik**
IČ: **28002474**
DIČ: **CZ28002474**
Obchodní rejstřík: **Krajský soud v Plzni oddílu B, vložka 1397**
Bankovní spojení: **ČSOB Klatovy 275076004/0300**

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700210026 ze dne 10. 5. 2021 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

bod 5.1 článku 5.

stávající text:

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 15. 4. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: **542 545,92 Kč**,
slovy: **pět set čtyřicet dva tisíc pět set čtyřicet pět korun českých devadesát dva haléřů** bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 15. 4. 2021 a přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku.
příloha č. 1 - soupis méněprací (-9 790 Kč)
příloha č. 2 - soupis víceprací (+ 107 676,18 Kč)
Celková cena za provedené dílo je nově stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: **640 432,10 Kč**
slovy: **šest set čtyřicet tisíc čtyři sta třicet dva korun českých deset haléřů** bez DPH.

Zdůvodnění změny celkové ceny díla:

Součástí akce je oprava opevnění, spočívající v sanaci kaverny zasahující do břehu i dna a přespárování kamenné dlažby do betonu.

V období mezi zpracováním PD (8/2020) a zahájením realizace stavby (9/2021) se kaverna výrazně zvětšila. Během provádění prací bylo zjištěno, že kamenná dlažba určená k přespárování je v celé ploše odmrzlá a nadzvedlá a je nutno ji uvést do technicky řádně způsobilého stavu.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....