

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo,
č. 2021/01/030/LiH, uzavřené dne 02.06.2021

1. statutární město Třinec

se sídlem: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Ing. Jan Servus

se sídlem: Dolnice 12, Brno 62100
zastoupena: [REDACTED]
IČO: 76354563
DIČ: CZ76354563

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

společně dále jen („smluvní strany“)

uzavírají tuto dohodu v tomto znění:

I. Prohlášení smluvních stran a předmět dodatku

1. Smluvní strany na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: Eliminace šíření jmelí bílého v Třinci“ dne 27. 05.2021 uzavřely smlouvu o dílo, č. 2021/01/030/LiH, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele řádně a včas dílo spočívající v provedení odborných arboristických zásahů včetně likvidace dřevní hmoty v rozsahu projektové dokumentace zpracované v roce 2020 společností SAFE TREES, s.r.o (dále jen „smlouva“).
2. Součástí smlouvy je harmonogram prací, kde termín pro aplikaci chemického postřiku je určený na období od 01.10.2021 až do 30.10.2021.
3. S ohledem na Závazné podmínky AOPK ČR se smluvní strany dohodly na odložení aplikace chemického postřiku do doby hluboké dormance dřevin, která probíhá zpravidla od poloviny prosince do poloviny února. V případě, že klimatické podmínky neumožní realizaci chemického postřiku v době hluboké dormance, bude postřik v závislosti na aktuální fenofázi dřevin a za dodržení klimatických podmínek daných Závaznými podmínkami AOPK ČR proveden nejpozději do 15.03.2022.
4. Na základě předchozího ustanovení se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, č. 2021/01/030/LiH, kterým dochází v harmonogramu prací ke změně v termínu provádění ošetření stromů postřikem.

II. Změna smlouvy

1. Text odst. 2.1. článku 2 nově zní:

„2.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla neprodleně po uzavření smlouvy, přičemž musí být dodržen harmonogram prací schválený poskytovatelem dotace, který je následný:

- *Do 30.11.2021 bude provedeno ošetření stromů, u kterých není naplánována aplikace chemického postřiku, v době hluboké dormance dřevin, tzn. zpravidla v období od poloviny prosince do poloviny února, nejpozději však do 15.03.2022 bude provedeno ošetření stromů postřikem, kácení stromů bude provedeno v období vegetačního klidu od 31.10.2021 do 31.03.2022 a v létě 2022 (do 31.08.2022) bude probíhat ošetření stromů, u kterých nebyl aplikován postřik“.*


III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si znění tohoto dodatku před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení dodatku.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 94. schůzi Rady města Třince dne 20.09.2021 usnesením č. 2021/... , nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

V Třinci dne: 22. 10. 2021

V Brně dne: 22. 10. 2021

za objednatele:



primátorka

za zhotovitele:

