

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: SML/0466/21

č. smlouvy dodavatele: 2021001014

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/49724: NAPAJEDLA, UL. DR. BENEŠE - ŘSZK“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	SMO a. s.
Adresa:	Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3624
IČ:	42339839
DIČ:	CZ42339839
Zastoupený:	XXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

2.1 Smluvní strany spolu dne 2. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0466/21, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/49724: NAPAJEDLA, UL. DR. BENEŠE - ŘSZK“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „Silnice III/49724: Napajedla, ul. Dr. Beneše“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu

technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 15 588 951,03 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 567 560,00 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 1 110 734,46 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 15 045 776,57 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 – Silnice III/49724

Během realizace stavebních prací byl zjištěn rozpor v položkách soupisu prací a výkresech projektové dokumentace vztahujících se k sanaci zemní pláně. V km 0,300 – 0,500 není únosnost zemní pláně dostatečná a bylo rozhodnuto, že vhodnějším řešením bude provedení sanace zemní pláně na ploše 1 400 m² štěrkodrtí fr. 0-125 mm v tl. 400 mm.

Stavba navazuje na přeložku silnice III/49724 do nové trasy realizovanou jiným investorem při stavbě dálnice D55. V návaznosti na tuto skutečnost není třeba realizovat práce na konstrukci vozovky v přechodovém úseku v km 0,272 – 0,300 na ploše 189,93 m², který byl původně projektovaný pro realizaci stavby až po dokončení přeložky silnice.

- 2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	15 045 776,57 Kč
DPH 21 %	3 159 613,08 Kč
Cena celkem vč. DPH	18 205 389,65 Kč
(slovy osmnáctmilionůdvěstapěttisíctřistaosmdesátdevět korun českých, 65/100)	

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou soupisy víceprací a méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen

zajistit objednatel.

- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 11. 10. 2021

V Otrokovicích dne 8. 10. 2021

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele: