

Číslo dodatku objednatele: 2364D1/2021/OI

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2364/2021/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

SUBLAND-TECH s.r.o.

se sídlem: Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice

zapsána v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl
C, vložka 33483

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČO: 28592611
DIČ: CZ28592611 (plátce DPH)

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 6 Smlouvy o dílo č. 2364/2021/OI/VZ ze dne 30.09.2021 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) k této smlouvě. Předmětem smlouvy je provedení díla „**Oprava kanalizace ul. Dlouhá**“ (dále jen „stavba“), k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Z důvodu dodatečných činností vzniklých během realizace stavby a vzniku méněprací se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu smlouvy v rozsahu dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto dodatku.

čl. II

1. V článku II. Předmět smlouvy se v odst. 1. doplňuje písm. bb), které zní:

„bb) Součástí díla bude provedení stavebních prací uvedených v evidenčním listu změny

stavby č. 1, který je přílohou č. 4 smlouvy o dílo, v rozsahu oceněného soupisu prací, specifikovaných v příloze č. 5 smlouvy o dílo. Zhotovitel neprovede práce uvedené v evidenčním listu změny stavby č. 1 – méněpráce v rozsahu změnového rozpočtu.

2. Za přílohu č. 3 smlouvy se vkládá nová příloha č. 4 – evidenční list změny č.1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a nová příloha č. 5 – oceněný změnový rozpočet, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

3. V článku IV. Cena díla se ruší odst. 1. a nahrazuje se novým odst. 1., který zní:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	2.671.551,03 Kč
DPH ...%	561.025,72 Kč
Cena celkem včetně DPH	3.232.576,75 Kč“


čl. III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
 - O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 07900/RM1822/122 ze dne 2.11.2021.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
7. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – evidenční list změny č.1
 - Příloha č. 2 – oceněný změnový rozpočet

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci





„podepsáno elektronicky“

„podepsáno elektronicky“

Příloha č. 1 k dodatku č. 2364D1/2021/OI
Příloha č. 4 ke smlouvě č. 2364/2021/OI/VZ

Počet stran: 1

Evidenční list změny stavby č. 1					
Název a evidenční číslo stavby: Oprava kanalizace ul. Dlouhá		Číslo SŌ/PS / / číslo změny SŌ/PS: SŌ 01 1	Číslo změny stavby: 1		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SŌ/PS): SŌ 01 Kanalizace					
Smluvní strana smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.9.2021, číslo smlouvy objednatel: 2364/2021/OI/VZKU					
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/3, 725 30 Ostrava, IČO: 008 45 45 1					
Zhotovitel: SUBLAND-TECH s.r.o., Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice, IČO: 28692611					
Gen. projektant (autorský dohled):					
Technický dozor stavebníka (TDS):					
Popis a zdůvodnění změn: Při výstavbě kanalizace vznikly tyto nepředvídatelné změny - práce: Změna č.1) Při napojování nové kanalizace na stávající spádářskou šachtu bylo zjištěno popraskané nápojné potrubí, z tohoto důvodu bude provedeno vyvlažování nápojného potrubí v délce cca 2 m. Změna odsouhlasena provozem QVAK. <u>Více práce činí: 25.000,- Kč bez DPH.</u> Změna č.2) Při realizaci kanalizace a rušení starých potrubí vody a kanalizace bylo zjištěno, že na vodovodní potrubí je napojen dům na p.č.435. z toho důvodu bude na požadavek provozu QVAK provedena oprava vodovodu a přípojky k tomuto domu. <u>Více práce činí: 193 121,09 Kč bez DPH.</u> Změna č.3) Při realizaci kanalizace dojde k posunutí koncové šachty Š2 o 2,45 m, z důvodu velké hustoty inženýrských sítí. <u>Méně práce činí: -44.668,50 Kč bez DPH.</u> Změna č.4) Z důvodu posunutí koncové šachty Š, vzniknou více náklady na závluku starého potrubí mezi Š2 a slávající šachtou Š2123380. <u>Více práce činí: 7.350,- Kč.</u> Změna č.5) Nebylo prováděno čerpání spodní vody a doba realizace byla pouze 15 dní, proto vznikly méně náklady na pohotovost čerpací soupravy. <u>Méně práce činí : -19.875,- Kč.</u> Změna č.6) Nebylo realizováno oplocení staveniště, stavba je oplocena v rámci stavby: Relax zóna Masarykovo náměstí. <u>Méně práce činí: -10.000,-Kč.</u> Změna č.7) Nebyl realizován podklad z asfaltového recyklátu, povrchy řešeny v rámci stavby: Relax zóna Masarykovo náměstí. <u>Méně práce činí: -19.775,-Kč.</u> Změna č.8) Nebylo realizováno dopravní značení, řešeno v rámci stavby: Relax zóna Masarykovo náměstí. <u>Méně práce činí: -10.000,-Kč.</u> Časový vliv na plnění SŌD: NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných víceprací řádného ZL	Cena navrhovaných měnířprací řádného ZL	Hodnota změny (vP-UP + 15% nebo 50%)	%	Číslový cenový nárůst (vP-UP + 30%)	K
225 471,09	104 318,50	329 789,59	13,83%	121 152,99	4,79%
Přílohy: 1) Rekapitulace rozpočtu 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací 3) Stavební deník			Počet par: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Provozovatel 1 x Projektant		
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel	souhlasím	meno			
Projektant (autorský dohled)	souhlasím	préše			
Provozovatel	souhlasím	meno			
TDS	souhlasím	meno			
Objednatel	souhlasím	meno			
Tento evidenční list změny stavby je poskládan pro účely posouzení změny stavby a jeho obsahem není závazný návrh na změnu stavby, pouze zúčtovací oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného stupně víceprací a měňřprací".					
Změna stavby (ZbV) - vydání				Číslo par	

ROZPOČET více a méně prací

Stavba: Oprava kanalizace v ul. Dlouhá
Objekt:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: SUBLAND-tech a.s.o.
Místo: Moravská Ostrava

Zpracoval: [redacted]
Datum: 30.10.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena dle 300		Více práce		Méně práce	
					Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV					2 328 398,44	225 471,09	-84 318,50			
1	Zemní práce				884 360,34	82 418,26	-42 966,86			
1	113106022	Mozboční dílačb při překopech komunikací pro pění z kamenných dlaždic ručně	m ²	9,000	100,00	900,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2	113106061	Mozboční dílačb při překopech vozovek z obrubných kostek a tožem z kamenné ručně	m ²	56,300	100,00	5 630,00	0,000	0,00	0,000	0,00
7a	113107522	Odšatření podkladu z kamenné obrubné II přes 100 do 200 mm při překopech strojní při přes 15 m ² 3+68,3+90,4	m ²	188,700	80,00	12 488,00	18,280	1 200,00	0,000	0,00
4	113107542	Odšatření podkladu štěrkových I přes 50 do 100 mm při překopech strojní při přes 15 m ² 56,571,5	m ²	90,400	90,00	8 136,00	18,280	1 372,50	0,000	0,00
5	113201112	Výštní obrub stávkových ležatých	m	10,000	100,00	1 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
6	115101201	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min 3078	hod	240,000	80,00	19 200,00	0,000	0,00	-240,000	-19 200,00
7	115101301	Přichovost berpači soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	48,00	1 380,00	0,000	0,00	-15,000	-675,00
8	119001406	Dočasná zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	10,000	300,00	3 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
9	119001421	Dočasná zajištění kabelů a kabelových trati za 3 volně ležících kabelů	m	10,000	200,00	2 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
10	132212212	Hřoubení rjn II do 2000 mm v neosudních hominných třídy III/II/II/II/II skupiny 3 ručně - podkop párovodu 4 sondy	m ³	10,000	1 000,00	10 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
11	13224204	Hřoubení zápalných rjn II do 2000 mm v horné třídy III/II/II/II/II skupiny 3 objem do 500 m ³ 58,8871,4712,7542,4802,07,5	m ³	120,538	450,00	54 242,10	19,826	9 921,26	-3,488	-1 989,70
12	13224204	Hřoubení zápalných rjn II do 2000 mm v horné třídy III/II/II/II/II skupiny 4 objem do 500 m ³ 241,02787,0,5	m ³	120,538	650,00	78 346,70	0,000	0,00	-3,488	-2 289,90
13	132001101	Připávek za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení	m ³	120,538	550,00	66 293,90	19,826	10 903,76	-3,488	-1 917,30
14	132911121	Bourání kol v hřoubeních výkopkových za zábe z betonu prostého ručně	m ³	10,000	5 950,00	59 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00
8a	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rjn II přes 2 do 4 m 88,88712,7542,4802,2	m ²	344,396	200,00	68 879,20	0,000	0,00	-0,960	-1 962,00
8b	151101112	Odšatření příložného pažení a rozepření stěn rjn II přes 2 do 4 m	m ²	344,396	100,00	34 439,60	0,000	0,00	-0,960	-308,00
17	162751117	Vodorovné přeměnění přes 9 000 do 10000 m výkopkyřepanty z horny třídy III/II/II/II/II skupiny 1 až 3	m ³	120,538	258,00	30 737,18	19,826	5 085,36	-3,488	-869,93
8c	162751137	Vodorovné přeměnění přes 9 000 do 10000 m výkopkyřepanty z horny třídy III/II/II/II/II skupiny 4 a 5	m ³	120,538	300,00	36 161,40	0,000	0,00	-3,488	-1 048,90
18	167151101	Nakládání výkopu z horní třídy III/II/II/II/II skupiny 1 až 3 do 100 m ³	m ³	120,538	150,00	18 080,70	19,826	2 973,76	-3,488	-522,90
8d	167151102	Nakládání výkopu z horní třídy III/II/II/II/II skupiny 4 a 5 do 100 m ³	m ³	120,538	175,00	21 094,15	0,000	0,00	-3,488	-610,06
19	171201231	Připávek za zřízení zeminy a kamenní na nečistěti reakce (jakékoli) kód odpadu 17 05 04 223,88871,1,88	t	269,396	250,00	67 349,50	32,711	8 177,81	-11,504	-2 676,26
20	171201201	Uložení sypání na skládky nebo mestskládky	m ³	241,076	15,00	3 616,14	19,826	297,36	-8,972	-104,50
21	175111101	Oběpní potrubí ručně sypání bez prohození, uloženou do 3 m 88,8871,470,7-0,270,273,14788,08	m ³	56,262	850,00	47 822,70	4,576	2 518,26	-1,960	-1 078,00
22	58341347	Kamenné obrubné obrubné řadice Ø14 88,3827,2	f	112,504	150,00	16 875,60	9,750	3 262,50	-3,920	-1 372,00
23	175151101	Oběpní potrubí strojní sypání bez prohození, uloženou do 3 m 241,0276-88,8871,470,7-16,483	m ³	160,000	250,00	40 000,00	16,280	3 812,80	-8,012	-1 263,00
24	58333888	Kamenné obrubné řadice řadice Ø18 160,0871,1,88	f	296,148	490,00	146 303,28	28,273	13 988,19	-8,272	-4 869,74
4	Vodorovné konstrukce				68 648,00	0,00	0,00			
25	45157777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kamenné obrubné II přes 30 do 100 mm 3+48,8	m ²	57,800	100,00	5 780,00	0,000	0,00	0,000	0,00
26	45211212	Čepání betonových prstenů nebo těl v do 100 mm	kus	4,000	600,00	2 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00
27	59234188	prstenc šachťový vyrovnávací betonový Ø20x720x50mm	kus	2,000	200,00	400,00	0,000	0,00	0,000	0,00
28	59234187	prstenc šachťový vyrovnávací betonový Ø20x720x70mm	kus	2,000	250,00	500,00	0,000	0,00	0,000	0,00
29	45231141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 ostení výkop 68,8870,26	m ³	16,463	3 000,00	49 389,00	0,000	0,00	0,000	0,00
5	Komunikace pozemní				208 314,40	0,00	-19 776,00			
21	586871111	Podklad ze štěrku Ø10 II 250 mm 3+68,3+90,4	m ²	188,700	275,00	52 072,50	0,000	0,00	0,000	0,00
31	586811411	Podklad z azalového nečistěti II 50 mm	m ²	79,100	250,00	19 775,00	0,000	0,00	-70,100	-19 775,00
32	59124116	Náčení dlažby z kostek obrubných z kamene na MC II 50 mm	m ²	56,300	2 250,00	126 675,00	0,000	0,00	0,000	0,00
33	58381007	Kostka dlažbový žule obrubné Ø70 58,377,0,1	m ²	5,630	630,00	3 546,90	0,000	0,00	0,000	0,00
34	591442111	Náčení dlažby z kamene chru a vícebarevné komunikací pro pění lože z MC	m ²	9,000	1 500,00	13 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00
8	Úpravy povrchů, podlahy a ocazování výpnl				7 467,60	0,00	0,00			
36	617633112	Přlínka z šlínící maly šlínkové utělných ploch šlínčtí kulobových 173,1472,972	m ²	15,700	475,00	7 467,50	0,000	0,00	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
8				Trubní vedení		618 827,80	26 000,00		-10 641,13	
36	8312531F1	Navrtávka a zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	13,000	3 900,00	45 900,00	0,000	0,00	0,000	0,00
37	Mst1	Přilbovka FABRYLUN (400/500, 400/400)	kus	13,000	5 680,00	73 840,00	0,000	0,00	0,000	0,00
38	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrubých a integrovaným těsněním výkop sikon do 20 % DN 400	m	68,890	750,00	49 387,50	0,000	0,00	-2,450	-1 837,50
39	80780708	trouba kameninová glazovaná DN 400 d 2,50m spojovací systém C třídy B80	m	68,838	3 500,00	233 833,00	0,000	0,00	-2,497	-8 733,83
		68,838 * 1,015		68,838						
40	8313621F2	Přilbovka k montáži kameninového potrubí za neopojení dvou dnů trub pomocí přilbovky SKLAKT DN 400	kus	1,000	16 800,00	16 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00
41	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsně gumovým kroužkem slevněný výkop sikon do 20 % DN 150	m	8,000	150,00	1 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00
42	20811131F	trouba kanalizační PVC DN 150x1000mm SN4	m	8,240	230,00	1 895,20	0,000	0,00	0,000	0,00
		8,240		8,240						
43	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsně gumovým kroužkem slevněný výkop sikon do 20 % DN 300	m	5,000	150,00	750,00	0,000	0,00	0,000	0,00
44	20811132F	trouba kanalizační PVC DN 300x1000mm SN4	m	5,150	395,00	2 039,40	0,000	0,00	0,000	0,00
		5,150		5,150						
45	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z trub hadových plovákových DN 150	kus	8,000	240,00	1 920,00	0,000	0,00	0,000	0,00
46	20811353	objímka přehledná kanalizační plastové KG DN 150	kus	8,000	145,00	1 160,00	0,000	0,00	0,000	0,00
47	877315211	Montáž horevek z kování PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednosloj DN 150	kus	8,000	228,00	1 824,00	0,000	0,00	0,000	0,00
48	20811353	koleno kanalizační PVC KG 150x33°	kus	8,000	105,00	840,00	0,000	0,00	0,000	0,00
49	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z trub hadových plovákových DN 200	kus	8,000	250,00	1 250,00	0,000	0,00	0,000	0,00
50	20811570	objímka přehledná kanalizační plastové KG DN 200	kus	8,000	230,00	1 840,00	0,000	0,00	0,000	0,00
51	87735211	Montáž horevek z kování PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednosloj DN 200	kus	8,000	250,00	1 250,00	0,000	0,00	0,000	0,00
52	20811353	koleno kanalizační PVC KG 200x33°	kus	8,000	198,00	1 584,00	0,000	0,00	0,000	0,00
53	804411311	člazení betonových nebo železobetonových dílců pro štachty střešní nových	kus	4,000	950,00	3 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00
54	80234050	střež pro kanalizační štachty az zabudovány ml stupě 100x25x12cm	kus	2,000	950,00	1 900,00	0,000	0,00	0,000	0,00
55	80234051	střež pro kanalizační štachty az zabudovány ml stupě 100x50x12cm	kus	2,000	1 480,00	2 960,00	0,000	0,00	0,000	0,00
56	804412411	člazení betonových nebo železobetonových dílců pro štachty střešní plovákových	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
57	80234158	střež betonová přehledová 80,5/100x80x12cm, stupě podle poplastování horevek	kus	2,000	2 250,00	4 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00
58	804414111	člazení betonových nebo železobetonových dílců pro štachty střešní příkrovových (dno)	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
59	80234043	dno železná šachetová DN 400 kameninový žebř 1 naklopnice 100x80, do 23cm	kus	2,000	4 380,00	8 760,00	0,000	0,00	0,000	0,00
60	809104112	člazení podkopů těsných nebo ocelových včetně těmů pro třída zatížení D400, D600	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
61	80241031F	potrubí štachtyové PVC (D=400) štachtyové s ventilací	kus	2,000	3 750,00	7 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00
62	802421111	Těsnění štachtyové potrubí DN 400 nebo 500	m	67,890	50,00	3 394,50	0,000	0,00	0,000	0,00
63	802442111	železobetonový komůr potrubí DN přes 300 do 800 při šachtyových stoukách	kus	3,000	14 650,00	43 950,00	0,000	0,00	0,000	0,00
VC 8009		Možkování potrubí DN 400 (z od štachty po spádlika)	m		12 500,00	0,00	2,000	25 000,00	0,000	0,00
08.1				Trubní vedení - přeložka vodovodu		0,00	88 818,60		0,00	
VC 857241131		Montáž těsných horevek jednoslojových hrubých slevněný výkop a integrovaným těsněním DN 80	kus		5 619,00		16,000	8 304,00	0,000	0,00
DKT 7190E200P										
15		Dukta PP příbovka horevka DN 80 dl. 200mm, PN 10/15	kus		2 458,00		2,000	4 916,00	0,000	0,00
VC Mst1		opravní spojka Waga DN 100 s těsněním	kus		5 128,00		1,000	5 128,00	0,000	0,00
VC Mst2		hodo-přilbova Waga H-H DN 80	kus		3 312,00		1,000	3 312,00	0,000	0,00
VC 20650135		náhrubek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus		283,00		5,000	1 415,00	0,000	0,00
VC 20654358		přilbova volná k těsněním náhrubku z polypropylénu 90	kus		750,00		5,000	3 750,00	0,000	0,00
VC 80293803		přilbova zapojovací těsnění vodovodní a vnitřním zátkám 1" PN10/15 KG kus DN 100	kus		1 150,00		1,000	1 150,00	0,000	0,00
VC DKT 840E1P40		Dukta H příbovka koleno s příložkou DN 80, PN 10/40	kus		3 074,00		1,000	3 074,00	0,000	0,00
VC 871241211		Montáž potrubí z PE 100 SDR 11 slevněný výkop zesílených elektrohorevkou D 90 a 8,2 mm	m		137,00		36,000	4 932,00	0,000	0,00
VC 20613858		potrubí dvostranné PE100 RG SDR11 90x8,2 dl 12m	m		475,00		36 540	17 388,50	0,000	0,00
VC 877241110		Montáž elektrokoleno 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus		280,00		4,000	1 120,00	0,000	0,00
VC 20614848		elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus		980,00		4,000	3 968,00	0,000	0,00
VC 877241113		Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus		337,00		1,000	337,00	0,000	0,00
VC 20614860		elektrohorevka T-kus rovněžarmý PE 100 PN16 D 90mm	kus		1 228,00		1,000	1 228,00	0,000	0,00
VC 801241112		Montáž vodovodních šoupátek slevněný výkop DN 80	kus		1 080,00		4,000	4 320,00	0,000	0,00
VC 42221303		šoupátko přírá voda těsně GGG 50 koleno stavební d PN10/15 DN 80x180mm	kus		7 950,00		2,000	15 900,00	0,000	0,00
VC 42291057		souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm řád 1,25m	kus		1 590,00		2,000	3 180,00	0,000	0,00
VC 801247212		Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus		1 190,00		1,000	1 190,00	0,000	0,00
VC 42273590		hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzámkř krycí v 1250mm	kus		11 025,00		1,000	11 025,00	0,000	0,00
VC 801248111		Montáž navrtávacích zámků na potrubí z jakéhokoli trub DN 80	kus		1 190,00		1,000	1 190,00	0,000	0,00
VC 42273447		zámková souprava z těsnění třídy DN 80, uzavíratelná, se závěsným výstupem 2"	kus		2 130,00		1,000	2 130,00	0,000	0,00
9				Ocelární konstrukce a práce, bourání		174 480,00	7 360,00		-1 716,00	
64	8104418F3	Bourání ovládacích potrubí z betonu DN přes 400 do 800 včetně kanalizačních šachet	m	68,890	700,00	48 223,00	0,000	0,00	-2,450	-1 716,00
65	8503118F4	Zrušení netkaných inženýrských sítí (vedení) včetně šachet	scub	1,000	96 650,00	96 650,00	0,000	0,00	0,000	0,00
66	816241113	člazení ovládacích kamenině ležebného a boční opěrkou do kabe z betonu prostého	m	10,000	300,00	3 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
67	819735112	člazení ovládacích žhizného krytu tlí přes 80 do 100 mm	m	113,000	65,00	7 345,00	0,000	0,00	0,000	0,00
		56,572		113,000						

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
68	999991	Zatlocení nulového potrubí 500/150 cementopopliovou směsí včetně uzavření průstupů	m	6,710	3 000,00	20 130,00	2,480	7 380,00	0,000	0,00
987 Přesun sutě						182 733,10	13 105,08		-2 736,43	
69	907221571	Vodorovné dopravní vybočených hmot do 1 km	t	113,444	600,00	68 066,40	7,778	4 699,50	-1,715	-1 029,00
70	907221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravní vybočených hmot	t	1 020,996	15,00	15 314,94	69,996	1 049,96	-15,425	-231,53
71	907221512	Nakládky vybočených hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	113,444	600,00	68 722,00	7,778	3 888,75	-1,715	-887,50
72	907221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z srovnávacího balení pod kódem 17 01 01	t	93,556	360,00	33 680,16	0,000	0,00	-1,715	-617,40
73	907221575	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) seřaditelské bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	10,888	450,00	4 900,00	7,778	3 499,38	0,000	0,00
988 Přesun hmot						296 888,50	18 681,26		-6 696,10	
74	996275101	Přesun hmot pro tržní vedení z tržib kameninových stavební výkop	t	591,773	600,00	355 066,80	37,380	18 681,26	-13,192	-6 506,10
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						202 000,00	0,00		-20 000,00	
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						47 500,00	0,00		0,00	
75	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00
76	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
77	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	scub	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
VRN3 Zařízení staveniště						88 500,00	0,00		-20 000,00	
78	030001000	Zařízení staveniště	scub	1,000	65 000,00	65 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
79	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000	0,00	-1,000	-10 000,00
80	034303000	Dopravní zpražení na staveništi	scub	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000	0,00	-1,000	-10 000,00
88	034903000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00
VRN4 Inženýrská činnost						68 000,00	0,00		0,00	
81	040001000	Inženýrská činnost	kč	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
82	040503000	Plán BÚZP na staveništi	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
83	040134000	Školení zařízení (povrch komunikace)	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
84	040303000	Monitoring celkem (kamery)	scub	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
85	040303000	Kompletní činnost	kč	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkem bez DPH					SOD 2 530 396,44	Vícepráce 225 471,09	Méněpráce -104 318,50			