

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších změn a doplňků, na provedení stavby

1.1. OBJEDNATEL : Město Humpolec

Zastoupené: Karlem Kratochvílem, starostou města
a Ing. Vlastimilem Bruknerem, místostarostou města

IČO : 00248266

Sídlo : MěÚ Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec



Zastoupení ve věcech technických:

Dagmar Palánová, e-mail: dagmar.palanova@mesto-humpolec.cz

1.2. ZHOTOVITEL : Technické služby Humpolec s.r.o.

zápis v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka

Zastoupený : Ing. Antonínem Šotolou – jednatelem společnosti

Sídlo : Okružní 637, 396 01 Humpolec

IČO : 63906929

DIC : CZ63906929



Zastoupení ve věcech technických: Antonín Vincenc

tel.: 602586529, e-mail: vincenc@tshumpolec.cz

2. Předmět smlouvy

Tímto dodatkem se stanovuje cena za provedení víceprací, a to se započítáním neprovedených prací dle cenové nabídky zhotovitele, které byly provedeny, resp. neprovedeny na základě požadavků objednatele na základě Smlouvy o dílo ze dne 23.4.2021, jejíž předmět je uveden níže v bodě 3. Schválený přehled víceprací a méněprací je nedílnou součástí tohoto dodatku a jednotlivé položky byly schváleny při převzetí díla objednavatelem dne 14.9.2021.

3. Předmět díla a místo plnění

Předmětem díla podle této smlouvy je provedení – **Rekonstrukce povrchu areálové komunikace ZUŠ Humpolec.**


4. Cena za dílo

Cena za dílo podle čl. IV Smlouvy o provedení díla ze dne 23.4.2021 byla stanovena položkovým rozpočtem a činila 1 413 787 Kč vč. DPH. Tato částka byla uhrazena po předání díla dle smluvních podmínek. Cena objednaných víceprací, resp. rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi činí 90 187 Kč vč. DPH a bude uhrazena do 14 dnů po vystavení faktury, která bude vystavena na základě podpisu tohoto dodatku. **Celková cena díla tedy činí částku 1 503 974 Kč včetně DPH.**

5. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.


V Humpolci dne 14.10.2021



OBJEDNATEL

Karel Kratochvíl
starosta

Ing. Vlastimil Brukner
místostarosta



ZHOTOVITEL

Ing. Antonín Šotola
jednatel společnosti

Přílohy:

- Přehled víceprací a méněprací

TECHNICKÉ SLUŽBY HUMPOLEC s. r. o.

stavba: Rekonstrukce povrchu areálové komunikace ZUŠ, Humpolec - VÍCEPRÁCE

ks , hod., t Kč celkem

Sanace pláňe			
Práce s bagrem	15,5	675	10 463
Doprava mat	17	478	8 126
Drť 63-125	44,84	302	13 542
Ruční práce	33	274	9 042
Hutnicí válec	1	4906	4 906
		CELKEM	46 078
Oprava schodu pečovatelského domu			
Práce s bagrem	4	675	2 700
Beton	1	2297	2 297
Ruční práce	13	274	3 562
Doprava	2	478	956
		CELKEM	9 515
Úprava výšky GAJGRU okapového svodu			
Práce s bagrem	2	675	1 350
Nové potrubí	1	2090	2 090
Ruční práce	6	274	1 644
Prosívka	1	252	151
Čištění a kontrola kanalizace - Pečenka	1	3000	3 000
Montážní pěna	1	200,000	200
		CELKEM	8 435
Podezdění budoucí záložky nového obrubníku vedle GAJGRU			
Beton	0,5	2297,000	1 149
Ruční práce	4	274,000	1 096
		CELKEM	2 245
Odstranění vodoměrné šachty			
Práce s bagrem	3	675,000	2 025
Likvidace betonu	3,84	850,000	3 264
Prosívka	2,68	252,000	675
Doprava	1	478,000	478
Ruční práce	2	274,000	548
		CELKEM	6 990
Úprava okolního terénu okolo kanalizační vpusti + úprava sklonu vstupního chodníku ZUŠ			
Práce s bagrem	2	675,000	1 350
Beton	0,7	2297,000	1 608
Zahradní obrubník	4	66,000	264
Ruční práce	12	274,000	3 288
		CELKEM	6 510

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ DOKONČENÉ STAVBY

Název stavby: **Rekonstrukce povrchu areálové komunikace ZUŠ, Humpolec**

Smlouva o dílo ze dne: 23. dubna 2021

Zástupci objednatele:

Město Humpolec – Dagmar Palánová

Zástupci zhotovitele:

Technické služby Humpolec, s.r.o. – ing. Antonín Šotola (jednatel TS)

Antonín Vincenc

Cena stavby podle smlouvy o dílo včetně požadovaných a schválených méněprací a víceprací , nabídkové kalkulace, objednávky:

1 503 974,- Kč s DPH.

Přehled méněprací a víceprací je nedílnou součástí tohoto předávacího protokolu. Bude nedílnou součástí dodatku ke smlouvě. Zástupce objednavatele podpisem tohoto dodatku schvaluje tyto práce.

Objednavatel prohlašuje, že odevzdané práce jsou provedeny v dobré kvalitě a přejímá je bez připomínek.

V Humpolci dne: 14.9.2021



OBJEDNATEL



ZHOTOVITEL

Předaná dokumentace: Skutečné provedení stavby, Prohlášení o shodě, Protokol zatěžovací zkoušky, Seznam méněprací a víceprací

Městský úřad Humpolec	
27. 10. 2021	
Č.j.: MUHU/	64732/2021
Dok	2/3
Pril.	
Spisov.	
Stěžn.	
Skartař	

Městský úřad Humpolec
 MUHU/64732/2021/ OMH



Humpolec, 27. 10. 2021