






## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 15/II/2021

uzavřená podle §2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku

### 1.1 Objednatel:

Zastoupený:  
Zmocněnec ve věcech  
technických:

### Město Jilemnice

Bc. David Hlaváč – starosta města  
 – vedoucí odboru rozvoje, investic  
a majetku, e-mail:   
telefon: 

Se sídlem:

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

IČO:

00275808

DIČ:

CZ-00275808

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



### 1.2 Zhotovitel

Se sídlem:  
IČO:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

### MgA. Pavel Roleček

K Olšině 95, Pardubice 530 09  
76350592




Se sídlem:

IČO:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



společně také jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

NÁZEV AKCE:

## „Restaurování sousoší Svatého Kříže, sv. Jana Nepomuckého a sv. Vavřince v Jilemnici“

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2021 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. 15/II/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat akci „Restaurování sousoší Svatého Kříže, sv. Jana Nepomuckého a sv. Vavřince v Jilemnici“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou změna rozsahu díla a s tím související změna ceny díla.

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Čl. IV. odst. 4.2 ve znění:

„Předmětem díla je restaurování objektu popsaného v odstavci III. zhotovitelem zahrnující: detailní průzkum díla, čištění (dle výsledků předem provedených zkoušek; odstraněny budou zejména zbytky zcelující barevné retuše), konsolidaci, lepení (pouze v nejnútnejším rozsahu), opravu starších vysprávek vhodnými tmely, výměnu zkorodovaných armatur, lokální barevné retuše, hydrofobizaci, zlacení lemů draperií a rekonstrukci malby Krista na plechové podložce. Rozsah prací je popsán v nabídkovém rozpočtu prací, který je nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 1).“

se mění takto:

„Předmětem díla je restaurování objektu popsaného v odstavci III. zhotovitelem zahrnující: detailní průzkum díla, čištění (dle výsledků předem provedených zkoušek; odstraněny budou zejména zbytky zcelující barevné retuše), konsolidaci, lepení (pouze v nejnútnejším rozsahu), opravu starších vysprávek vhodnými tmely, výměnu zkorodovaných armatur, lokální barevné retuše, hydrofobizaci, zlacení lemů draperií, rukávů, třásní a dalších prvků, vyzlacení písma na podstavci sv. Kříže, výrobu, pozlacení a osazení 2 ks ratolestí, vložení kamenných doplňků do schodových stupňů a rekonstrukci malby Krista na plechové podložce. Rozsah prací je popsán v nabídkovém rozpočtu prací, který je nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 1, Příloha č. 4, Příloha č. 5).“

3. Čl. VI. odst. 6.1 ve znění:

„Za provedení díla si smluvní strany stanovily smluvní cenu díla určenou dohodou ve výši **230 500 CZK** (slovy: dvě stě třicet tisíc pět set korun českých) vč. DPH. Cena díla se sjednává jako cena pevná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.“

se mění takto:

„Za provedení díla si smluvní strany stanovily smluvní cenu díla určenou dohodou ve výši **279 100 CZK** (slovy: dvě stě sedmdesát devět tisíc sto korun českých) vč. DPH. Cena díla se sjednává jako cena pevná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.“

4. Čl. VI. odst. 6.2 ve znění:

„Tato cena může být měněna pouze dodatky k této smlouvě na základě změny předmětu díla, schválenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Rozpis ceny za zhotovení díla je uveden v příloze č. 1 této smlouvy (Zjednodušený nabídkový rozpočet ze dne 22. 2. 2021).“

se mění takto:

„Tato cena může být měněna pouze dodatky k této smlouvě na základě změny předmětu díla, schválenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Rozpis ceny za zhotovení díla je uveden v přílohách č. 1 (Zjednodušený nabídkový rozpočet ze dne 22. 2. 2021), č. 4 (Dodatek k rozpočtu restaurátorských prací ze dne 2. 8. 2021) a č. 5 této smlouvy (Dodatek k rozpočtu restaurátorských prací ze dne 7. 10. 2021).“

5. Seznam příloh smlouvy je doplněn od tyto přílohy:

Příloha č. 4: Dodatek k rozpočtu restaurátorských prací ze dne 2. 8. 2021

Příloha č. 5: Dodatek k rozpočtu restaurátorských prací ze dne 7. 10. 2021

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu, z nichž 1 vyhotovení smlouvy obdrží po podpisu smlouvy zhotovitel a 2 vyhotovení smlouvy obdrží po podpisu smlouvy objednatel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatel zveřejněny.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

V Jilemnici dne 29.10.2021  
za objednatele

Bc. David Hlaváč  
starosta města

Ve Sklenařicích dne  
za zhotovitele

MgA. P. Roleček

29.10.2021



## Dodatek k rozpočtu restaurátorských prací

### **Sousoší Svatého Kříže, sv. Jana Nepomuckého a sv. Vavřince** v Jilemnici

V průběhu restaurátorských prací došlo k novým zjištěním a změnám oproti původnímu záměru. Při KD dne 23. 6. se zástupci památkové péče a investora bylo rozhodnuto o rozsáhlejší výměně kamenných částí podesty, větším rozsahu zlacených částí a doplnění ratolestí, pro které byly nalezené zatmelené kotevní otvory.

#### **Rozpočet dodatečných restaurátorských prací na sousoší sv. Kříže**

	<b>Popis položky</b>	<b>cena</b>
1	Kamenné doplňky ve schodových stupních	8 000
	<b>Socha sv. Vavřince a Socha sv. Jana Nepomuckého</b>	
2	Zlacení lemů draperií	10 000
3	Výroba 2ks ratolestí, pozlacení a osazení	14 000
	<b>Celkem</b>	<b>32 000</b>

Navržená cena zahrnuje materiály včetně DPH. Nejsem plátcem DPH.

**Rozpočet zpracoval:** MgA. Pavel Roleček

Restaurování sochařských děl, kamenické práce

(Povolení k restaurování čj. MK 39038/2015. Restaurování polychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene a nepolychromovaných sochařských uměleckých děl ze štuku a sádry.)

2. 8. 2021

Dodatek k rozpočtu restaurátorských prací

**Sousoší Svatého Kříže, sv. Jana Nepomuckého a sv. Vavřince**  
v Jilemnici

V průběhu restaurátorských prací došlo k novým zjištěním a změnám oproti původnímu záměru. Na základě důkladnějšího prostudování ikonografie a kompozice zlacených částí oděvů světců, navrhuji větší rozsah zlacení.

**Rozpočet dodatečných pozlacovačských prací na sousoší sv. Kříže**

	<b>Popis položky</b>	<b>cena</b>
1	<b>Socha sv. Jana Nepomuckého</b>	11 000
	nápis INRI, pentle, spona a čabraka	
	<b>Socha sv. Vavřince</b>	
	lemy rukávů – třásně, čabraka	
2	Vyzlacení písma na podstavci sv. Kříže a kvadrilob s datací	5 600
	<b>Celkem</b>	<b>16 600</b>

Navržená cena zahrnuje materiály včetně DPH. Nejsem plátcem DPH.

**Rozpočet zpracovali:** MgA. Pavel Roleček a [REDACTED]

Restaurování sochařských děl, kamenické práce

(Povolení k restaurování čj. MK 39038/2015. Restaurování polychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene a nepolychromovaných sochařských uměleckých děl ze štuku a sádry.) [REDACTED]

[REDACTED] 7. 10. 2021