

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5620055002.01 (ORG 4130)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 1563420

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: AQUA PROCON s.r.o.
Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno
Zastoupený: Ing. Janem Poláškem, jednatelem společnosti
společnost vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6597
IČO: 469 64 371
DIČ: CZ46964371
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 24301641/0100

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 4. 2. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, VDJ Palackého vrch 2 x 17 500 m³, VDJ Palackého vrch 5000 m³ – rekonstrukce stavební části a technologie“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna termínu dokončení a předání díla objednateli.
- 3) Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, který v čl. IV odst. 1 bodu 1.1.4 smlouvy o dílo upřesní termín dokončení prací na díle a předání díla objednateli, a to s ohledem na termín započetí realizace díla.
- 4) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek IV. odst. 1 bod 1.1.4 ve znění:

„Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DSP a PS:

do 9 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo“.

se nahrazuje zněním:

„Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DSP a PS: **do 23. 3. 2022.“.**

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Tento dodatek smlouvy o dílo je vypracován ve 4 stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno a objednatel tři vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/177 dne 20. 10. 2021.

V Brně dne

26 -10- 2021

Za objednatele

V dne

27. 10. 2021

Za zhotovitele

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárky 603 00 Brno



za statutární město
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



AQUA[®]
PROCON

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno, ČR
IČO: 25964371



AQUA PROCON s.r.o.

