

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 3363

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 05. 2019 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č.ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem: Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6848
zastoupená: Ing. Milanem Pavličem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické:
IČ: 26212005
DIČ: CZ26212005
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 7504762/0800
telefon: 2
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn V
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Čl.4.1. cena za dílo:

Cena SoD + dodatek č.1 13.468.727,73 Kč (bez DPH)

se mění, dle podmínek, stanovených čl.4.6 smlouvy – ocenění více a méněprací jako součást
změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí dodatku o níže oceněné:

vícepráce v částce: 576 999,97 Kč (bez DPH)

Cena SoD + dodatek č.1 + dodatek č.3: 14.045.727,70 Kč (bez DPH)

- 2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.


III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1. Změnový list č.3
3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Praze dne 27.12.2021



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

03 - 11 - 2021

Ing. Milan Pavlič
generální ředitel
Čermák a Hrachovec a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2021	
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s. Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 – Řeporyje					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 18.10. 2021	
Název akce: TP017047 Krupka, Soběchleby - odstranění výusti TP55 a TP56					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy: Přepracovaná změna projektové dokumentace – změna stavby před dokončením			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
S ohledem na skutečné umístění stávajících inženýrských sítí, dopravní zatížení komunikace a aktuální podmínky dotčených organizací, dojde k úpravě trasy stavby. Vyčíslení víceprací a méněprací je přiloženo v příloze.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti Zjištěno v průběhu výstavby X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 576 999,97 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 14 045 727,73 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 576 999,97 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 868 585,96 Kč bez DPH, tj. 21,23% nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 2 291 585,99 Kč bez DPH, tj. 16,96% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 868 585,96 Kč bez DPH, tj. 21,23 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 333 072,24 Kč bez DPH, tj. 17,27% nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 38 vícepráce, 11 méněpráce					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento [redacted] prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. [redacted]

Datum 27.10.2021

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

2)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

[redacted] Datum 1.11.2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

[redacted] Datum 1.11.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 ZZVZ

[redacted] Datum 1.11.2021

[redacted] Datum 1.11.2021

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.