

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele:1-01-21-001-GEAH

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 02.06.2021 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické : ██████████
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje pana ██████████ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:[STRABAG Rail a.s.]

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
 zapsaná u Krajského soudu: V Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370
 zastoupená: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva
 Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva
 zástupce pro věci technické: ██████████
 IČ: 254 29 949
 DIČ: CZ 24529949
 bankovní spojení: Raiffesenbank a.s. č.ú. 1121101929/5500
 telefon: ██████████
 fax: ██████████

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ██████████
 .Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ██████████

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Text bodu 4.1 se ruší a nahrazuje se textem znění : „Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou

Cena celkem 5 240 914,46 Kč (bez DPH).

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 6 341 506,50 Kč

Cena byla změněna na základě bodu 4.5, kdy na stavbě vznikly vícepráce i méněpráce, které jsou součástí změnové listu č.1 a přílohou tohoto dodatku č.1

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1. Změnový list č.1 (aktualizovaný rozpočet, zápis TD a zápis geotechnika o změně technologického postupu výstavby)
- 3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

03-11-2021

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Jakub Svoboda/ Ing. Luboš Tomášek
předseda/člen představenstva
STRABAG Rail .a.s.

STRABAG ⁹⁹
STRABAG Rail a.s.
Železničarská 1385 29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
DIČ/VAT ID: CZ25429949

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2021	
Zhotovitel:	STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 12.07.2021	
Název akce: MO 012 013 Horní Jiřetín, U Jezera - rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	Faxem:	Osobně: X / .10.2021	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Příloha č. 2 - Zápis z kontrolního dne č. 2 ze dne 7.10.2021, str.3, 4, 5				
	Příloha č. 3 - Doplnující informace geotechnika k domluvenému pracovnímu postupu na stavbě				
	Příloha č. 1 - Položkový rozpočet				
Popis a zdůvodnění změny:					
<ul style="list-style-type: none"> Cenová změna <p><u>MÉNĚPRÁCE:</u></p> <p>1) IO 01 Vodovod - neprovedení uložení vodovodního řadu V2 d110 mm délky 455 m řízeným protlakem z důvodu nevhodných geologických podmínek.</p> <p><u>VÍCEPRÁCE:</u></p> <p>2) IO 01 Vodovod - provedení uložení vodovodního řadu V2 d110 mm délky 455 m výkopem do rýhy dle postupu domluveného na stavbě za účasti geotechnika.</p> <p><u>MÉNĚPRÁCE:</u></p> <p>3) IO 01 Vodovod - zmenšení dimenze připojení na stávající potrubí z DN 500 na DN 400 mm (ZÚ V1), nedodání nevyhovujícího typu zakusovacích přírubových E tvarovek pro ocelové potrubí DN 500 mm.</p> <p><u>VÍCEPRÁCE:</u></p> <p>4) IO 01 Vodovod - dodání vyhovujícího typu zakusovacích přírubových E tvarovek pro ocelové potrubí DN 400 a DN 500 mm.</p> <p>5) Úprava KATODOVÉ OCHRANY stávajícího ocelového potrubí - provedení vodivého propojení mezi stávajícím potrubím DN 400 a DN 500 mm kabelem CYKY-J 4x16 mm² uloženým souběžně s vodovodem V1 v osové vzdálenosti 0,8 m do země, do rýhy hloubky 1,0 m.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěné v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					

Ocenění změny:**Celkem 414 260,93 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

5 240 914,46 Kč bez DPHZměna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):**0/nula kalendářní dny**Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **414 260,93 Kč bez DPH.**Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **1 411 742,28 Kč bez DPH**, tj. **29,249 %** nabídkové ceny.Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **997 481,35 Kč bez DPH**, tj. **20,666 %** nabídkové ceny.Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí **1 411 742,28 Kč bez DPH**, tj. **29,249 %** nabídkové ceny.Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí **997 481,35 Kč bez DPH**, tj. **20,666 %** nabídkové ceny.Počet připojených listů specifikací: změnový rozpočet - **20**, ostatní - **6****Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze směrnych cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu činí **49,915 %** a nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány činí **8,583 %**, a nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

bez AD

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

4.10.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil a termínový dodatek, které je předmětem této změny, po věcné stránce.

Datum 14.10.2021

Datum 14.10.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.