

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5621051788.01 (ORG 4130)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2101

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 111246222 / 0800

Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz
(„objednatel“)

Zhotovitel: VHS Brno – stavby s.r.o.
Žlutý kopec 933/14, Staré Brno, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Tomáš Sed'a, jednatel společnosti
Ing. Boris Ondráš, jednatel společnosti
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 116918
IČO: 090 51 520
DIČ: CZ09051520
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 292744932/0300

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 13. 4. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, VDJ Lesná 2. tl. p. - rekonstrukce armaturní komory a technologie“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna termínu dokončení a předání díla objednateli.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek III odst. 2 ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě do **31. 10. 2021.**“

se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě do **5. 12. 2021.**“.

- 2) Článek XV odst. 11 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací.“.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.

- 6) Tento dodatek smlouvy o dílo je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 8) Přílohou tohoto dodatku je Příloha č. 1 - aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/177 dne 20. 10. 2021

V Brně dne
Za objednatele 26 -10- 2021

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Předseda

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

V Brně dne
Za zhotovitele 29 -10- 2021

VHS Brno – stavby s.r.o.

stavby s.r.o.



Žlutý kopec 14
602 00 Brno



V Brně dne
Za zhotovitele 29 -10- 2021

VHS Brno – stavby s.r.o.



VHS Brno – stavby s.r.o.

Žlutý kopec 14
602 00 Brno



BRNO, VDJ LESNÁ 2. TL. PÁSMO - rekonstrukce armaturní komory a technologie

Zhotovitel: VHS Brno - stavby s.r.o.

ICO: 09051520

		ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM																															
	ROK	2021																															
	Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Předání a příprava staveniště	0																																
090 - Vedlejší a ostatní náklady	0																																
PS 01 - Řídicí systém a MaR	0																																
SO 01 - VDJ Lesná. Armaturní komora - demontáže potrubí	0																																
SO 02 - VDJ Lesná. Armaturní komora - montáže potrubí	0																																
SO 03 - Výtlačný řad do ČS Soběšice	0																																
SO 04 - VDJ Lesná. Stavební úpravy - bourací práce	0																																
SO 05 - VDJ Lesná. Stavební úpravy - návrhovaný stav	0																																
SO 06 - VDJ Lesná. Stavební elektroinstalace	0																																
Dokončovací práce	0																																
Ukončení a předání stavby	0																																
Celková doba trvání počet kalendářních týdnů	34																																
Náklady měsíční bez DPH		0,00				525 456,60				714 369,21				1 218 937,93				818 836,97				673 030,58				1 101 320,28				837 100,43			
Náklady celkové bez DPH		5 889 052,00																															

V Brně dne

Za objednatele

26-10-2021

V Brně dne

Za zhotovitele

29 -10- 2021

V Brně dne

Za zhotovitele

2.9 -10- 2021

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

VHS Brno – stavby s.r.o.

VHS Brno – stavby s.r.o.

Žlutý kopec 14
602 00 Brno

VHS Brno – stavby s.r.o.

VHS Brno – stavby s.r.o.

Žlutý kopec 14
602 00 Brno