

Název akce“Přepojení kanalizace Stará Voda“

Změnový list č.1

1. Objekt a oddíl stavby: SO 02 - Horní septik

2. Zpracovatel změnového listu : **Hoika Jiří** – *technický dozor stavebníka*

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1. stavební deník: zápis TDS ze dne **14.12.2016** příloha č.1

3.2. kontrolní den:

3.3. Jiný: 0

3.4. Projektová dokumentace a položkový rozpočet : **položkový rozpočet ze dne 16.11.2016**

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

4.1. Příčiny změny, zdůvodnění a popis:

SO 02 Horní septik – z důvodu již připraveného protrubnění pod místní komunikací nebyly prováděny zemní práce a pokládka nového potrubí, ale bylo využito již připravené a položené potrubí. Zhotovitel provedl na základě požadavku zaměření trasy a výkaz výměr výměr k odečtu.

Cena za oddíl bez DPH

29 882,54.-Kč
příloha č. 2

4.2. Návrh řešení:

Zhotovitel provedl nacenění výše uvedených položek a prací. Jelikož se jedná o součást díla dle SOD, které je již hotovo, a vyhovuje požadavkům dle PD, bude využito. V rámci veřejné zakázky bude proveden odečet z ceny díla za méněpráce.

5. Podklady k návrhu změny:

5.1. Projektová dokumentace : 0

5.2. Cenové rozpočty ze dne : 24.01.2017 příloha č. 3

5.3. Fotodokumentace : 0

5.4. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL : **článek č. 7**

5.5. Další podklady : 0

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce : **NE**

Datum : 24.01.2017

Roman Horčíčka
Zástupce zhotovitele Stavby IS, s.r.o.

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny-odpočet položek dle rozpočtu	(-) 29 882,54(-)	36 157,87
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	(+) 0	0
Celkem v rámci změnového listu ponížení	- 29 882,54	- 36 157,87

8. Stanovisko projektantů ucelených souborů:

- 8.1. Změny jsou v souladu s normami .
- 8.2. Změna není v **souladu** s projektovou dokumentací provedení stavby a vydaným územním souhlasem. Změna bude řešena „změnou díla před dokončením“ a zaměřením skutečného stavu.
- 8.3. Se zpracovanou změnou rozpočtu souhlasíme.

Datum: 24.01.2017

Ing. Jan Šinták-I.P.R.E.
Zástupce projektanta

9. Stanovisko TDS:

- 9.1. Ponížené množství realizovaných prací, **nemá** vliv na konečný termín dokončení akce a **má** dopad na celkové náklady stavby, **ponížení o 29 882,54.-Kč bez DPH.**
- 9.2. Cenová nabídka zhotovitele **odpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny **jsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr **méněprací** dle článku V. a násl. smlouvy o dílo na realizaci stavby.
- 9.3. TDS vzhledem k výše uvedené skutečnosti **doporučuje** objednateli díla tento ZL č.1 odsouhlasit.
- 9.4. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek.
- 9.5. Uvedené práce souvisí s předmětem díla.
TDS doporučuje objednateli díla tento ZL **odsouhlasit.**

Datum: 24.01.2017

Hoika Jiří
TDS

10. Stanovisko objednatele díla:

S výše uvedeným popisem změny **souhlasíme**. Tento změnový list nabývá účinnosti podpisem zástupce objednatele díla, formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum:

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u objednatele , poslední založen u TDS.