

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

ze dne 24.11.2016 pod č. 13/2016/529100, uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj**

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Petra Kalendová

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Stavby IS, s.r.o.

zastoupený: Romanem Horčíčkou, jednatelem společnosti

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Michal Šilhánek, stavbyvedoucí

tel./fax:

adresa: Lomená 326, 351 35 Plesná

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 26403510

DIČ: CZ26403510

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,
vložka 18026.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl.I Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Dle změnového listu č. 2 ze dne 22.3.2017 se mění znění **Čl. III Cena díla** takto:

4.Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí **559 444 Kč.**

DPH 21 % činí **117 483 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **676 928 Kč.**

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 13/2016/529100 ze dne 24.11.2016 nedotčené tímto dodatkem smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
5. Nedílnou součástí dodatku ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby je tato příloha:
 - kopie změnového listu č.2

V Karlových Varech dne 24.3.2017

V Karlových Varech dne 24.3.2017

.....
Ing. Šárka Václavíková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

objednatel

.....
Roman Horčíčka

jednatel společnosti Stavby IS, s.r.o.

zhotovitel

Příloha: kopie změnového listu č. 2