

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 72/2021

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta
bankovní spojení: 
číslo účtu:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

Společnost SILNICE ČÁSLAV + TES Čáslav, MK Lípová

Zastoupená Vedoucím společníkem

Název: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
Sídlo: Zbraslavice 2, PSČ 285 21 Zbraslavice
IČ: 28447085
DIČ: CZ 28447085
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142
bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo účtu: 2801486388/2010
zastoupený: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti

Společník

Název: TES Čáslav, spol. s r.o.
Sídlo: Vrchovská 1354, PSČ 286 01 Čáslav – Nové Město
IČ: 25767704
DIČ: CZ 25767704
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68415
zastoupený: Mgr. Lucíí Krejčíkovou, jednatelkou společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Čáslav – oprava povrchů MK v ul. Čeplova a ul. Lípová“
2. část VZ - „Oprava povrchů MK v ul. Lípová“
ze dne 30.06.2021

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 1:

čl. I Doba plnění

Účastníci se dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění uvedená v čl. 4 se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z:

Původního znění:

Kompletní dokončení díla: max. do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

na

Nové znění:

Kompletní dokončení díla: max. do 30.11.2021.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

čl. II. Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. 463/2021 ze dne 13.10.2021.

V Čáslavi dne 18.10.2021

Ve Zbraslavicích dne 18.10.2021



12

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav – oprava povrchů MK v ul. Čeplova a ul. Lípová (2. část VZ - „oprava povrchů MK v ul. Lípová“)

Pořadové číslo návrhu změny stavby: 1

Změna:

 D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl, (provozní celek)	Číslo (pod)objektu, (provozního souboru)	Název: Chodník, veřejné osvětlení
-------------------------------------	---	-----------------------------------

Popis změny:

7) Prodloužení termínu plnění

Odůvodnění změny:

1) Při samotné realizaci stavby dochází k bourání původních betonových patek, které nejsou součástí základního rozpočtu a zároveň byly vzneseny požadavky od občanů na zřízení nových sjezdů k nemovitostem. Zároveň v tuto chvíli dochází k výpočtu a stanovení výše cenové nabídky na opravu části ulice Konvalinková (slepá část komunikace mezi u. Lípová a ul. Zahradní). Z důvodu vzniklé havárie vodovodu v průběhu stavby bylo rozhodnuto, že předmět plnění díla se rozšíří o tuto část chodníku. Se společností VHS a.s. byla domluvena finanční spoluúčasť na této opravě. Na základě plánovaných změn a rozšíření plnění díla se v tuto chvíli zpracovává změnový list, který je nutný předložit jako dodatečné stavební práce neobsažené v původním závazku ze smlouvy ke schválení, následně bude předložen ke schválení Dodatek č.2. Z tohoto důvodu byla dodavatelem předložena žádost o prodloužení termínu do 17.12.2021. Na základě oboustranné dohody bude termín prodloužen pouze do 30.11.2021.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	Nebude
Do časového plánu stavby:	30.11.2021
Do ceny stavby:	0,00 Kč bez DPH
vícepráce	0,00 Kč bez DPH
méněpráce	0,00 Kč bez DPH

Za objednatele Město Čáslav: JUDr. Vlastislav Málek	Za zhotovitele SILNICE ČÁSLAV s.r.o.: Ing. Michal Holík
---	---

