



Číslo jednací: 15530/SOPK/21

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. 15369/SOPK/19 ze dne 11. 11. 2019, dotační titul: OPŽP, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2020 a Dodatku č. 2 ze dne 24. 3. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon:

Zastoupený: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Benpra servis s.r.o.

Sídlo: Zmola 141/25, 696 04 Svatobořice-Mistřín

Zastoupený: Pavlem Benovičem

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, 115-2941040257/0100

IČO: 05249643

DIČ: CZ05249643

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 94308

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Vzhledem k:

(A) změně přírodních podmínek na níže uvedených plochách je nutné upravit lokalizaci skupinových ochranných bariér (viz příloha č. 2 – mapový zákres) a počty vysazovaných sazenic v rámci 2. části díla dle Smlouvy o dílo. Změny reagují na aktuální vývoj porostů, především zohledňují předpoklady pro zdárné odrůstání vysazovaných sazenic a ekologické nároky jednotlivých druhů dřevin. Celkový počet budovaných bariér, ani jejich parametry se nemění, celkový počet vysazovaných sazenic se rovněž nemění, změny v lokalizaci a dílčích počtech sazenic nemají žádný vliv na cenu díla.

- Bariéra 100 x 100 m plánovaná v JPRL 508A01a bude přesunuta do **JPRL 509A01** a bude upravena výsadba – původně javor klen (dále jen „KL“) - 200 ks; aktuálně KL - 1200 ks. Důvodem je umístění bariéry blíže ke stávající porostní stěně dospělého porostu, kde je dosud nižší a řidší přirozená obnova smrku než na původní lokalitě, což umožňuje navýšit počet dosazovaných sazenic KL a poskytuje lepší předpoklady pro zdárné odrůstání této výsadby.

- Bariéra 50 x 50 m plánovaná v JPRL 802B01c bude přesunuta do **JPRL 802B01a** a bude upravena výsadba – původně jedle bělokorá (dále jen „JD“) - 800 ks; aktuálně buk lesní (dále jen „BK“) - 200 ks a JD - 400 ks. Důvodem je náhlé prosvětlení mateřského porostu v důsledku odumření větší části stromového patra nejstarší etáže kůrovcem (14. věkový stupeň) a následná akcelerace růstu stávající spodní mladší etáže s převahou smrku s výškou 2–4 m (1. věkový stupeň). Za těchto podmínek zde plánovaná výsadba JD v množství 800 ks nebude smrku již schopna konkurovat a proto je nutné bariéru přesunout a upravit výsadbu dle podmínek odpovídajících nové lokalizaci bariéry.

- Bariéra 50 x 50 m plánovaná na hranici dílců 802C a 802D bude v rámci běžné odchylky umístěna pouze do **JPRL 802D01b** (posun bariéry o cca 10 m severním směrem bez potřeby změny mapového zákresu, dle přílohy č. 1 Smlouvy o dílo je posun bariéry do 30 m možný bez změny smluvních podmínek) a bude upravena výsadba – původně KL - 1200 ks; aktuálně BK - 200 ks a KL - 400 ks. Důvodem je rozpad mateřského porostu pokračující severním směrem, na nějž posunutí bariéry reaguje. Důvodem pro snížení výsadeb je zvýšené množství ponechaného dříví po rozpadu mateřského porostu, které omezuje využitelnou plochu.

- Bariéra 50 x 50 m plánovaná v jižní části **JPRL 724D17a** bude přesunuta k severní hranici této JPRL a bude upravena výsadba – původně KL - 200 ks, BK - 400 ks, JD - 200 ks; aktuálně JD - 400 ks. Důvodem je proředění mateřského porostu v severní části JPRL se vznikající přirozenou obnovou BK, kterou je vhodné ochránit a doplnit dosadbou JD. Pro KL nejsou na ploše příznivé světelné podmínky a vzhledem k přirozené obnově BK není jeho další dosadba potřebná.

- V rámci Bariéry v **JPRL 728C02a** bude upravena výsadba – původně BK - 400 ks a JD - 200 ks; aktuálně BK - 400 ks a JD - 400 ks. Důvodem navýšení dosadeb JD je dostatek prostoru pro výsadbu a vhodné podmínky v této bariéře, současně je tím zachován původně plánovaný objem výsadeb.

(B) nedostatku sadebního materiálu JD požadovaných parametrů dle přílohy č. 1 Smlouvy o dílo není zhotovitel schopen realizovat část díla 2 (pro rok 2021) - výsadbu JD v plánovaném množství (1.400 ks) a v požadovaném termínu dle čl. 4.2 Smlouvy o dílo. Dostupnost sadebního materiálu je významně ovlivněna celorepublikovou zvýšenou poptávkou v důsledku zalesňování rozsáhlých holin po kůrovcové kalamitě. Tato situace je mimořádnou nepředvídatelnou skutečností, jelikož se jedná o situaci vzniklou na základě přírodních podmínek, kůrovcové kalamity a nabídky trhu, která reaguje na momentální poptávku a tyto skutečnosti nebylo možné v době zahájení zadávacího řízení předvídat. Z výše uvedeného důvodu se část prací pro rok 2021 (zalesnění 1.400 ks sazenic JD – JPRL 728C02a - 400 ks, 728A14 - 200 ks, 724D17a - 400 ks, 802B01a - 400 ks) přesouvá do r. 2022.

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“)

III.

3.1 Článek 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje o následující odstavce:

„Celková cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy následovně:

Č. díla	Rok	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
1. část	2020	1 216 250,00	255 412,50	1 471 662,50
2. část	2021	660 800,00	138 768,00	799 568,00
3. část	2022	293 100,00	61 551,00	354 651,00
4. část	2023	127 900,00	26 859,00	154 759,00
Cena celkem		2 298 050,00	482 590,50	2 780 640,50

Zhotovitel je plátcem DPH.

Položkový rozpočet s naceněním tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo.“

3.2 Článek 4.2 Smlouvy o dílo se doplňuje o následující odstavce:

„Zhotovitel se zavazuje provést zbylou část díla pro rok 2021, spočívající v zalesnění 1.400 ks sazenic jedle bělokoré (JD) – tj. práce v JPRL 728C02a - 400 ks, 728A14 - 200 ks, 724D17a - 400 ks, 802B01a - 400 ks a předat jej objednateli v termínu do 31. 10. 2022.“

3.3 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3.4 Příloha č. 3 Smlouvy o dílo se upřesňuje dokumentem tvořícím přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Mapový zakres

V Praze dne _____

V _____ dne _____

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR

Pavel Benovič
jednatel společnosti

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

statut OP	odvětví	řídící	právní skupina	účel	specifika (typ)	ochrana (m/ks)	ochrana (ks.dle typ)	ochrana (km)	ochrana (m)	ochrana (plocha m2)	ochrana (plocha m2 celkem)	ochrana (plocha ha)	sazenice KL (tis. ks)	sazenice JR (tis. ks)	sazenice BK (tis. ks)	sazenice JD (tis. ks)	zalesnění celkem (ks)	sazenice celkem (ks)	rok realizace	náklady pro daný rok (ochrana)	náklady pro daný rok (výsadba)	2020	2021	2022	2023																		
NPR Králický Sněžník	514	A	17	17	200x200	800	1	0,800	800	40000	40000	4,00	0,000	0,500	0,000	0,000	500	500	2020																								
NPR Králický Sněžník	515	A	17	17	150x100	500	1	0,500	500	15000	15000	1,50	0,000	0,500	0,000	0,000	500	500	2020																								
NPR Králický Sněžník	509	A	17a	17a	20x20	80	1	0,080	80	400	400	0,04	0,000	PO	0,000	0,000	0	0	2021																								
NPR Králický Sněžník	509	B	17a/1b	1b	20x20	80	1	0,080	80	400	400	0,04	0,000	PO	0,000	0,000	0	0	2021																								
NPR Králický Sněžník	603	C	14a	14a	20x30	100	1	0,100	100	600	600	0,06	0,000	0,000	0,300	0,200	500	500	2020																								
NPR Králický Sněžník	604	C	17	17	20x30	100	1	0,100	100	600	600	0,06	0,300	0,000	0,000	0,000	300	300	2020																								
NPR Králický Sněžník	728	C	12/2a	2a	50x50	200	1	0,200	200	2500	2500	0,25	0,000	0,000	0,400	0,400	800	800	2021*																								
NPR Králický Sněžník	728	A	14	14	50x50	200	1	0,200	200	2500	2500	0,25	0,000	0,000	0,400	0,200	600	600	2021*																								
NPR Králický Sněžník	724	D	17a	17a	50x50	200	1	0,200	200	2500	2500	0,25	0,000	0,000	0,000	0,400	400	400	2021*																								
NPR Králický Sněžník	804	A	17b	17b	20x20	80	2	0,160	160	400	800	0,08	0,000	PO	0,000	0,000	0	0	2021																								
NPR Králický Sněžník	804	B	17a/1	1	20x20	80	1	0,080	80	400	400	0,04	0,000	PO	0,000	0,000	0	0	2021																								
NPR Králický Sněžník	802	D	12/1b	1b	50x50	200	1	0,200	200	2500	2500	0,25	0,400	0,000	0,200	0,000	600	600	2021																								
NPR Králický Sněžník	802	B	1a	1a	50x50	200	1	0,200	200	2500	2500	0,25	0,000	0,000	0,200	0,400	600	600	2021*																								
NPR Králický Sněžník	810	B	16	16	20x30	100	1	0,100	100	600	600	0,06	0,000	0,600	0,000	0,000	600	600	2020																								
NPR Králický Sněžník	816	B	15/1b	1b	20x30	100	1	0,100	100	600	600	0,06	0,000	0,600	0,000	0,000	600	600	2020																								
NPR Králický Sněžník	816	D	13/1	1	20x20	80	2	0,160	160	400	800	0,08	0,000	0,000	0,300	0,200	500	500	2020																								
NPR Králický Sněžník	509	A	1	1	100x100	400	1	0,400	400	10000	10000	1,00	1,200	0,000	0,000	0,000	1200	1200	2021																								
následná péče - bariéry 3660 m																																											
následná péče -sazenice a výsadba 7700 ks																																											

* zalesnění jedle bělokoré (JD) plánované v roce 2021 bude realizováno nejpozději do 31.10.2022 (viz dodatek č. 3 Smlouvy o dílo)


Položka	Počet jednotek	Měrná jednotka	Jednotkové náklady (bez DPH)	Jednotkové náklady (vč. DPH)	Náklady projektu celkem (bez DPH)	Náklady projektu celkem (vč. DPH)	výdaj vč. DPH část 1 2020 [Kč]	výdaj vč. DPH část 2 2021 [Kč]	výdaj vč. DPH část 3 2022 [Kč]	výdaj vč. DPH část 4 2023 [Kč]
část management lesa - celkem [Kč]				1060,565	2298050	2780640,5	1471662,5	799568	354651	154759,00
sazenice - jeřáb ptačí	2 200	ks	289	349,69	635800	769318	769318	X	X	X
sazenice - jedle bělokorá	1 800	ks	19	22,99	34200	41382	9196	X	32186	X
sazenice - javor klen	1 900	ks	19	22,99	36100	43681	6897	36784	X	X
sazenice - buk lesní	1 800	ks	19	22,99	34200	41382	13794	27588	X	X
výsadba (jamka 25x25)	7 700	ks	99	119,79	762300	922383	419265	335412	167706	X
vysokohorská ochrana proti zvěři - skupinová	3 660	m	112,5	136,125	411750	498217,5	253192,5	245025	X	X
kontrola bariér v rámci následné péče*	56	ks	250	302,5	14000	16940	X	5646,66	5646,67	5646,67
dosadby v rámci následné péče*	7 700	ks	29	35,09	223300	270193	X	90064,34	90064,33	90064,33
opravy bariér v rámci následné péče*	3 660	m	40	48,4	146400	177144	X	59048	59048	59048
Celkem (Kč)					2298050	2780640,5	1471662,5	799568	354651	154759

* následná péče je přepočítaná na počet sazenic (ks), cena zahrnuje dosadby zalesňovaných ploch, opravu ochranných bariér všeho druhu včetně jejich kontroly dle specifikace prací a nákladů na dopravu.



Mapový zákres – JPRL 802B01a





Mapový zákres – JPRL 724D17a

